

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Uchwała dotyczy zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz aktualizacji kwot na zakończenie projektu pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19” nr RPKP.01.06.02-04-0003/20.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Beneficjent wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2) w Załączniku pn. „Zasady realizacji własnego projektu grantowego” do uchwały Nr 48/2005/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Konieczność wydłużenia terminu realizacji projektu wynika ze zmian w procedurze „Kontroli”. Przedmiotowe zmiany były konsultowane i akceptowane zarówno przez IZ RPO WK-P jak i przez biorący udział w kontroli i badaniu statusu Grantobiorców Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (dalej: KPFP). Proces zatwierdzenia okazał się bardzo czasochłonny. Wydłużył się również czas podpisania umowy z KPFP. Oszacowano, iż czas przeprowadzenia kontroli Grantobiorców powinien zostać zrealizowany do końca czerwca 2023 r. Departament merytoryczny potrzebował również czasu na podsumowanie i ostateczne rozliczenie projektu.

Ponadto uchwała wprowadza aktualizację kwoty ogółem, kwalifikowalnej i dofinansowania na zakończenie projektu oraz aktualizuje wartości osiągniętych wskaźników.

Beneficjentem Projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W takim przypadku decyzja dotycząca zmiany terminu zakończenia realizacji projektu podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Wprowadzone zmiany w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektu oraz aktualizacja kwot pozwoli na kwalifikowanie wydatków projektu w pełnym zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.