

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	0,00										
1	Odkrywkę, badania elewacji, sporządzenie programu prac konserwatorskich	cena jedn.	0,00	Środki własne województwa		9 000,00		9 000,00				9 000,00	
			0,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
			0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00					
			0,00	środki własne jednostki		0,00		0,00					
			0,00	inne źródła		0,00		0,00					
		Razem				9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
RAZEM				Środki własne województwa		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Małgorzata Kryska

inspektor
Martyna Majrowska

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
Agnieszka Brzezińska

dyrektor jednostki

Dyrektor Instytutu Kultury i Dziedz. Kult. (4)

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Calbecki

Członek Zarządu

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn. „Remont elewacji –
przygotowanie dokumentacji projektowej”
dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni**

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności realizacji zadania

Remont elewacji byłby kolejnym krokiem w procesie długofalowych działań związanych z przywróceniem pałacowi rodziny Dziewanowskich dawnej świetności. Po zakończeniu szeregu inwestycji przeprowadzonych w poprzednich latach mających na celu zatrzymanie degradacji zabytku, wykonanie nowej elewacji byłoby pierwszym, widocznym dla odwiedzających działaniem. Kolejnym celem jest poprawa estetyki budynku na tle pięknego zabytkowego parku. Remont elewacji zlikwiduje także ryzyko wypadku, do którego może dojść w przypadku oderwania się części tynku w bliskości przebywających osób. Ostatnim z celów jest wypełnienie zaleceń inspektorów budowlanych zlecających wykonanie napraw elewacji w trakcie corocznych, obowiązkowych kontroli. Aby doszło do ww. remontu konieczne jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji, która pozwoli przeprowadzić prace w sposób zgodny ze sztuką, a efekt tych prac będzie trwały i wieloletni.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i termin realizacji zadania

Elewacja XIX-wiecznego pałacu w Szafarni uległa znacznej degradacji na przestrzeni ostatnich lat. Szereg błędów budowlanych, zawilgocenie murów budynku, brak odpowiedniego drenażu doprowadziły do sytuacji, gdzie elewacja płatami odpada z budynku. Wątpliwościom podany jest kolor elewacji, który nie ma znamion historycznych barw, które niegdyś pałac mógł nosić. Aby przystąpić do prac remontowych konieczne jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji. W jej skład wchodzi program prac konserwatorskich oraz projekt budowlany. Przygotowanie programu prac konserwatorskich poprzedzone byłoby odkrywkami oraz badaniami elewacji, które wskazałyby historycznie występujący kolor oraz zastosowane materiały.
Termin realizacji zadania to czwarty kwartał 2023 r.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania została obliczona na podstawie wstępnych rozmów z firmami zajmującymi się pracami przy zabytkach oraz otrzymanej oferty.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na finansowanie zadania

W zadaniu nie przewidziano środków własnych jednostki. Jedynym źródłem finansowania składanego wniosku jest budżet Województwa.

5. Planowany okres zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego i planowana kwota środków finansowych wraz z źródłem ich pochodzenia, które umożliwią zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie
nie dotyczy

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania

Umowa EK – II – 0116-WSPF-21/2004 z dnia 18 sierpnia 2004 r., stanowiąca o utworzeniu i współprowadzeniu przez Województwo i Gminę samorządowej instytucji kultury.

**Ośrodek Chopinowski
w Szafarni**
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska