

KN-11.788 z 5.2.2024

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1a
87-800 WŁOCŁAWEK
tel. 54.7.232-32-43
Wpisodawca
MUSEUM REJESTROWANE

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: **Przebudowa budynków MZKID we Włocławku**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (*)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)	ilość	Środki własne województwa	1	1 036 357,00 zł		1 036 357,00 zł			518 179,00 zł	518 178,00 zł		
		cena jedn.	dotaacje z budżetu państwa		- zł								
		wartość	środki UE/IZ		- zł								
			inne źródła		- zł								
	Razem		1 036 357,00 zł		- zł		1 036 357,00 zł	- zł	518 179,00 zł	518 178,00 zł			
2	Muzeum Zbiory Sztuki roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)	ilość	Środki własne województwa	2	897 246,00 zł		- zł						
		cena jedn.	dotaacje z budżetu państwa		- zł								
		wartość	środki UE/IZ		- zł								
			inne źródła		- zł								
	Razem		897 246,00 zł		- zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3	Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna	ilość	Środki własne województwa	3	139 219,00 zł		74 617,00 zł	8 290,00 zł	8 290,00 zł	29 018,00 zł	29 019,00 zł		
		cena jedn.	dotaacje z budżetu państwa		- zł								
		wartość	środki UE/IZ		- zł								
			inne źródła		- zł								
	Razem		139 219,00 zł		74 617,00 zł		8 290,00 zł	8 290,00 zł	29 018,00 zł	29 019,00 zł			
RAZEM		X	ilość	Środki własne województwa	X	2 072 822,00 zł		1 110 974,00 zł	8 290,00 zł	8 290,00 zł	547 197,00 zł	547 197,00 zł	
			cena jedn.	dotaacje z budżetu państwa		- zł							
			wartość	środki UE/IZ		- zł							
				inne źródła		- zł							
	Razem		2 072 822,00 zł		1 110 974,00 zł		8 290,00 zł	8 290,00 zł	547 197,00 zł	547 197,00 zł			

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Kultury
mgr Dariusz Fafara
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
Dyrektor ds. Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu merytorycznego

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Nowakowski

podpis osoby sprawującej
3.1.01.2024
Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Magdalena Czepiel

Amelia Ryńska
Wicemarszałek Województwa
Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Dyrektor/ kierownik komórki ds. Inwestycji i Inwestycji
Wicemarszałek Województwa

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Wskazany budynek MZKiD we Włocławku - Muzeum Etnograficzne przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 6, wymaga pilnej modernizacji z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dla dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W obiekcie tym znajdują się w większości stare instalacje p.poż. i hydrantowe, które nie spełniają aktualnych przepisów p.poż. właściwych dla budynków użyteczności publicznej i są nienaprawialne - wymagają modernizacji lub wymiany. Funkcjonujące urządzenia p.poż. nie są dostosowane do aktualnych przepisów z tego zakresu. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zwiedzających i obsługi.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Przebudowa przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji wewnętrznej hydrantowej, wykonanie oddymiania klatki schodowej, modyfikacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń p.poż., towarzyszące prace ogólnobudowlane.

Zakres szczegółowy, na 2024 r; nr-y pozycji w arkuszu Harmonogramu zadania:

Ad. 1 – Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)

Ad. 3 - Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zakres prac będzie obejmował jedynie działania konieczne objęte stosowną ekspertyzą, z licznymi odstępstwami, zatwierdzonymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP (z uwagi na zabytkowy charakter budynku), poprawiające bezpieczeństwo zwiedzających jak i obsługi budynku, który w końcu spełni aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich oddzielnych dla każdego z obiektów dla zakresów opracowanych w w/w projekcie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości rzędu 4 % wartości robót dla branży budowlanej i instalacyjnej. Wartość kosztów koszty obsługi prawnej zostały przyjęte w wys. 3,2 % wartości robót. Wszystkie kwoty podane zostały w wartościach netto (zwrot 100% podatku VAT).

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zakres planowanych prac wynika z opracowanej dokumentacji autorstwa mgr inż., Michała Ziętego pt. „Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku w celu dostosowania do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” z dn. 27.10.2022 r., na co uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. Efektem będzie poprawa stanu bezpieczeństwa p.poż. obiektu. Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w w/w Projekcie. Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zagrożeniami pożarowymi.

**DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej**

mgr Piotr Nowakowski