

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”

§ 6 ust. 1 uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” nie przewiduje zmiany wartości wydatków ogółem, która wynosi 38 160 000,00, w tym: 38 100 000,00 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa i 60 000,00 zł – ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2024 dokonano m.in. następujących zmian:

1) zwiększono wartość zadania pn.:

- a) „Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek – Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km” z kwoty 5 000 000 zł na kwotę 7 981 926,38 zł;

2) zmniejszono wartość zadania pn.:

- a) „Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204 km” z kwoty 5 697 697,67 zł na kwotę 5 362 781,44 zł;
- b) „Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Mełno – Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km” z kwoty 3 403 917,37 zł na kwotę 2 837 982,10 zł;
- c) „Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy – Lipniki od km 165+920 do km 167+920, dł. 2,000 km” z kwoty 3 415 786,73 zł na kwotę 3 196 406,18 zł;
- d) „Odnowa nawierzchni DW 244 odc. Aleksandrowo – Strzelce Górne od km 33+800 do km 35+335, dł. 1,535 km” z kwoty 2 800 000 zł na kwotę 940 776,64 zł;
- e) „Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km” z kwoty 3 143 069,15 zł na kwotę 3 140 598,18 zł.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.