

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41. ust. 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

§ 6. ust. 1. uchwały Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych w brzmieniu: „Po ustaleniu źródeł finansowania dla poszczególnych zadań jednostki lub departamenty odpowiedzialne za realizację zadania opracowują w przypadku zadań wieloletnich zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2. Ponadto na każdy rok kalendarzowy przygotowuje się harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3. W przypadku zadań jednorocznych sporządza się wyłącznie harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF).”.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Konsultacje nie są wymagane przepisami prawa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przedłożona przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pod nazwą „Modernizacja dróg” przewiduje zwiększenie wydatków w 2024 roku z kwoty 46 036 272 zł na kwotę 47 834 102,97 zł, w tym: 47 774 102,97 zł – finansowane ze środków własnych budżetu województwa i 60 000,00 zł – ze środków innych jednostek samorządu terytorialnego.

W harmonogramie rzeczowo-finansowym na rok 2024 dokonano m.in. następujących zmian:

- 1) zwiększono wartość zadania pn.:
 - a) „Odnowa nawierzchni DW 550 odc. Kokocko od km 14+195 do km 14+375, dł. 0,180 km” z kwoty 600 000 zł na kwotę 787 787,69 zł”,
 - b) „Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy – Lipniki od km 161+294 do km 162+530, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km. Odcinek I od km 164+300 do km 165+920, dł.1,620 km” z kwoty 2 007 821,30 zł na kwotę 4 478 047,52 zł”;
- 2) zmniejszono wartość zadania pn.
 - a) „Odnowa nawierzchni DW 189 odc. granica woj. – Sypniewo od km 33+255 do km 37+465, dł. 4,210 km” z kwoty 9 923 828,15 zł na kwotę 9 632 862,18 zł”,
 - b) „Odnowa nawierzchni DW 569 odc. Łążynek – Dobrzejewice od km 17+000 do km 20+200, dł. 3,200 km” z kwoty 7 986 333,79 zł na kwotę 7 277 385,22 zł”,
 - c) „Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204 km” z kwoty 5 362 781,44 zł na kwotę 4 913 069 zł”,
 - d) „Odnowa nawierzchni DW 538 odc. Melno – Gruta od km 5+063 do km 6+658, dł. 1,595 km” z kwoty 2 688 139,79 zł na kwotę 2 655 269,11 zł”,
 - e) „Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy – Lipniki od km 165+920 do km 167+920, dł. 2,000 km” z kwoty 3 196 406,18 zł na kwotę 3 096 162,31 zł”;

- 3) wprowadzono zadanie pn.
 - a) „Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko – Bładzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km” na kwotę 722 558,59 zł”.

Szczegółowy, rzeczowy wykaz zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn. „Modernizacja dróg” umożliwi prawidłowe rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjnych, wchodzących w skład przedmiotowego zadania.