

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania przed wprowadzeniem zmian na podstawie kosztorysu ofertowego (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2024 r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2025r.)	Udział Wnioskodawcy (2024r.)	Udział Wnioskodawcy (2025r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2024r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SZ-II-D.924.8.2023	16 kwietnia 2024 roku	Gmina-miasto Grudziądz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz	1.711.404,11	1.711.404,11 Przebudowa i termomodernizacja budynku ośrodka w celu dostosowania pomieszczeń ZPER do wymogów przepisów ppoż. Termin realizacji: wrzesień 2024 r.- 30 listopada 2024 r.	X	855.702,11	X	855.702,00	Zgodnie z zapisami zawartej umowy przedmiotowa inwestycja miała być zrealizowana w cyklu jednorocznym.

L.P.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Podmiot	Zakres rzeczowy i finansowy zadania po wprowadzeniu zmian na podstawie kosztorysu ofertowego oraz kosztorysu ofertowego na roboty dodatkowe (brutto zł)						
				Całkowita wartość zadania	Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania (2024r.)	Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania (2025r.)	Udział Wnioskodawcy (2024r.)	Udział Wnioskodawcy (2025r.)	Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2024r.	Uwagi dodatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SZ-II-D.924.8.2023	16 kwietnia 2024 roku	Gmina-miasto Grudziądz ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz	1.806.859,90	897.000,00 Roboty budowlane obejmujące: przebudowę pomieszczeń komunikacji w budynku II, III, i IV piętro, roboty przygotowawcze, stolarkę zewnętrzną, prace dociepleniowe ścian, obróbki blacharskie, prace dociepleniowe na dachu budynku wysokiego, instalację DSO II, III, IV piętro, instalację SSP II, III i IV piętro, instalację oświetlenia ewakuacyjnego II,III i IV piętro, wymianę stolarki wewnętrznej oraz częściowe koszty nadzoru inwestorskiego Termin realizacji: wrzesień 2024 roku - 30.11.2024 roku	909.859,90 Roboty budowlane obejmujące: przebudowę pomieszczeń komunikacji w budynku I piętro i parter, budowę podjazdu pożarowego wraz z miejscami, prace dociepleniowe ścian, instalację hydrantową, wykonanie otworu na klapę oddymiającą i montaż, naprawę nadproży (roboty dodatkowe), wymianę stolarki, prace dociepleniowe na dachu budynku wysokiego, obróbki blacharskie, instalację nisko prądowa część wysoka dach (roboty dodatkowe), instalację odgromową dach część wysoka (roboty dodatkowe), właz dachowy (roboty dodatkowe), instalację odgromową część niska (roboty dodatkowe), instalację DSO II,III i IV piętro, instalację oświetlenia ewakuacyjnego II,III i IV, instalację SSP parter i I piętro oraz pozostałe koszty nadzoru inwestorskiego Termin realizacji: 1.12.2024 roku - 31.03.2025 roku	41.298,00	909.859,90	855.702,00	Zgodnie z uchwałą Nr VII/145/24 z dnia 25 listopada 2024 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na wydłużenie okresu realizacji inwestycji do dwóch lat budżetowych tj. lat 2024-2025. Dofinansowanie ze środków PFRON obejmować będzie I etap zadania realizowany w 2024 r. Przewidziany na 2025 r. II etap zadania finansowany będzie wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawcy. Dokumenty rozliczeniowe, potwierdzające wykonanie I etapu zadania Wnioskodawca zobowiązany będzie przedłożyć do 6 grudnia 2024 r. Dokumenty rozliczeniowe, stanowiące rozliczenie końcowe inwestycji Wnioskodawca zobowiązany będzie przedłożyć do 14 kwietnia 2025 r.