

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania nie zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg.

Zmiana harmonogramu polega na:

- uwzględnieniu dofinansowania zadania ze środków UE,
- urealnieniu wartości poszczególnych pozycji i utworzeniu nowych pozycji harmonogramu,
- zmniejszeniu wartości zadania w 2024 roku z kwoty łącznie 55.754.406,00 zł, o kwotę 6.772.188,68 zł, do kwoty 48.982.217,32 zł, w tym:
 - ze środków własnych województwa: zmniejszenie z kwoty 27.877.203,00 zł, o kwotę 11.845.906,00 zł, do kwoty 16.031.297,00 zł,
 - ze środków UE: zwiększenie z kwoty 0,00 zł do kwoty 5.073.717,32 zł,
 - ze środków Miasta Bydgoszczy: bez zmian w kwocie 27.877.203,00 zł.