

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 21/913/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 pn. „„Dostrzec to, co niewidoczne” – zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille’a w Bydgoszczy” nr RPKP.06.03.01-04-0025/19.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa – Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu Projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi);

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca Projekt zwróciła się do IZ RPO WK-P z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie wydatków niekwalifikowalnych do dnia 31 marca 2024 r. Zgodnie z argumentacją wydłużenie terminu realizacji Projektu związane jest z koniecznością uzyskania pełnej funkcjonalności Projektu, w zakresie poniesienia wydatków niekwalifikowalnych. Wydłużenie terminu umożliwi pełne wdrożenie zakresu rzeczowego Projektu. W związku z ostatecznym rozliczeniem Projektu uaktualniono całkowitą wartość Projektu, całkowitą wartość kwalifikowalną Projektu oraz dofinansowanie Projektu. Przedmiotowe zmiany stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania Projektu.

5. Ocena skutków regulacji:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 wprowadza ww. zmiany, uznając je za celowe i umożliwiające prawidłowe rozliczenie Projektu.