

UCHWAŁA NR 83/3882/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 55/2537/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 63/3040/25 z dnia 14 lipca 2025 r. oraz Nr 72/3394/25 z dnia 15 września 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2025 r., Nr XVI/249/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2025 r., Nr 74/3490/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2025 r. oraz Nr 82/3867/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 listopada 2025 r.

MN-II.782 y. 4. 2025
 MUZEUM ETNOGRAFICZNE
 im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
 W. Toruń
 ul. Wąlniarska 19
 tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
 NIP 956-18-77-343

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

11. Zestawienie kosztów (nakładów)

Uchwalony tene...

6	Nadzór inwestorski	ilość	6	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00		
		cena jedn.		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
		wartość		0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
		Razem		5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	5 359,00
RAZEM		Środki własne województwa		546 566,00	0,00	332 219,00	0,00	0,00	332 219,00
		dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki UE/IŻ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne jednostki		39 441,20	36 331,20	3 110,00	0,00	0,00	3 110,00
		inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		586 007,20	36 331,20	335 329,00	0,00	0,00	335 329,00

Główny księgowy
Muzeum im. Adama Mickiewicza
w Warszawie

mgr Renata Szczypta
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor
Muzeum im. Adama Mickiewicza
w Warszawie

główny specjalista
planowania i rozliczania inwestycji
podpis osoby sprawdzającej

planowania i rozliczania inwestycji
podpis osoby sprawdzającej

07.11.2025

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wiceprezydent Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Zbiór Członek Zarządu

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania
„Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” – zadanie
inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zagroda z Wielkiego Lubienia została zakupiona przez Muzeum we wrześniu 2022 r. z funduszy pozyskanych w ramach programu NIMOZ – Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Budynek planowany jest do przeniesienia na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Obiekt ten wpisuje się w założenia rozbudowy zbiorów naszego Muzeum. Translokacja zagrody z Wielkiego Lubienia uzupełni ekspozycję o przykład budynku z II poł. XIX w., będzie więc bardzo ważnym elementem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Ponadto po przeniesieniu na teren Parku odzyska swoją pierwotną formę – będzie reprezentowała typ zagrody zespolonej kątowej. W części mieszkalnej zostanie urządzone wnętrze ekspozycyjne, natomiast część inwentarska zagrody zostanie zaadaptowana na cele edukacyjne i warsztat/pracownię stolarską. Dotychczas zostały wykonane następujące opracowania:

- inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa ze skanu 3D (oprac. A. Maślak – w ramach etatu)
- ekspertyza konserwatorska warstw malarskich (ustalenie programu kolorystycznego) – (środki własne muzeum: 23.211,60 zł)
- projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody (środki własne muzeum: 13.119,60 zł)
- w opracowaniu są także badania historyczno-architektoniczne i koncepcyjny projekt konserwatorski (oprac. A. Maślak – w ramach etatu).

Kolejnym krokiem, niezbędnym do zrealizowania tego zadania i zaplanowanym w 2025 roku jest rozbiórka, transport oraz zabezpieczenie zagrody na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego. Następnie w 2026 roku wykonany zostanie projekt architektoniczno-budowlany odbudowy zagrody na terenie Parku.

2. Zakres rzeczowy zadania

W pierwszym etapie w 2025 roku planowana jest rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiórkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem (wiaty) na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego). Podczas rozbiórki obecny będzie pracownik merytoryczny (koszty delegacji oraz wynajmu kontenera). Kolejnym etapem zakończonym w 2026 roku będzie wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

1. Efektem rzeczowym w 2025 roku będzie:

Rozbiórka zagrody w Wielkim Lubieniu

- zabezpieczenie terenu wokół zagrody
 - oznakowanie obiektu według dokumentacji rozbiórkowej
 - rozbiórka obiektu
 - transport obiektu na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
 - złożenie obiektu w pryzmie na przekładkach z tymczasowym zadaszeniem (wiaty)
 - przeprowadzenie procesu fumigacji elementów drewnianych
2. Efektem rzeczowym w 2026 roku będzie kompletna dokumentacja projektowa z niezbędnymi pozwoleniami, pozwalająca przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy oraz wykonanie odbudowy zagrody wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą.
- Elementem dokumentacji projektowej będą między innymi kosztorysy, dzięki którym zostaną dokładnie określone koszty odbudowy zagrody (aktualnie zakładane koszty są szacowaniem orientacyjnym). Pomoże to w zaktualizowaniu kosztów do wniosków o dofinansowanie realizacji zadania na następne lata.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

DIREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachoweb

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581 i 1535) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiórkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce).

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 polega na urealnieniu wartości zadania pomiędzy poszczególnymi pozycjami oraz na zwiększeniu wartości zadania o kwotę 3.110,00 zł ze środków własnych jednostki.

Zadanie finansowane w roku 2025 ze środków własnych województwa w kwocie 332.219,00 zł i środków własnych jednostki w kwocie 3.110,00 zł, razem 335.329,00 zł.