

UCHWAŁA NR 113/5440/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 1 lipca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie” realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie”, realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. oraz Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r.

Centrum Onkologii im. prof.
Franciszka Łukaszczyka
ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 113/5440/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 lipca 2026 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

„Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznych”.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Pozyskanie działki budowlanej	ilość	Środki własne województwa	1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci	ilość	Środki własne województwa	2	258 850,00		258 850,00 ✓	0,00	0,00	64 712,50	194 137,50
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		1 592 920,00		1 592 920,00 ✓	0,00	0,00	398 225,00	1 194 695,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		398 230,00		398 230,00 ✓	0,00	0,00	99 542,50	298 687,50
			inne źródła		0,00		0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		2 250 000,00	0,00	2 250 000,00 ✓	0,00	0,00	562 480,00	1 687 520,00
3	Budowa obiektów podstawowych	ilość	Środki własne województwa	3	24 306 470,00		5 125 220,00 ✓	0,00	0,00	1 281 305,00	3 843 915,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		137 036 700,00		31 539 825,00 ✓	0,00	0,00	7 884 956,00	23 654 869,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		36 656 830,00		7 884 955,00 ✓	0,00	0,00	1 971 238,75	5 913 716,25
			inne źródła		0,00		0,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		198 000 000,00	0,00	44 550 000,00 ✓	0,00	0,00	11 137 499,75	33 412 500,25
4	Instalacje	ilość	Środki własne województwa	4	22 547 495,00		4 327 965,00 ✓	0,00	0,00	1 081 991,25	3 245 973,75
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		114 134 139,00		26 633 628,00 ✓	0,00	0,00	6 658 407,00	19 975 221,00
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		34 318 366,00		6 658 407,00 ✓	0,00	0,00	1 664 601,75	4 993 805,25
			inne źródła		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		171 000 000,00	0,00	37 620 000,00 ✓	0,00	0,00	9 405 000,00	28 215 000,00

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych	ilość		Środki własne województwa	5	4 106 980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		19 810 257,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		6 232 763,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem		30 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wypozażenie	ilość		Środki własne województwa	6	8 064 817,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		26 369 906,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		12 565 277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch	ilość		Środki własne województwa	7	215 388,00		37 965,00	0,00	0,00	9 491,25	28 473,75
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		1 056 078,00		233 627,00	0,00	0,00	58 412,00	175 215,00
		wartość	0,00	środki UE/IZ		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		328 534,00		58 408,00	0,00	0,00	14 617,00	43 791,00
				inne źródła		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		1 600 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	82 520,25	247 479,75
RAZEM			Środki własne województwa		59 500 000,00	0,00	9 750 000,00	0,00	0,00	2 437 500,00	7 312 500,00	
			dotacje z budżetu państwa		300 000 000,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	45 000 000,00	
			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			środki własne jednostki		90 500 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	3 750 000,00	11 250 000,00		
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem		450 000 000,00	0,00	84 750 000,00	0,00	0,00	21 187 500,00	63 562 500,00	

Piotr Szczutkowski
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej
Kierownik Biura Planowania i Rozdziania Inwestycji
podpis osoby sprawdzającej
Anita Rylska

16.06.2026

dyrektor jednostki
Departamentu Zdrowia
dyrektor
Departamentu Kierownictwa i Inwestycji
dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek Zarządu
Marek Wojtkowski



Signed by /
Podpisano przez:
Janusz Stanisław Kowalewski
Date / Data: 2026-06-10 12:54

**Część opisowa do HRF
2026 r.**

1. Uzasadnienie celowości inwestycji

Obecna infrastruktura Centrum Onkologii w Bydgoszczy w wielu obszarach nie nadąża za zapotrzebowaniem, co powoduje ograniczenia organizacyjne, wydłużenie czasu oczekiwania oraz utrudnienia w zapewnieniu odpowiedniego standardu opieki.

Szczególnie widoczne jest to w obszarze Działu Sal Operacyjnych oraz Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie wzrost liczby zabiegów wymaga zwiększenia liczby sal operacyjnych i stanowisk intensywnej opieki. Obecne zasoby są niewystarczające, co skutkuje koniecznością przekładania operacji i ograniczoną dostępnością leczenia, dlatego rozbudowa ma na celu poprawę płynności pracy, bezpieczeństwa pacjentów oraz warunków pracy personelu.

Istotną rolę w całym procesie leczenia odgrywa również Zakład Patologii Nowotworów i Patomorfologii, który boryka się z ograniczeniami lokalowymi i rosnącą liczbą badań. Rozwój nowoczesnych technologii, takich jak cyfryzacja czy zaawansowane metody analizy materiału, wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego i dodatkowej przestrzeni, co pozwoli zwiększyć wydajność oraz skrócić czas oczekiwania na wyniki.

Podobne wyzwania dotyczą Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, obejmującej pracownię Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i USG, gdzie problemem jest zarówno niewystarczająca liczba stanowisk, jak i ich rozproszenie. Utrudnia to sprawną organizację badań oraz szybki dostęp do diagnostyki, zwłaszcza w sytuacjach wymagających pilnej interwencji, dlatego planowana inwestycja zakłada lepszą integrację tych usług i zwiększenie ich dostępności.

Rozbudowy wymaga także Zakład Endoskopii, w którym rosnąca liczba badań diagnostycznych i zabiegów nie idzie w parze z możliwościami lokalowymi. Obecne warunki ograniczają efektywne wykorzystanie sprzętu oraz utrudniają zachowanie najwyższych standardów higieny i organizacji pracy, co ma zostać poprawione dzięki modernizacji.

Istotną rolę w funkcjonowaniu całej placówki pełni również Dział Centralnej Sterylizacji, który odpowiada za przygotowanie i dekontaminację sprzętu medycznego. Jego infrastruktura jest w dużej mierze przestarzała i niedostosowana do obecnych standardów oraz rosnącej liczby procedur. Ograniczenia lokalowe i technologiczne utrudniają zachowanie właściwego podziału stref oraz sprawny obieg narzędzi, dlatego modernizacja ma zapewnić zgodność z wymogami sanitarnymi, poprawić bezpieczeństwo oraz zwiększyć wydajność pracy.

Kolejnym istotnym elementem jest Apteka szpitalna, której infrastruktura nie spełnia w pełni aktualnych wymogów, zwłaszcza w zakresie przygotowywania leków cytostatycznych. Brakuje odpowiednich stref i zaplecza technologicznego, co utrudnia bezpieczne i sprawne przygotowywanie leków, dlatego rozbudowa ma zapewnić właściwe warunki pracy i podnieść poziom bezpieczeństwa.

Rosnące zapotrzebowanie widoczne jest również w obszarze Ambulatorium Chemioterapii, gdzie zwiększająca się liczba pacjentów powoduje przeciążenie istniejącej infrastruktury. Niewystarczająca powierzchnia oraz rozproszenie pomieszczeń wpływają negatywnie na komfort pacjentów

i wydłużają czas obsługi, dlatego planowane działania mają na celu poprawę organizacji świadczeń oraz zwiększenie dostępności leczenia.

Całość inwestycji ma na celu kompleksowe dostosowanie placówki do nowoczesnych standardów medycznych oraz rosnących potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. W efekcie możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań i zabiegów, skrócenie czasu oczekiwania, a także poprawa jakości i bezpieczeństwa opieki, co przełoży się na lepsze warunki zarówno dla pacjentów, jak i personelu.

2. Zakres rzeczowy zadania 2026 r.

(1) Pozyskanie działki budowlanej

Nie dotyczy

(2) Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

W 2026 roku działania skupią się na kompleksowym przygotowaniu podłoża, stanowiącym fundament dla przyszłych etapów budowy. Kluczowym zadaniem będzie usunięcie elementów istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej, które kolidują z planowaną niwelacją terenu. Proces ten uzupełnią szeroko zakrojone roboty ziemne, mające na celu nadanie działce docelowych rzędnych wysokościowych pod przyszłą zabudowę i układ komunikacyjny.

Pierwszy rok inwestycji obejmie również rozpoczęcie prac nad uzbrojeniem terenu. Powstaną główne magistrale sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, co zapewni sprawne odprowadzanie wód opadowych z placu budowy. Równoległe wykonane zostaną fundamenty pod sieć elektroenergetyczną i teletechniczną, w tym przede wszystkim przepusty pod przyszłymi drogami, co pozwoli uniknąć późniejszych przekopów. Istotnym krokiem będzie także realizacja przyłącza ciepłowniczego w zakresie niezbędnym do zapewnienia docelowych parametrów zasilania obiektu. Takie podejście umożliwi zamknięcie robót instalacyjnych w gruncie przed stabilizacją podłoża i układaniem nawierzchni drogowych w kolejnych latach.

Całość prac w tym okresie dopełni przygotowanie tymczasowego zasilania oraz zaplecza technicznego, co zapewni płynne przejście do kolejnych etapów realizacji inwestycji.

(3) Budowa obiektów podstawowych

W pierwszym roku inwestycji kluczowe będzie skupienie się na budowie obiektów realizowanych w dotychczas niezagospodarowanych miejscach, co pozwoli na sprawny start bez konieczności natychmiastowej i czasochłonnej rozbiórki starej infrastruktury. Priorytetem stanie się rozpoczęcie robót ziemnych oraz wykonanie kondygnacji podziemnej i fundamentów pod pięciokondygnacyjne Centrum Innowacyjnych Terapii Onkologicznych, które powstanie w nowej lokalizacji równoległe do istniejącego budynku Łóżkowego.

(4) Instalacje

W 2026 roku prace skupią się na kluczowych pracach przygotowawczych, takich jak uzbrojenie terenu oraz budowa głównych magistral i przyłączy instalacji sanitarnych oraz elektroenergetycznych. Zaplanowano wykonanie fundamentów pod nowe obiekty wraz z montażem podziemnych odcinków kanalizacji, drenaży oraz rurociągów centralnego ogrzewania, które w przyszłości doprowadzą ciepłą i zimną wodę do nowych budynków.

(5) Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

Nie dotyczy

(6) Wyposażenie

Nie dotyczy

(7) Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch

Przed rozpoczęciem głównych prac budowlanych oraz ogłoszeniem przetargu na wykonawstwo, zrealizowane zostaną kluczowe działania o charakterze przygotowawczym. Etap ten obejmie podpisanie umowy o współpracy przy realizacji zadania pomiędzy Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi w Toruniu (KPIM) a Centrum Onkologii (CO), a także powołanie specjalnego zespołu pełniącego role decyzyjne i nadzorcze, w skład którego wejdą przedstawiciele organu tworzącego oraz użytkownika.

W ramach kolejnego działania, poprzedzającego etap robót, zaplanowano ogłoszenie przetargu na wybór inżyniera kontraktu. Będzie on odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością realizacji zadania, koordynację prac wykonawczych oraz ścisłą kontrolę harmonogramu i budżetu.

Następnie, przy wsparciu inżyniera kontraktu, ogłoszony zostanie przetarg mający na celu wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. Po rozstrzygnięciu tego postępowania nastąpi oficjalne ogłoszenie wybranego podmiotu, podpisanie z nim umowy oraz niezwłoczne rozpoczęcie prac.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania

- Zwiększenie powierzchni Centrum, m.in. w Zakładzie Patologii Nowotworów i Patomorfologii, która to przyczyni się do zwiększenia liczby badań oraz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.
- Większa liczba gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń do podawania leków cytostatycznych.
- Większa liczba gabinetów w Izbie Przyjęć, co przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie do Centrum.
- Zwiększenie liczby łóżek szpitalnych w Oddziale Klinicznym Onkologii.
- Dodatkowa myjnia łóżek w Stacji Łóżek, która pozwoli na zwiększenie wydolności mycia i dezynfekcji łóżek oraz materacy dla pacjentów z chorobami onkologicznymi.
- Nowe magazyny leków i wyrobów medycznych w aptece szpitalnej.
- Dodatkowe sale operacyjne, pozwalające na pokrycie stale rosnącego zapotrzebowania na zabiegi operacyjne.
- Dwie dodatkowe pracownie ultrasonograficzne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej.
- Zwiększenie liczby łóżek na sali wybudzeń.
- Zwiększenie liczby łóżek na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- Dodatkowa Pracownia Endoskopowa.
- W ramach zadania przewiduje się budowę parkingu oraz wykonanie nowego wjazdu na teren Centrum. Przebudowa terenu na południowej stronie Centrum wraz z urządzeniem zieleni i małej architektury poprawi komfort korzystania z całego obszaru.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

226 / 53346 / 2026

document otrzymano do realizacji
w wyniku dekretacji w systemie E2D RP

w dniu 10.06.2026 r.
podpis

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-74896-35660-FICCC-07

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W
BYDGOSZCZY

Dane użytkownika upoważnionego
przez nadawcę

Imię

HANNA

Nazwisko

SZNAJDROWSKA

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-44232-12193-TECTB-21

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA Kujawsko-Pomorskiego
W TORUNIU

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2026-06-10 13:03:44

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2026-06-10 13:03:46

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2026-06-10 13:04:29

Data odebrania korespondencji przez adresata

2026-06-10 13:04:29

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

b5c7fa32-c7a6-4bd6-9ed1-0af0b67dbe46

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-85baeedb-bff6-4245-9190-ededcc4fb298

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-85baeedb-bff6-4245-9190-ededcc4fb298
Treść wiadomości
90 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

e00ca0d2-49b8-4440-a4b2-f476d1dfa03c
1c-Harmonogram_rzeczowo_finansowy10.06.2026-sig.pdf
621 070 bajtów

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Identyfikator polityki	https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf
Dane podpisu wystawcy potwierdzenia otrzymania Wystawca	CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C11
Data ważności od	2025-09-15 15:00:00
Data ważności do	2027-09-15 15:00:00
Data podpisania dowodu	2026-06-10 13:03:47
Nr seryjny	596979707035328344394916535177521930240937538507

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia, która zrealizowała doręczenie Identyfikator polityki	Poczta Polska Spółka Akcyjna https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf
Dane podpisu wystawcy dowodu Wystawca	CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380C11
Data ważności od	2025-09-15 15:00:00
Data ważności do	2027-09-15 15:00:00
Data podpisania dowodu	2026-06-10 13:04:30
Nr seryjny	596979707035328344394916535177521930240937538507

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy **AE:PL-74896-35660-FICCC-07**

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu **CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA
ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY**

Dane użytkownika upoważnionego
przez nadawcę

Imię **HANNA**

Nazwisko **SZNAJDROWSKA**

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata **AE:PL-44232-12193-TECTB-21**

Dane adresata

Nazwa podmiotu **URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO W TORUNIU**

Dane użytkownika upoważnionego
przez adresata

Imię

Nazwisko

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę **2026-06-10 13:03:44+02:00**

Data akceptacji nadania korespondencji

przez dostawcę usługi e-Doręczenia **2026-06-10 13:03:46+02:00**

Data Odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń **2026-06-10
13:04:29+02:00**

Data odebrania korespondencji przez adresata 2026-06-10 13:04:29+02:00

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia **b5c7fa32-c7a6-4bd6-9ed1-0af0b67dbe46**

Identyfikator wiadomości **PPSA-E-85baeedb-bff6-4245-9190-ededcc4fb298**

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia **podstawowy**

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika **PPSA-E-85baeedb-bff6-4245-9190-ededcc4fb298**

Nazwa Załącznika **Treść wiadomości**

Rozmiar **90**

2.

ID załącznika **e00ca0d2-49b8-4440-a4b2-f476d1dfa03c**

Nazwa Załącznika **1c-Harmonogram_rzeczowo_finansowy10.06.2026-sig.pdf**

Rozmiar **621070**

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,

która zrealizowała wysłanie **Poczta Polska Spółka Akcyjna**

Identyfikator polityki **[https://bip.poczta-polska.pl/wp-](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)**

content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf

Dane podpisu wystawcy

potwierdzenia otrzymania

Wystawca **CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji**

Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313,

OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380

C1030322D3638352020576172737A6177610C0B6D617A6F776965636B6965

Data ważności od **2025-09-15T15:00:00+02:00**

Data ważności do **2025-09-15T15:00:00+02:00**

Data podpisania dowodu **2026-06-10T13:03:47+02:00**

Nr seryjny **596979707035328344394916535177521930240937538507**

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie **Poczta Polska Spółka Akcyjna**
Identyfikator polityki https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swladczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf
Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca **CN=Poczta Polska S.A., OU=Departament Transformacji
Cyfrowej, O=Poczta Polska S.A., C=PL, OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313,
OID.2.5.4.16=#30360C15526F647A696E79204869737A7061C584736B6920380
C1030322D3638352020576172737A6177610C0B6D617A6F776965636B6965**
Data ważności od **2025-09-15T15:00:00+02:00**
Data ważności do **2025-09-15T15:00:00+02:00**
Data podpisania dowodu **2026-06-10T13:04:30+02:00**
Nr seryjny **596979707035328344394916535177521930240937538507**

Niniejszy dowód będący dokumentem elektronicznym jest zabezpieczony
pieczęcią elektroniczną dostawcy usługi zaufania rejestrowanego doręczenia
elektronicznego. Wydruk niniejszego dokumentu elektronicznego stanowi kopię
dowodu.

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie”, realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Harmonogram rzeczowo-finansowy został pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy.

Zadanie w 2026 roku finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 9.750.000,00 zł, ze środków budżetu państwa w kwocie 60.000.000,00 zł oraz ze środków własnych jednostki w kwocie 15.000.000,00 zł, razem w kwocie 84.750.000,00 zł.