UCHWAŁA NR 130/6226/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 4 listopada 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), uchwały Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.[1)]) oraz uchwały Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 97/4516/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy na rok 2026 zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1)] Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 91/4263/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2026 r., Nr XXI/305/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr 95/4381/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2026 r., Nr 100/4652/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2026 r., Nr XXIV/314/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr 104/4846/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2026 r., Nr XXV/326/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r., Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r., Nr XXVII/342/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r., Nr 112/5355/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2026 r., Nr 120/5801/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2026 r., Nr XXX/371/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r. oraz Nr 125/5991/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2026 r.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Szafarnia 1, 87-404 Radomin
NIP 5030009273 REGON 871717019
tel. 56 682 79 30 (4)

Załącznik do uchwały Nr 130/6226/26
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 4 listopada 2026 r.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Szafarnia 1, 87-404 Radomin

.....

wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"

II.Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Przeprowadzenie procedury przetargowej do zamówienia	ilość		Środki własne województwa	2	7 300,00		7 300,00				7 300,00
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
		wartość	0,00	środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**
RAZEM				**Środki własne województwa**		884.905 ~~7 300,00~~	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**
				dotacje z budżetu państwa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				środki UE/IZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				środki własne jednostki		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				inne źródła		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Razem		884.905 ~~7 300,00~~	**0,00**	**7 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 300,00**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
sporządził

Naczelnik Wydziału Kultury
Marzenna [illegible]ska
(2)

starszy inspektor
(1)
Martyna Majrowska
.....
podpis osoby sprawdzającej

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
Agnieszka Brzezińska
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(2)
Jerzy Janczurski
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(2)
Maciej Czepiel

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podinspektor (1)
Marcin Przybylski
.....
podpis osoby sprawdzającej
27.10.2026

Dyrektor
Departamentu Koordynacji
Projektów Unijnych Inwestycji
(1)
Monika Wojciechowska
.....
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji
(1)
Anita Rylska
27.10.2026r.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
(1)
Dariusz Kurnawa
.....
Członek Zarządu

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
w Szafarni
Agnieszka Brzezińska

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania pn.
Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego
„Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni"

1. Uzasadnienie realizacji zadania

Zadanie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni".

Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest instytucją kultury o znaczeniu międzynarodowym, promującą dziedzictwo Fryderyka Chopina oraz kulturę muzyczną. Obecna infrastruktura Ośrodka ogranicza możliwość organizacji wydarzeń artystycznych o większej skali, takich jak koncerty, konkursy pianistyczne czy konferencje naukowe. W szczególności podczas cyklu koncertów „Wakacje z Chopinem" istniejąca sala koncertowa nie jest w stanie pomieścić wszystkich uczestników. Sytuacja powtarza się obecnie również w przypadku koncertów z całorocznego repertuaru.

Realizacja zadania w postaci opracowania dokumentacji projektowej jest pierwszym i niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego. Dokumentacja umożliwi:

a) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę,
b) precyzyjne określenie zakresu robót oraz kosztów budowy,
c) optymalizację rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i akustycznych,
d) uniknięcie błędów wykonawczych i dodatkowych kosztów na etapie realizacji,
e) aplikowanie o środki zewnętrzne, w tym fundusze UE, na realizację inwestycji.

Koszt opracowania dokumentacji stanowi niewielki procent całkowitych nakładów planowanej inwestycji, a jej przygotowanie zwiększa efektywność wykorzystania środków publicznych oraz potencjał rozwojowy Ośrodka.

W 2026 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji prac przez wybranego wykonawcę. Z uwagi na aktualny czas oczekiwania na uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, który według informacji przekazywanych przez zainteresowane postępowaniem firmy wynosi obecnie około 4 miesięcy, realizacja pełnego zakresu dokumentacji będzie kontynuowana w 2027 roku.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy obejmuje sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla budowy audytorium, w tym:

a) koncepcji architektoniczno-budowlanej,
b) projektów branżowych (konstrukcyjnych, instalacyjnych, akustycznych, oświetleniowych, multimedialnych),
c) kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót,
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
e) dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę.

W części realizowanej w 2026 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy oraz rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowej. W ramach realizacji zadania podejmowane będą również działania związane z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnień administracyjnych.

Zakres opracowania uwzględnia specyfikę obiektu przeznaczonego do działalności koncertowej. Szczególne znaczenie mają rozwiązania akustyczne i multimedialne, zapewniające wysoką jakość odbioru wydarzeń muzycznych.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania

Efektem rzeczowym zadania będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakończone wyborem wykonawcy oraz podpisaniem umowy.

Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Brzezińska; Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Data: 2026.10.21 13:07:24 +02'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych".

Uchwała Nr XIX/277/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2026 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 77/3619/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2025 r. w sprawie przyjęcia Procedur planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2026 zadania pod nazwą: Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego „Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" realizowanego przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni.

W 2026 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wynika z konieczności urealnienia budżetu zadania oraz dostosowania planowanych wydatków do przewidywanego przebiegu jego realizacji.

Zadanie finansowane w 2026 roku ze środków własnych województwa w kwocie 7.500,00 zł.