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Kujawsko-Pomorskiego 
z dnia 14 grudnia 2023 r.
UCHWAŁA NR           /             /23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 263 ust. 2 
i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 
z późn. zm.1))  uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiemu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094, z późn. zm.)  sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z  art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 
2023 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych 
w 2023 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.
W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2023 r., z terminem realizacji do 31 maja 2024 r., na zadania wymienione poniżej.
I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:
1) „ Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo” w kwocie 840.000 zł.

W dniu 18 października 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 840.000 zł za budowę hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 840.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

2) „Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Chodecz-Wola Adamowa od km 40+042 do km 45+540 dł. 5,498 km” w kwocie 3.988.253,44 zł.

W dniu 26 lipca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 14.813.172,56 zł za realizację robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu, niskie temperatury), nie ma możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.988.253,44 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
3)  „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 5.024.117,58 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni DW 241 na odc. M. Mędromierz-Brzuchowo od km 5+300 do km 8+950, dł. 3,650 km”.
W dniu 11 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 7.864.811,22 zł za realizację robót budowlanych.
W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi (częste opady deszczu, niskie temperatury), nie ma możliwości wykonania do końca 2023 r. wszystkich zaplanowanych robót, w wyniku czego do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 5.024.117,58 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

4) „Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w kwocie 5.248.310,54 zł na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni DW 546 na odc. Rzęczkowo-Łążyn od km 4+770 do km 7+676, dł. 2,906 km”.
W dniu 10 lipca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 5.268.415,54 zł za realizację robót budowlanych.
W związku z brakiem wyników badań arbitrażowych niezbędnych do prawidłowej oceny poprawności wykonanego zadania nie ma możliwości dokonania odbioru końcowego w określonym w umowie terminie. W wyniku powyższego do końca 2023 r. nie ma możliwości wydatkowania kwoty 5.248.310,54 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

5)  „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 4.129.544,73 zł, z tego na realizację następujących zadań:
a) pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sepólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie” w kwocie 2.127.932,59 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 19 lutego 2020 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 6.150 zł za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 
- w dniu 21 kwietnia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.695.221,12 zł za wykonanie robót budowlanych,
- w dniu 30 maja 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 140.000 zł za świadczenie usługi sprawowania nadzoru branży drogowej, elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej nad realizacją zadania.
W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzgodnieniami i zawarciem porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. oraz niekorzystanymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację robót w ustalonym terminie, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.127.932,59 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,

b) pn. „Odnowa nawierzchni DW nr 240 na odc. Błądzim-Franciszkowo od km 51+722 do km 53+403, dł. 1,681 km” w kwocie 2.001.612,14 zł.

W dniu 31 marca 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.275.795,18 zł za realizację robót budowlanych.
W związku z koniecznością usunięcia przez wykonawcę istotnych wad powstałych przy realizacji robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.001.612,14 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
6) „Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO” w kwocie 854.438,27 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”. 

W dniu 1 kwietnia 2021 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762”.

W związku z niedostarczeniem przez wykonawcę dokumentów i badań umożliwiających odbiór końcowy zrealizowanych robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 854.438,27 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

7) „Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycji - ścieżki rowerowe” w kwocie 799.405,91 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka”.

W dniu 28 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka”.

W związku z późnym terminem podpisania umowy, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 799.405,91 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

8) „Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego” w kwocie 120.110 zł. 

W dniu 6 listopada 2019 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji (trwające postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 120.110 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

9) „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” w kwocie 1.500.000 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 25 sierpnia 2022 r. - na świadczenie usługi sprawowania nadzoru nad realizacją zadania,

- w dniu 14 września 2022 r. - na wykonanie robót budowlanych.

Wystąpienie robót dodatkowych spowodowało opóźnienie w realizacji zadania w części dotyczącej robót ziemnych odnośnie posadowienia konstrukcji wiaduktu drogowego. Ponadto przedłużająca się procedura opracowania i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, której opracowanie leżało po stronie wykonawcy wstrzymała możliwość rozpoczęcia robót związanych z rozbiórką starego i rozpoczęciem budowy nowego wiaduktu.

W związku z powyższym, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.500.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

10) „Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020” w łącznej kwocie 502.235,70 zł, z tego na realizację następujących zadań:

a) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odcinka Rzadkwin-Bławaty, od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km” w kwocie 280.835,70 zł.

W dniu 30 grudnia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 280.835,70 zł za realizację zadania.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 280.835,70 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,

b) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska – Unisław – Wybcz - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km” w kwocie 221.400 zł.

W dniu 4 stycznia 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 295.200 zł na realizację zadania.
W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zatwierdzenia organizacji ruchu, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 221.400 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

11) „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027” w łącznej kwocie 278.534 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną zmierzającą do uzyskania pełnej dokumentacji projektowej nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. planowanych wydatków na następujące zadania:

a) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Broniewice rondo, od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km" kwoty 117.400,57 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 30 grudnia 2022 r.),

b) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, dot. odc. Rzadkwin rondo, od km 18+050 do km 18+910, dł. 0,860 km" kwoty 123.082,18 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 30 grudnia 2022 r.),

c) pn. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowań dróg wojewódzkich nr 558 i 562 w miejscowości Dyblin w formie ronda wraz z oświetleniem" kwoty 38.051,25 zł.

(umowa z wykonawcą z dnia 14 czerwca 2023 r.).

12) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656" w kwocie 1.770.734,97 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 28 lipca 2021 r. na realizację prac projektowych i robót drogowych w systemie zaprojektuj i wybuduj dla powyższego zadania,

- w dniu 7 września 2021 r. na świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją powyższego zadania.

W związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z wykonaniem dokumentacji projektowej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.770.734,97 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

13) „Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich” w kwocie 1.632.210 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.999.266,60 zł za realizację zadania.

W związku m.in. z trudnościami w pozyskaniu danych z systemu ERGO oraz pozyskaniu numerycznej mapy ewidencyjnej, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.632.210 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
14) „Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu” w kwocie 302.801 zł.

W dniu 27 czerwca 2023 r. zawarta została umowa (zmieniona aneksem z dnia 25 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 9.200 za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji toalet wraz z węzłem sanitarnym i wodno-kanalizacyjnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu.

Ponadto w grudniu 2023 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na remont sanitariatów w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu i wybrano wykonawcę robót na kwotę 293.601 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. kwoty 302.801 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
15) „MSCKZiU w Toruniu - remont budynku Centrum” w kwocie 325.000 zł.

W dniu 3 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 894.072,83 zł za remont budynku „Centrum” Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu przy ul. Św. Jana 3 w Toruniu.
W związku z wystąpieniem prac dodatkowych nieprzewidzianych w Programie Prac Konserwatorskich, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 325.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

16) „Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy” w kwocie 1.900.000 zł.

W dniu 23 listopada 2022 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania.

W związku z tym, iż stan techniczny budynku różnił się od przedstawionego w projekcie zlecona została nowa ekspertyza techniczna budynku B, w wyniku której stwierdzono konieczność jego rozbiórki. W związku ze zmianą zakresu robót w dniu 13 września 2023 r. podpisany został aneks do w/w umowy.
W wyniku wystąpienia robót dodatkowych z zakresu: elementów konstrukcyjnych, robót murowych, robót ziemnych i fundamentowych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 1.900.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
17) „Przebudowa obiektu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu” w kwocie 680.145 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:
- w dniu 20 września 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 60.000 zł za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla realizacji zamówienia pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkań treningowych oraz wspomaganych”. W związku z tym, iż całkowite rozliczenie płatności za wykonanie zadania zależne jest od terminu przekazania dokumentacji przez wykonawcę, z którym zawarta została w dniu 9 listopada 2023 r. umowa, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 30.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
- w dniu 9 listopada 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 289.050 zł za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, remont i wyposażenie budynku nr 4 przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 na potrzeby różnych form mieszkalnictwa, w tym mieszkania treningowe i wspomagane”. W związku z długim okresem przygotowania projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 260.145 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Ponadto w dniu 1 grudnia 2023 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na budowę węzła cieplnego. W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy nie ma możliwości wydatkowania do końca 2023 r. kwoty 390.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
18)  „Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu” w kwocie 700.476,65 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 24 sierpnia 2023 r. (zmieniona aneksem z dnia 31 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.566.783,35 zł za usunięcie wad i usterek w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (budynki: szkoły, przedszkola i internatu), które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z pomieszczeń budynków,

- w dniu 24 sierpnia 2023 r. (zmieniona aneksem z dnia 31 października 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 47.003,50 zł za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi obejmującymi usunięcie wad i usterek w budynkach Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka przy ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 w Toruniu (budynki: szkoły, przedszkola i internatu).
W związku z opóźnieniem dostawy wentylatorów dachowych (planowany termin dostawy od producenta to 28 grudnia 2023 r.), do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 700.476,65 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

19) „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu” w kwocie 191.695,50 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 13 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w 185.695,50 zł netto plus należny podatek VAT za wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru dla dwóch budynków Pałacu Lubostroń w Lubostroniu,
- w dniu 16 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 2.500 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego dla w/w zadania,
- w dniu 26 października 2023 r. (zmienionej aneksem z dnia 22 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 3.500 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania.
Po rozpoczęciu prac stwierdzono, że w części pomieszczeń nie ma możliwości wykonania instalacji sygnalizacji pożaru zgodnie z projektem. Niezbędne okazało się zastosowanie systemu bezprzewodowego. Zmiana wymagała ponownych uzgodnień z projektantem, konserwatorem zabytków i inspektorem nadzoru, co opóźniło wykonanie prac. W związku z powyższym do końca 2023 r. nie została wydatkowana kwota 191.695,50 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

20) „Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu” w kwocie 111.000 zł.

W dniu 26 października 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (aneks z dnia 29 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie za realizację prac budowlanych w łącznej kwocie 118.300 zł netto plus należny podatek VAT, z tego za wykonanie I etapu prac – 7.300 zł, za wykonanie pozostałych etapów – 111.000 zł.
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach naprawy ogrzewania podłogowego, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 111.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
21) „Wzmocnienie potencjału endogenicznego regionu opartego na zasobach dziedzictwa kulturowego poprzez odbudowę oraz wyposażenie domu Heleny Grossówny w celu utworzenia miejsca popularyzacji wiedzy artystycznej i o artystach regionu” w kwocie 919.238,40 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 1 lutego 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 168.260,16 zł netto plus należny podatek VAT za pełnienie obowiązków inwestora zastępczego,

- w dniu 20 lipca 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.525.419,84 zł netto plus należny podatek VAT za wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Odbudowa w nowej lokalizacji i dostosowanie do nowych funkcji użytkowych domu Heleny Grossówny”,

- w dniu 18 września 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 36.000 zł netto plus należny podatek VAT za nadzór autorski nad projektem pn. „Budowa (przeniesienie) „Domu Grossówny”, ze zmianą sposobu użytkowania budynku na usługowy”.

W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły problemy technologiczne związane ze stanem zachowania oryginalnej substancji zabytkowej obiektu, których nie można było przewidzieć we wcześniejszych etapach realizacji zadania. W związku z tym, iż niezbędne stało się dokonanie korekt i uzupełnień przywracających pierwotne wartości architektoniczne obiektu, które w konsekwencji wpłynęły na wydłużenie czasu prowadzonych robót budowlanych z uwzględnieniem niezbędnych wymogów konstrukcyjnych i architektonicznych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 919.238,40 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
22) „Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury” w kwocie 17.261,20 zł.

W dniu 15 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą (zmieniona aneksem z dnia 29 listopada 2023 r.), w której określono wynagrodzenie w kwocie 18.774,10 zł za przygotowanie, wykonanie i zamontowanie systemu identyfikacji wizualnej (oznakowanie przestrzeni Mediateki i jej poszczególnych stref) dla filii Młyn Kultury przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu.
W związku z tym, iż zaplanowanie identyfikacji wizualnej możliwe było dopiero po dostarczeniu i ostatecznym rozmieszczeniu wyposażenia multimedialnego, co nastąpiło w IV kwartale 2023 r., do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 17.261,20 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

23)  „Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach FEdKP 2021-2027” 
w kwocie 60.935 zł. 

W dniu 25 kwietnia 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą, w której określono wynagrodzenie w kwocie 80.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w miejscowości Piła Młyn gm. Gostycyn.

W związku z koniecznością dokonania korekt w złożonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej, zarówno w części projektu budowlanego jak i wykonawczego, na skutek wniesionych przez zamawiającego uwag i propozycji rozwiązań materiałowo-technicznych, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 60.935 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
II. Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych:

1)  „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273” - RPO 2014-2020, Działanie 3.4 w kwocie 773.957 zł.
W dniu 28 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację robót budowlanych.
W związku koniecznością wyłączenia i wykonania kładki oraz zlecenia wykonania zamiennych przepustów, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 773.957 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

2) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 – Nawra – Kończewice – Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – Mlewiec – Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554” – RPO 2014-2020, Działanie 3.5.2 w kwocie 37.000 zł.
W dniu 10 listopada 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą zadania na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę jezdni drogi wojewódzkiej nr 649 w m. Srebrniki na odcinku od km ok 14+350 do ok 14+493 oraz wykonanie drogi rowerowej w ramach w/w zadania.
W związku ze zleceniem wykonania dokumentacji projektowej na dokończenie robót, do końca 2023 r. nie zostanie wydatkowana kwota 37.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
5. Ocena skutków regulacji:


Środki w łącznej kwocie 32.707.404,89 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2024 r.
Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.





