UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania
pod nazwg ,,Usunigcie awarii wentylacji mechanicznej w budynku oddziatow przedszkolnych
przy K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny
Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

2. Omowienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu: ,zarzad wojewddztwa wykonuje zadania
niezastrzezone na rzecz sejmiku wojewoddztwa i wojewodzkich samorzagdowych jednostek
organizacyjnych”.

Uchwata Nr LXIV/898/23 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
18 grudnia 2023 r. w sprawie budzetu wojewddztwa na rok 2024 (z p6zn. zm.).

Uchwata Nr 28/1214/21 Zarzadu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadan inwestycyjnych oraz
remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (lacznie z przepisami wewnetrznymi):
Pozytywnie zaopiniowany pod wzgledem celowosciowym przez Departament
Edukacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Znajduje si¢ w czesci opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutkow regulacji:

Skutkiem wykonania uchwaty bedzie usuni¢cie awarii wentylacji mechanicznej wraz
z klapami oddymiajgcymi i przywrdcenie dziatania opraw sufitowych.

Z uwagi na blednie przyjeta kwote podatku VAT na etapie szacowania wartosci
zadania — przyjeto 8 % VAT zamiast 23 % - konieczne jest zwigkszenie wartosci zadania.

Zmiana harmonogramu polega na zwigkszeniu wartosci zadania ze §rodkéw wlasnych
wojewodztwa z kwoty 30.000,00 zt o kwote 5.000,00 zt do kwoty 35.000,00 zt.



