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Informacja nt. realizacji wojewódzkich zadań drogowych na Sesję Sejmiku 23 września br. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa  

Maksymalny możliwy poziom dofinansowania dla projektów z każdej grupy: 85% 

  Alokacja w euro 

Alokacja w zł  

(kurs 1 euro = 

4,2 zł) 

  

Wskaźnik "Całkowita długość 

przebudowanych lub zmodernizowanych 

dróg" (km) 

Pierwotna alokacja na Działanie 

5.1  
140 119 297,00 588 501 047,40 

Do osiągnięcia na zakończenie realizacji 

RPO: 184,6 

w tym: 

  

Drogi lokalne (gminne i 

powiatowe); 

zgodnie z Umową Partnerstwa 

max. 15% z alokacji na Działanie 

5.1 

21 017 894,55 88 275 157,11 

Drogi wojewódzkie  

w miastach prezydenckich; 15%  

z pozostałej puli (po odjęciu 

alokacji na drogi lokalne) na 

Działanie 5.1 

17 865 210,36 75 033 883,51 

Drogi wojewódzkie 101 236 192,09 425 192 006,78 
351,577 - wartość z Planu Spójności 

komunikacji drogowej i kolejowej 

I ZMIANA   

Renegocjacje RPO, 

listopad/grudzień 2017 r. 
15 000 000,00 63 000 000,00 

Wartości wskaźnika  

w zakontraktowanych umowach: 160,66 
Alokacja po renegocjacjach 

RPO, listopad/grudzień 2017 r. 
155 119 297,00 651 501 047,40 

w tym: w tym: 

Drogi lokalne (gminne i 

powiatowe) 
21 017 894,55 88 275 157,11 52,81 

Drogi wojewódzkie  

w miastach prezydenckich 
17 865 210,36 75 033 883,51 2,55 

Drogi wojewódzkie 116 236 192,09 488 192 006,78 
105,3 (co stanowi 29,95%  

z 351,577 km) 

  Razem: 160,66 km 

II ZMIANA (PROJEKT NA RENEGOCJACJE RPO WKP) 

Pozostała do osiągnięcia wartość 

wskaźnika: 

184,6 - 160,66 = 23,94 km 

 

co stanowi 12,97% z 184,6 km 

Renegocjacje RPO, jesień 2019 

r. 
10 000 000,00 42 000 000,00 

Alokacja po renegocjacjach 

RPO, jesień 2019 r. 
165 119 297,00 693 501 047,40 

w tym: 

Drogi lokalne (gminne i 

powiatowe) 
21 017 894,55 88 275 157,11 

Drogi wojewódzkie  

w miastach prezydenckich 
17 865 210,36 75 033 883,51 

Drogi wojewódzkie  126 236 192,09 530 192 006,78 



2 

 

 

Pozostała alokacja w Działaniu 5.1 Infrastruktura drogowa 

 

Dostępna alokacja 

w zł (1 euro = 4,2 zł) 

Wykorzystanie (wartość 

zakontraktowanych projektów) 

w zł 

Pozostała alokacja w zł 

RAZEM: 651 501 047,40 436 242 702,58 215 258 344,82 

w tym:  

Drogi lokalne  

(gminne i powiatowe) 
88 275 157,11 84 421 273,51 5 607 657,82 

Drogi wojewódzkie  

w miastach prezydenckich 
75 033 883,51 48 681 908,07 25 763 777,00 

Drogi wojewódzkie 488 192 006,78 303 139 521,00 185 052 485,78 

INFORMACJA O STANIE WDRAŻANIA RPO WK-P 2014-2020  

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 

- w zakresie dróg lokalnych i dróg wojewódzkich w miastach prezydenckich -  

DROGI LOKALNE 

Numer konkursu 
Wartość dofinansowania w podpisanych 

umowach [PLN] 

Wartość dofinansowania w 

umowach do podpisania 

[PLN] 

138/17  8 245 081,66      brak  

24/16 29 156 736,07      brak  

157/18 47 019 455,78     588 507,52 

RAZEM                                       84 421 273,51                   588 507,52     

Limit na drogi lokalne wg. zapisów Programu wynosi 21 017 894,55 EURO. Ustalony z MIiR sposób obliczania 

wykorzystania tego limitu zakłada, przeliczanie każdej umowy na EURO po kursie z dnia jej podpisania. 

Zaangażowanie środków, wyliczone w ten sposób, pokazuje, że do wykorzystania na drogi lokalne pozostało 

5 019 150,30 PLN.  Środki te zostaną przeznaczone na uzupełnienie dofinansowania projektu Powiatu 

Świeckiego, który otrzymał niepełne dofinasowanie (588 507,52 PLN z wnioskowanego 10 199 907,52 PLN). 

 

DROGI WOJEWÓDZKIE W MIASTACH PREZYDENCKICH 

Numer konkursu 
Wartość dofinansowania w podpisanych 

umowach [PLN] 

Wartość dofinansowania w 

umowach do podpisania 

[PLN] 

25/16                                         14 201 429,23      brak  

78/17                                         34 480 478,84      brak  

planowany   25 763777,00     

RAZEM                                          48 681 908,07                               25 763 777,00     

 

DROGI WOJEWÓDZKIE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA W TRYBIE 

POZAKONKURSOWYM 

Wartość dofinansowania w podpisanych umowach [PLN] 

Wartość dofinansowania w 

pozostałych projektach  

z grupy dróg wojewódzkich   

[PLN] 
 

303 139 521,00 269 824 632,88 
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 Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada w zarządzie 1690,712 km dróg wojewódzkich (stan na dzień 

1.01.2019 r.) W stanie dobrym jest około 488 km dróg, w stanie zadowalającym około 586 km dróg, co stanowi 

54% ogółu dróg.  

Podstawą realizacji zadań podejmowanych przez zarząd jest  przyjęty uchwałą nr 52/2400/17 z dnia 28.12.2017 

przez zarząd województwa Plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej wyodrębnił grupy zadań ze względu 

na źródła finansowania standard inwestycji a także określił zakres inwestycji. 
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PROJEKTY WŁASNE  WK-P DO REALIZACJI W RPO WK-P 2014-2020 - poddziałanie 5.1 - pozakonkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

(sporządzono: 19.09.2019 r.): 

Lp. Nazwa projektu 

Całkowita 

wartość 

projektu 

Dofinansowanie 

UE 

Ilość km 

dróg do 

wykon. 

plan. 

data  

zak. 

zadani

a 

wartość um. 

z wyk - 

pierwotna 

wartość um. 

z wyk - 

obecna 

planow. 

pozostałość 

po 

rozliczeniu 

umowy  

% 

wykon. 

robót 

% 

wypłac. 

środków 

do 

aktual. 

umowy 

oddano 

do użytku 

OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU 

1 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 

548  Stolno – 

Wąbrzeźno  

103 531 514 79 501 787 28,61 sty.22 83 796 446 82 556 165 58 845 893 38,0% 23% 0 

2 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 

251 Kaliska - 

Inowrocław na 

odcinku od km 

19+649 (od granicy 

województwa 

kujawsko-

pomorskiego do km 

34+200 oraz od km 

34+590, 30 do km 

35+290) wraz z 

przebudową mostu 

na rzece Gąsawka w 

miejscowości Żnin  

50 833 492 43 062 009 14,79 cze.20 46 887 658 53 537 923 0 70,0% 29% 7,445 

3 

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 

240 Chojnice - 

Świecie od km 

23+190 do km 

36+817 i od km 

62+877 do km 

65+718 

75 559 786 52 258 215 16,47 cze.19 71 993 112 71 991 824 0 100,0% 64% 16,468 

4 

Przebudowa wraz z 

rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 

265  Brześć Kujawski 

– Gostynin od km 

0+003 do km 

19+117 

62 535 537 48 061 085 18,61 cze.20 62 802 094 63 492 523 0 65,0% 38% 0 

5 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 

559 Lipno - Kamień 

Kotowy - granica 

Województwa  

66 415 462 51 433 819 22,09 cze.21 58 851 163 60 261 520 40 959 309 29,1% 28% 4,853 

6 

Przebudowa i 

rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 

255 Pakość - 

Strzelno od km 

0+005 do km 

21+910 I etap 

17 405 259 13 053 944 2,22 lip.20 15 898 332 16 302 745 0 38,0% 0% 0 

7 

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 249 

wraz z 

uruchomieniem 

przeprawy 

promowej przez 

Wisłę na wysokości 

Solca Kujawskiego i 

Czarnowa 

19 703 603 15 768 662 2,60 mar.20 18 704 000 18 704 000 0 3,2% 3% 0 

  

Razem 

zakontraktowane 

 I grupa: 

395 984 653 303 139 521 105,39   358 932 805 366 846 700 99 805 202   33,42% 28,766 

* nie uwzględniono potencjalnych  roszczeń sądowych Wykonawców. 

Zad 1 i 5 tj. DW 548 i 559 - Odstąpiono od umowy. Konieczne nowe postępowanie przetargowe.    
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 

(pozostałe projekty z grupy I) 

Lp. Nazwa projektu 
Całkowita wartość 

projektu 
Dofinansowanie UE 

Ilość km dróg do 

wykonania 

OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU 

1. 

Przebudowa i rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 255 Pakość - 

Strzelno od km 0+005 do km 21+910 

II etap 

18 720 729,29 15 912 619,29 19,69 

2. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - 

Rogoźno od km 0+005 do km 

26+360 na odc. Tuchola - Sępólno 

Krajeńskie 

40 871 837,00 34 730 606,44 26,36 

3. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - 

Służewo - Radziejów - Sompolno - 

Konin 

75 566 538,00 64 231 557,30 57,51 

4. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - 

Łabiszyn - Barcin - Mogilno - 

Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) 

35 224 475,00 29 940 803,75 22,33 

5. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - 

Wylatowo (odcinek Barcin - 

Wylatowo) 

37 921 275,00 32 233 083,75 31,41 

6. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - 

Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin 

od km 76+705 do km 81+719 

6 249 270,00 5 311 879,50 5,01 

7. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski 

- Izbica Kujawska - Koło od km 

0+000 do km 29+023 

34 982 248,00 29 734 910,80 29,02 

8. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - 

Kowal od km 12+170 do km 28+898 

oraz od km 33+622 do km 59+194 

50 899 473,00 43 264 552,05 42,30 

9. 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 563 Rypin - 

Żuromin - Mława od km 2+475 do 

km 16+656 

17 017 200,00 14 464 620,00 14,18 

  Razem pozostałe z I grupy  317 453 045,29 269 824 632,88 247,82 
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Zadania powyższe planowane są do realizacji w ramach PPP, FDS oraz ze środków UE w ramach RPO 

obecnej i przyszłej perspektywy finansowej.  
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Realizacja zadań w formule  PPP. 

Na tym etapie prac zmniejszyliśmy zakres rzeczowy oraz skróciliśmy okres PPP. Obecnie w PPP ujęto 240 km 

dróg. 

Harmonogram  rzeczowy  realizacji  umowy  PPP  dla  dróg wojewódzkich  Rejonu  Włocławek 

LP. Nr drogi Nazwa drogi pikietaż  
długość 

km 

Grupa I - dw o priorytetowym znaczeniu       

1. 265 Brześć Kujawski- Gostynin 19+117 34+027 14,910 

1.1. 
Brześć Kujawski- Gostynin 

19+117 - 34+027  prace prowadzone pod ruchem 
19+117 34+027 14,91 

2. 266 Ciechocinek-Konin 0+000 56+228 56,228 

w tym odcinki funkcjonalne       

2.1. 
Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin 

0+000 - 10+000 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252 i DK 91 
0+000 10+000 10,000 

2.2. 
Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin 

10+000 - 23+400 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252 i DK 91 
10+000 23+400 13,400 

2.3. 
Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin 

23+400 - 40+747  prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252 i DW 267 
23+400 40+747 17,347 

2.4. 
Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin 

40+747 - 56+228  prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DK 62 i DW 267 
40+747 56+228 15,481 

3. 270 Brześć Kujawski- Izbica Kujawska-Koło 0+000 29+023 29,023 

w tym odcinki funkcjonalne       

3.1. 
Brześć Kujawski- Izbica Kujawska-Koło 

11+250 - 22+000 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DK 62 i DW 267 
11+250 22+000 10,750 

3.2. 
Brześć Kujawski- Izbica Kujawska-Koło 

0+000 - 11+250 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DK 62 i DW 267 
0+000 11+250 11,250 

3.3. 
Brześć Kujawski- Izbica Kujawska-Koło 

22+000 - 29+023 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DK 62 i DW 267 
22+000 29+023 7,023 

Grupa II - dw przewidziane do modernizacji ze środków unijnych       

4. 269 Szczerkowo-Kowal 12+170 59+194 42,915 

w tym odcinki funkcjonalne       

4.1. 
Szczerkowo-Kowal 

12+170 - 16+850 - prace prowadzone pod ruchem 
12+170 16+850 4,68 

4.2. 
Szczerkowo-Kowal 

16+850 - 28+880 - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 270 i DW 265  
16+850 28+898 12,048 

4.3. 
Szczerkowo-Kowal 

33+622 - 48+432  - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 270 i DW 265 
33+622 48+432 14,81 

4.4. 
Szczerkowo-Kowal 

48+432 - 59+809 - prace prowadzone pod ruchem  
48+432 59+809 11,377 

Grupa III - dw pozostałe       

5. 267 Ujma Duża- Piotrków Kujawski 0+000 31+148 31,148 

w tym odcinki funkcjonalne       

5.1. 

Ujma Duża -Osięciny-Piotrków Kujawski 

0+000 - 13+400  - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252 i DW 301 (B-18 "15t") lub 

DW 252, DW 266 i DK 62 

0+000 13+400 13,400 

5.2. 
Ujma Duża -Osięciny-Piotrków Kujawski 

13+400 - 31+148 - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 266 i DK 62 
13+400 31+148 17,748 

6. 268 Brzezie-Wieniec-Brześć Kujawski 0+000 10+883 10,883 

w tym odcinki funkcjonalne       

6.1. 

 

 

Brzezie-Wieniec-Brześć Kujawski 

0+000 - 10+883  - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252, A-1 i DK 62 

 

 

0+000 10+883 10,883 
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7. 252 Inowrocław -Włocławek 21+583 54+744 33,161 

w tym odcinki funkcjonalne       

7.1. 
Inowrocław-Zakrzewo-Rózinowo 

21+583 - 29+000 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 266 DK 62 i DW 267/301 
21+583 29+000 7,417 

7.2. 
Inowrocław-Włocławek  etap I 

29+000 - 37+500 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 266 DK 62 i DW 267/301 
29+000 37+500 8,5 

7.3. 
Inowrocław-Włocławek  etap II 

37+500 - 42+100 - prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 267 i DK 62/301 
37+500 42+100 4,6 

7.4. 
Inowrocław-Włocławek  etap II 

42+100 -  49+400 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 301 i DK 91 
42+100 49+400 7,300 

7.5. 

Inowrocław-Włocławek  etap II 

49+400 - 54+744 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 268 i DK 62 (opcjonalnie 

przesunięcie zakresów o węzeł autostradowy i objazd częściowo A1 

49+400 54+744 5,344 

8. 317  dr nr 62 (Włocławek)- dr nr 265 (Kruszyn) 4+790 8+002 3,212 

w tym odcinki funkcjonalne       

8.1. 

 dr nr 62 (Włocławek)- dr nr 265 (Kruszyn) 

4+790 - 8+002 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 317(odcinek miejski) DK 62 

(odcinek miejski) DK 91, DW 265 

4+790 8+002 3,212 

      

9. 291 st. kolejowa Otłoczyn- dr. Nr 91 0+000 2+187 2,187 

w tym odcinki funkcjonalne       

9.1. 
st. kolejowa Otłoczyn- dr. Nr 91 

0+000 - 2+187 - prace prowadzone pod ruchem. Brak ruchu tranzytowego. 
0+000 2+187 2,187 

Grupa IV - dw -obwodnice -nowe i po istniejącym śladzie       

10. 270 obwodnica Lubrańca 0+000 5+269 5,269 

10.1. obwodnica Lubrańca 

0+000 - 5+269 nowy ślad drogi, 

prace prowadzone pod ruchem w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi 

0+000 5+269 5,269 

11. 270 obwodnica Izbicy Kujawskiej 0+000 4+575 4,575 

11.1. 

Szczerkowo-Kowal 

obwodnica Izbicy Kujawskiej (strona wschodnia drogi) 

0+000 - 4+575 nowy ślad drogi, 

prace prowadzone pod ruchem w obrębie skrzyżowań z drogami publicznymi 

0+000 4+575 4,575 

12. 266 obwodnica Aleksandrowa Kujawskiego 0+000 6+600 6,600 

12.1. 
Ciechocinek- Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin 

0+000 - 6+600 prace prowadzone pod ruchem. Tranzyt - objazd DW 252 i DK 91 
0+000 6+600 6,600 

Razem 240,111 

 

 

 

Do końca 9/2019 uzyskamy analizę finansową pozwalającą powrócić do negocjacji z firmami.  Podpisanie umowy 

planowane jest na przełomie 2020/2021 r.  

Wystąpiliśmy o ujęcie projektu PPP województwa kujawsko-pomorskiego w pilotażu ministerialnym 

i zabezpieczenie częściowe środków w przyszłej perspektywie finansowej w ramach POIŚ. 
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Zadania planowane do realizacji w obecnym RPO -  

 

   

obecnie realizowane 
DW 559 Lipno - Kamień Kotowy 

ponowny przetarg określi wartość 
DW 548 Stolno - Wąbrzeźno 

nowe umowy  

- zadania z I gr. Planu 

spójności 

DW 254 

uzależnione od spełnienia warunku 

nośności 11,5 t/oś 

DW 255 II etap 

obwodnice 

Lubraniec 

Więcbork 

Tuchola 

Lisewo 

Mogilno 

 

Wdrożenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 marca 2019 – dostosowanie polskich dróg 

do nośności dróg wynoszącej 11,5 t na oś. 

 

Podpisanie nowych umów finansowych z RPO wymaga zmiany dokumentacji we wszystkich dotychczas 

przygotowanych zadaniach (obecnie przyjmowane normy nośności to 10,0 t na oś. 

 

Realizacja nowych zadań uzależniona jest od wielkości środków niezbędnych na dokończenie inwestycji DW 559 

i DW 548 oraz od możliwości spełnienia warunku nośności. 
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Wyciąg z uchwały nr 35/1590/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 11.09.2019 

„Program modernizacji dróg wojewódzkich grupa III Planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej  

2014-2020 - etap I.” – zadania realizowane dotychczas przez ZDW w Bydgoszczy 

I. Inwestycje zrealizowane i w trakcie realizacji. 

L.p. 
Nr 

drogi 
Nazwa odcinka 

Kilometracja Długość 

[km] 
Wartość zadania  

od do 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 556 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

556 Ostrowite – Zbójno w 

miejscowości Zbójno 

11,100 12,759 1,659 10 212 707 zł 

1.2 
241/ 

242 

Budowa ronda w miejscowości 

Więcbork – skrzyżowanie drogi 

wojewódzkiej nr 241 z drogą 

wojewódzką nr 242 

41,914 (DW 241) n.d. 1 743 740 zł 

1.3 546 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

546 na odcinku od km 10+791,00 do 

km 13+103,20 od Bierzgłowa 

(przystanek PKS) do Łubianki 

(skrzyżowanie z drogą wojewódzką) 

oraz „Budowa parkingu przy 

budynku Centrum Kultury w 

Łubiance” 

10,791 13,102 2,311 13 901 565 zł 

1.4 554 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 

554 Orzechowo - Sierakowo - 

Kowalewo Pomorskie - Golub 

Dobrzyń - Kikół od km 7+700 do km 

17+350 

 

7,700 17,350 9,650 15 269 596 zł 

1.5 558 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 

558 Lipno - Dyblin na odcinku 

Kłokock - Wielgie od km 5+238 do 

km 12+947,  dł. 7,709 km 

 

5,238 12,947 7,709 12 506 811 zł 

1.6 223 

Rozbudowa odcinka drogi 

wojewódzkiej Nr 223 - ulicy 

Szubińskiej w Białych Błotach na 

odcinku od km 3+200 do km 3+900 

( w tym budowa ronda w ciągu drogi 

wojewódzkiej stanowiącego 

połączenie komunikacyjne drogi 

powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec 

- Ciele - Kruszyn Krajeński oraz drogi 

gminnej na Miedzyń) wraz z jego 

odwodnieniem i oświetleniem oraz 

przebudową pozostałych sieci 

kolidujących z inwestycją 

3,200 3,900 0,700 14 155 584 zł 

  Łącznie   22,029 km 67 790 003 zł 
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Wyciąg z uchwały nr 35/1590/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 11.09.2019 

„Program modernizacji dróg wojewódzkich grupa III Planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 

2014-2020 - etap I.” zadania będą realizowane przez KPIR 

II. Inwestycje do realizacji 

 

 

 

 

L.p. 
Nr 

drogi 
Nazwa odcinka 

Kilometracja 

Długość 

[km] 

Szacunkowa wartość zadania 

jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację 

zadania  

od do 

2.1 246 Rojewo - Płonkowo 59,344 63,500 4,156 4,5 mln zł 

2.2 544 Brodnica – Łaszewo 

2,100 3,395 

11,048 10,6 mln zł 3,527 10,337 

10,357 13,300 

2.3 543 
Jabłonowo Pomorskie – 

Czekanowo 

35,820 36,187 0,37 8,5 mln zł 

37,880 49,500 11,62 15,1 mln zł 

Poz. 2.1 – 2.3 38,7 mln zł 

2.4 557 Chrostkowo – Lipno 14,36 30,563 16,203 12,0 mln zł 

2.5 551 Unisław – Wybcz 17,515 22,550 5,035 4,8 mln zł 

2.6 265 
Kowal – granica 

województwa 
19,117 34,027 14,91 10,5 mln 

Poz. 2.4 – 2.6 27,3 mln zł 

2.7 649 Pluskowęsy - Sierakowo 0,801 6,358 5,557 5,1 mln zł 

2.8 
649/ 

554 

Kiełbasin - Sierakowo,  

Sierakowo - Kowalewo 

Pomorskie 

6,961 14,904 

9,763 8,7 mln zł 
3,830 5,650 

2.9 243 Mrocza - Prosperowo 0,000 9,630 9,630 8,2 mln zł 

Poz. 2.7 – 2.9 22,0 mln zł 

2.10 499 

(Droga Nr 91) -Ostaszewo-

Sławkowo 

(etap I) 

0,000 3,800 3,800 4,0 mln zł 

2.11 551 Chełmża - Orzechowo 35,823 50,068 14,245 14,3 mln zł 

Poz. 2.10 – 2.11 18,3 mln zł 

2.12 538 Radzyń Chełmiński – Gruta 0,000 8,630 8,630 8,7 mln zł 

2.13 412 
Tupadły-Kruszwica, m. 

Janowice 
3,350 4,100 0,750 1,0 mln 

2.14 237 Tuchola – Gostycyn 26,377 36,468 10,091 9,0 mln zł 

Poz. 2.12 – 2.14 18,7 mln zł 

  Łącznie poz. 2.1 – 2.14   125,808 km 125,0 mln zł 
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Lp. 
Modernizacje dróg – 2017 

 
Faktury 

  Odnowy nawierzchni dróg 

1 

Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku od m. Podzamek Golubski 

(Antoniewo) do m. Olszówka wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej jezdni, 

odwodnieniem od km 0+889,04 do km 1+403,00, dł. 0,514 km 

617 120,41 

2 
Odnowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Rypin od km od km 46+706 do km 

47+350, dł. 0,644 km 
265 312,11 

3 
Odnowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia w m. Kaczkowo od km 

64+910 do km 65+141, dł. 0,231 km 
184 500,55 

4 
Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 214 Łeba - Warlubie, odcinek: Płochocinek 

- Warlubie od km 171+595 do km 172+505 dł. 0,910 km 
285 448,49 

5 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk - Tuchola - Mąkowarsko, odcinek Czersk - 

Tuchola od km 25+045  do km 25+325, dł. 0,280 km 
154 662,17 

6 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice w m. Dobrzejewice 

od km 20+142 do km 21+065, dł. 0,923 km 
755 571,68 

7 
Wzmocnienie nawierzchni dr woj. Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Żołędowo od km 

28+965 do km 29+960, dł. 0,995 km 
293 049,14 

ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM: 2 555 664,55 

  Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

9 
Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia, odc. 

Pęchowo - Rucewko od km 42+742 do km 46+070, dł. 3,328 km  
309 419,85 

10 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 273 Cierpice - Mała Nieszawka, odcinek Wielka Nieszawka - Mała 

Nieszawka od km 3+677 do km 5+130, dł. 1,453 km 

336 409,18 

11 
Powierzchniowe utrwalenia drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Pląchoty, odc. Fryzanowo - 

Pląchoty od km 36+270 do km 42+753, dł. 6,483 km 
346 881,38 

12 
Powierzchniowe utrwalenie drogi wojewódzkiej Nr 543  Paparzyn - Szabda, odc. Piecewo - 

Kamień od km 37+950 do km 40+775, dł. 2,825 km 
255 325,49 

13 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 57+100 do km 58+350 o dł. 1250 m. oraz od 

km 61+380 do km 62+680 o dł. 1300 m. 

338 784,31 

14 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek – Sompolno, odc. Ciechocinek - Nowy Ciechocinek od 

km1+750 do km 2+650, dł. 0,900 km 

182 625,54 

15 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 541 Sierpc - Dobrzyń odc. Tłuchowo - Kamień Kotowy 

 od km 108+310 do km 110+555, dł. 2,245 km 

358 216,54 

16 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne odc. Gogolinek - Wtelno 

od km 12+620 do km 15+584, dł. 2,964 km   

269 400,26 

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA RAZEM: 2 397 062,55 

MODERNIZACJA DRÓG RAZEM: 
 

4 952 727,10 
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Lp. Modernizacje dróg - 2018 Kwota z umowy 

  Odnowy nawierzchni dróg 

1 

Przebudowa drogi woj. Nr 241 Tuchola - Rogoźno, m. Więcbork, ul. Mickiewicza od km 

40+104 do km 40+371 (strona lewa) oraz od km 40+371 do km 40+580 (strona prawa + 

lewa), dł. 0,476 km 

327 842,23 

2 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 268 Brzezie - Wieniec - Brześć Kujawski polegająca na 

wzmocnieniu nawierzchni od km. Wieniec  

do m. kąty od km 5+753 do km 7+180 

2 060 919,46 

3 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin na odc. od km 1+208 do km 

2+108, dł. 0,900 km 
1 129 578,34 

4 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 polegająca na odnowie nawierzchni odc. Rykowisko 

- Błądzim od km 45+819 do km 47+225, dł. 1,406 km 
1 838 056,71 

ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM: 5 356 396,74 

  Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

5 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 541 Sierpc - Dobrzyń odc. Kamień Kotowy - Turza Wilcza od km 110+880 

do km 112+380, dł. 1,500 

373 403,35 

6 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn - Szabda, m. Grzybno od km 52+300 do km 53+500, dł. 1,2 

km 

337 201,17 

7 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 243 Mrocza - Koronowo w m. Krąpiewo od km 13+700 do km 15+000, dł. 

1,300 km 

435 044,85 

8 
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni ma drodze wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa 

Biskupia, odc. Rucewko - Złotniki Kujawskie od km 46+070 do km 49+103, dł. 3,033 km 
346 756,26 

9 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 55+810 do km 57+100 oraz od km 58+700 

do km 59+856, dł. 2,446 km 

283 856,72 

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA RAZEM: 1 776 262,35 

MODERNIZACJA DRÓG RAZEM: 7 132 659,09 

 

Lp. Modernizacje dróg – 2019 Plan ogółem 

  Odnowy nawierzchni dróg 

1 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odcinek 

od km 18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km 
563 040,86 

2 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin - Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 

0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania 

z drogą wojewódzką Nr 534 

2 740 107,88 
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3 

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie 

rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896 dł. 

0,075 km, str. lewa  

73 900,04 

4 

,,Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą 

wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-

Dobrzyń” 
2 315 911,14 

5 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego i 

Główna poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190 dł. 0,845 km  
1 066 163,02 

6 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Tuchola poprzez remont 

nawierzchni od km 21+128 do km 22+118 dł. 0,990 km  
1 124 347,23 

7 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 

km 
686 199,68 

ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM: 8 569 669,85 

  Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

7 

Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno – emulsyjnej 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548  Stolno - Wąbrzeźno -  Niedźwiedź - Pląchoty od km 

32+700 do km 33+900 długości 1,200 km  

418 998,86 

8 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu “Slurry Seal” na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork – Falmierowo na odcinku Więcbork – 

Runowo od km 0+150 do 1+150, dł. 1,00 km  

557 984,95 

9 

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 246 Paterek - Szubin - 

Łabiszyn - Złotniki Kujawskie - Dąbrowa Biskupia  na odcinku  Złotniki Kujawskie  - 

Gniewkówiec od km 49+125 do km 51+325 

376 030,68 

10 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 256 Strzelce Dolne - Bydgoszcz, odc. Strzelce Dolne - Bydgoszcz od km 

7+490 do km 11+290, dł.3,800 km 

354 628,07 

11 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno emulsyjnej na zimno typu seal na 

nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 273 m. Mała Nieszawka od km 5+130 do km 5+950 

o długości 0,820 km 

353 767,59 

12 

Ułożenie cienkiej warstw na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni dróg 

wojewódzkich Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą 

- Lenie Wielkie od km 19+400 do km 20+400, dł. 1,000 km i Nr 541 Sierpc - Tłuchowo - 

Dobrzyń n/Wisłą w m. Lenie Wielkie od km 122+100 do km 122+768 o dł. 0,668 km, łączna 

długość 1,668 km 

308 244,95 

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA RAZEM: 2 369 655,10 

MODERNIZACJA DRÓG RAZEM: 10 939 324,95 

 

Porządkowanie sieci dróg w województwie  

 Na poprawę stanu sieci dróg w województwie będzie miało wpływ także finansowanie sieci dróg w ramach FDS. 

Planuje podjąć się działania w zakresie zmiany kategorii dróg wojewódzkich na drogi powiatowe (gminne). Tym 

samym przyśpieszyć realizację i zmniejszyć koszty zaangażowania finansowego jst poprzez możliwość aplikowania 

o środki z tego Funduszu. 

Materiały opracował: Departament Funduszy Europejskich UMWK-P w Toruniu, Departament Infrastruktury i Transportu 

UMWK-P w Toruniu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 


