
UZASADNIENIE 
 

1. Przedmiot regulacji: 
Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod 

nazwą ,,Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Wydatki inwestycyjne” 
realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. 
 
2. Omówienie podstawy prawnej:  

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.                   
z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do 
samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych”. 

Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia                               
18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.).  

 Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 
2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz 
remontowych. 
 
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi): 

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Spraw 
Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 
Toruniu. 
 
4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
 
5. Ocena skutków regulacji: 

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej                          
w Toruniu – Wydatki inwestycyjne”. 

Zakres rzeczowy zadania przewiduj wykonanie dokumentacji, sprawowanie nadzoru 
inwestorskiego w związku z budową węzła ciepłowniczego, wykonanie koncepcji                              
i projektu zagospodarowania przestrzennego na obiekcie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29, 
dostosowanie budynku po szpitalu psychiatrycznym do pełnienia funkcji biurowych oraz 
wykonanie audytów i ekspertyz oraz innych dokumentacji na budynkach ROPS w celu 
dostosowania ich do użytkowania. 

Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji zadania  na IV kwartał 2024 r. Zadanie 
finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 545.000,00 zł nie uległo zmianie. 

 
 
 
 
 
 
 


