U Z A S A D N I E N I E
1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.
2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566)  sejmik województwa podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast zgodnie z  art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy. 

4. Uzasadnienie merytoryczne: 

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 
2024 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych 
w 2024 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.
W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2024 r., z terminem realizacji do 31 maja 2025 r., na zadania wymienione poniżej.
I. Zadania własne Województwa realizowane bez udziału środków unijnych:
1) „Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych dla Części 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś na odcinku ok. 2180 m oraz wykonanie II etapu robót budowlanych” w kwocie 4.234.771,34 zł. 

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 21 grudnia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 11.327.461,37 zł za wykonanie robót budowlanych, którego wysokość zmieniona została aneksem nr 1 z dnia 12 sierpnia 2024 r. na kwotę 12.655.211,96 zł,
- w dniu 19 stycznia 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 41.820 zł za świadczenie usługi sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania,
- w dniu 23 stycznia 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 59.655 zł  za świadczenie usługi sprawowania nadzorów branżowych wraz z koordynacją nad realizacją zadania.
W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, zamiennych i nieprzewidzianych (wystąpienie 2 kolizji kanalizacji deszczowej, nieprzewidziane roboty zwiększające oraz dodatkowe branży wodno-kanalizacyjnej i drogowej, roboty zamienne branży mostowej) konieczne jest wydłużenie okresu realizacji zadania i ujęcie kwoty 4.234.771,34 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216” w kwocie 1.300.000 zł. 

W dniu 28 września 2023 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 8.397.211,71 zł za wykonanie robót budowlanych, którego wysokość zmieniona została aneksem nr 2 z dnia 19 lipca 2024 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 2 października 2024 r. ostatecznie na kwotę 10.171.985,71 zł. 

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych dotyczących konstrukcji 
(m.in. wymiana gruntu, zmiana fundamentowania przyczółków przepustu, zmiana niwelety i inne dodatkowe prace) konieczne jest wydłużenie terminu realizacji robót i ujęcie kwoty 1.300.000 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

3) „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656” w kwocie 10.744.294,76 zł. 

W dniu 28 lipca 2021 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 32.758.559,03 zł za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz za wykonanie robót budowlanych. 

W związku z koniecznością wprowadzenia zamiennej technologii wykonania wzmocnienia podłoża (pianobeton – wzmocnienie palami), wykonania dodatkowych prac związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonania dodatkowej mapy do celów projektowych konieczne jest wydłużenie termonu realizacji robót i ujęcie kwoty 10.744.294,76 zł w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
4) „Modernizacja dróg” w łącznej kwocie 5.294.086,11 zł, z tego na realizację następujących zadań:
- pn. „Projekt budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718” w kwocie 93.480 zł.

W dniu 3 czerwca 2024 r. zawarta została umowa w której określono wynagrodzenie w kwocie 93.480 zł za opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnień z operatorem ENEA oraz decyzji lokalizacji celu publicznego dla jednego ekranu akustycznego, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 93.480 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.,
- pn. „Odnowa nawierzchni DW 214 odc. Blizawy-Lipinki od km 163+064 do km 164+300, dł. 1,236 km i od km 164+300 do km 165+920, dł. 1,620 km” w kwocie 4.478.047,52 zł.

W dniu 26 września 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.478.047,52 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku opóźnieniami realizacyjnymi robót budowlanych spowodowanych dużą wilgotnością (droga wzdłuż terenów leśnych) i mokrą nawierzchnią uniemożliwiającą wykonawcy spryskanie jej emulsją oraz ułożenie w pełni warstwy profilowej, nie będzie możliwe zrealizowanie robót do końca 2024 r., w wyniku czego kwotę 4.478.047,52 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.,
- pn. „Odnowa nawierzchni DW 240 odc. Rykowisko-Błądzim od km 47+400 do km 47+780, dł. 0,380 km” w kwocie 722.558,59 zł. 
W dniu 5 listopada 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 722.558,59 zł za wykonanie robót budowlanych.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają technologicznie prawidłowe wykonanie robót bitumicznych, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 722.558,59 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
5) „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” w kwocie 2.686.571,61 zł.
W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 27 grudnia 2019 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 1.989.105 zł za świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu,
- w dniu 12 stycznia 2023 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 31.679.868,56 zł za roboty dotyczące garażu podziemnego wraz z drogami komunikacyjnymi umożliwiającymi użytkowanie oraz elementami komunikacji do starej części gmachu operowego dla kierowców i pasażerów korzystających z garażu podziemnego.
W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 2.686.571,61 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
6) „BP w Toruniu – remont” w kwocie 109.740 zł.

W ramach zadania zawarte zostały następujące umowy:

- w dniu 4 lipca 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 688.000 zł za opracowanie dokumentacji technicznej, uzgodnień i pozwoleń, opracowanie projektu budowlanego robót w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia budowlanego: remontu elewacji i schodów w budynku Biblioteki Pedagogicznej im. Gen. Prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 4 w Toruniu,
- w dniu 28 października 2024 r., w której określono wynagrodzenie w kwocie 15.990 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.

W związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej przesunął się termin wykonania remontu schodów przed budynkiem, w wyniku czego do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 109.740 zł, która ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

7) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich” w kwocie 3.106.009,16 zł.

W dniu 8 lipca 2021 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 4.463.670 zł, zmienione aneksem nr 2 z dnia 21 czerwca 2023 r. na kwotę 4.896.555,86 zł, za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, przy ul. Św. Józefa 53-59”.

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskiwaniem decyzji niezbędnych do wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 3.106.009,16 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
8) „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” w kwocie 6.712.028,21 zł.

W dniu 12 stycznia 2023 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 85.029.166,06 zł za roboty dotyczące IV kręgu Opery Nova wraz ze wszystkimi robotami związanymi z ingerencją w instalacje i pomieszczenia istniejącego gmachu Opery Nova a także za wszystkie roboty związane z zagospodarowaniem terenu w obrębie IV kręgu Opery Nova.
W związku z opóźnieniem w realizacji robót budowlanych spowodowanym m.in. zwiększonym zakresem badań archeologicznych oraz wystąpieniem robót dodatkowych, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 6.712.028,21 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
9) „Pałac Lubostroń w Lubostroniu – remonty” w kwocie 125.654 zł.

W dniu 25  listopada 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 125.654 zł za remont pokrycia dachowego obiektu „Piwnice w fosie”.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi nie ma możliwości zrealizowania zadania do końca 2024 r., w wyniku czego kwotę 125.654 zł ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
10) „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu” w kwocie 260.000 zł.

W dniu 15 marca 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 260.000 zł za opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz projektu budowlanego i konserwatorskiego wraz z kosztorysami budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu. 
W związku z koniecznością weryfikacji rozwiązań projektowych wraz z ich uzgodnieniem z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 260.000 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
11) „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy” w kwocie 841.500 zł.

W dniu 15 października 2024 r. zawarta została umowa, w której określono wynagrodzenie w kwocie 2.521.500 zł za wykonanie remontu piwnic, odwodnienia oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z koniecznym utwardzeniem terenu.

Z uwagi na brak zgody z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej na zajęcie pasa drogowego w bieżącym roku w celu wykonania izolacji zewnętrznych budynku od strony ulicy, do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 841.500 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.

12) „Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu - zakupy inwestycyjne” w kwocie 34.932 zł.

W dniu 5 czerwca 2024 r. zawarta została umowa (z późniejszymi zmianami), w której określono wynagrodzenie w kwocie 48.216 zł za wdrożenie oprogramowania wraz z analizą przedwdrożeniową. W związku ze specyfiką dotyczącą zakupu konieczne jest wydłużenie procesu wdrażania nowego programu finansowo-księgowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.
W związku z powyższym do końca 2024 r. nie zostanie wydatkowana kwota 34.932 zł, którą ujmuje się w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r.
II. Zadania własne Województwa realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi 
z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (wkład ze środków własnych województwa)

Do wydatków niewygasających ujęto wyłącznie środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektu realizowanego ze środków unijnych:

„Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku”, FEdKP Działanie 6.11 w kwocie 15.622,82 zł.
Zadanie dotyczy realizacji wspólnego projektu partnerskiego dotyczącego 158 zadań realizowanych z partnerami wybranymi w drodze upublicznionego naboru, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zadanie zakłada dofinansowanie 158 zadań ze środków województwa kujawsko-pomorskiego na poziomie 1% oraz ze środków EFRR i budżetu państwa łącznie na poziomie 69%.
Projekt otrzymał dofinansowanie uchwałą Nr 30/1447/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2024 r. 
Wydatki na realizację projektu muszą być wydatkowane zgodnie z wytycznymi 
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2021-2027. 
Wszystkie podmioty mają podpisane umowy z wykonawcami. W związku z tym, że w przypadku 3 wniosków zaszła konieczność weryfikacji kwoty kwalifikowalnej  natomiast przy realizacji 6 zadań wystąpiły problemy technologiczne, do końca 2024 r. nie jest możliwe wypłacenie środków stanowiących 1% wartości dofinansowania dla 9 zadań.  W wyniku powyższego w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. ujmuje się kwotę 15.622,82 zł.  

5. Ocena skutków regulacji:


Środki w łącznej kwocie 35.465.210,01 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających z możliwością ich wykorzystania w terminie do dnia 31 maja 2025 r.

Wszystkie kwoty ujęte w wydatkach niewygasających finansowane są ze środków własnych województwa.
