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Informacja o stanie realizacji inwestycji stan na 28.04.2020 r. 

 

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie posiada w zarządzie 1693,475 km dróg wojewódzkich (stan na dzień 

31.12.2019 r.), z czego w stanie dobrym (A) jest 404,714 km dróg, a w stanie zadowalającym (B) 336,157 km dróg, 

co stanowi 44% ogółu dróg.  

 

Podstawą realizacji zadań podejmowanych przez Zarząd jest przyjęty uchwałą nr 52/2400/17 z dnia 

28.12.2017 r. przez Zarząd Województwa Plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej wyodrębnił grupy 

zadań ze względu na źródła finansowania standard inwestycji, a także określił zakres inwestycji. 
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PROJEKTY WŁASNE WK-P DO REALIZACJI W RPO WK-P 2014-2020 - poddziałanie 5.1 – pozakonkursowe 

(sporządzono: 28.04.2020 r.):  

Lp. Nazwa projektu 

Całkowita 

wartość 

projektu 

Dofinansowanie UE 

Ilość km 

dróg do 

wykon. 

plan. data  

zak. 

zadania 

wartość um. z 

wyk - 

pierwotna 

wartość um. z 

wyk - obecna 

% wykon. 

robót 

% wypłac. 

środków do 

aktual. umowy 

oddano 

do użytku 

OŚ PRIORYTETOWA 5 SPÓJNOŚĆ WEWNĘTRZNA I DOSTĘPNOŚĆ ZEWNĘTRZNA REGIONU 

1 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 548 

Stolno – Wąbrzeźno. 

170 905 780 139 989 819  28,610 sty.22 83 796 446 153 560 070 38,0% 23% 0 

2 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 251 

Kaliska - Inowrocław na 

odcinku od km 19+649 

(od granicy województwa 

kujawsko-pomorskiego 

do km 34+200 oraz od 

km 34+590, 30 do km 

35+290) wraz z 

przebudową mostu na 

rzece Gąsawka w 

miejscowości Żnin.  

50 833 492 42 612 272 14,790 cze.20 46 887 658 61 015 279 95,0% 26% 7,445 

3 

Przebudowa wraz z 

rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 265 

Brześć Kujawski – 

Gostynin od km 0+003 

do km 19+117.  

77 983 676 39 952 503 18,160 cze.20 62 802 094 77 884 056 75,0% 34% 0 

4 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 559 

Lipno - Kamień Kotowy - 

granica Województwa.  

100 583 244 80 476 432  22,093 cze.21 58 851 163 91 078 449 29,1% 28% 4,853 

5 

Przebudowa i rozbudowa 

drogi wojewódzkiej Nr 

255 Pakość - Strzelno od 

km 0+005 do km 21+910 

I etap.  

17 405 259 14 794 470 2,215 lip.20 15 898 332 16 302 745 61,0% 52% 0 

6 

Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 249 

wraz z uruchomieniem 

przeprawy promowej 

przez Wisłę na wysokości 

Solca Kujawskiego i 

Czarnowa.  

19 703 603 15 768 662 2,600 mar.21 18 704 000 18 704 000 

5,69% Układ 

drogowy 

14,20% Prom 

7,95% dla całości 

Projektu 
0 

7 

Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 270 

Brześć Kujawski – Izbica 

Kujawska – Koło od km 

0+000 do km 29+023 – 

Budowa obwodnicy m. 

Lubraniec. 

 

46 000 000 39 100 000 5,269 sie.22 n.d n.d n.d n.d n.d 

8 

Przebudowa wraz z 

rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 254 

Brzoza – Łabiszyn – 

Barcin – Mogilno –

Wylatowo (odcinek 

Brzoza-Barcin). Odcinek I 

od km 0+069 do km 

13+280. 

 

65 000 000 55 250 000 13,211 lis.22 n.d n.d n.d n.d n.d 

  

Razem 

zakontraktowane 

 I grupa: 

548 415 054 427 944 158 106,948   286 939 693 418 544 599   28,49% 12,298 

* nie uwzględniono potencjalnych roszczeń sądowych Wykonawców. 
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I. Inwestycje zrealizowane ze środków UE w ramach Osi Priorytetowej 5 – Spójność wewnętrzna 

i dostępność zewnętrzna regionu. 

 

1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno – Wąbrzeźno. 

Po odstąpieniu od umowy w kwietniu 2019 r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót 

budowlanych z wszystkimi jej skutkami rozpoczęto proces przejmowania placu budowy, który zakończył 

się podpisaniem w dniu 19.07.2019 r. protokołem tj. inwentaryzacją placu budowy. Wykonawca uczestniczył 

w procesie przejmowania placu budowy, ale protokołu inwentaryzacyjnego nie podpisał. Procentowe 

wykonanie robót oscyluje na poziomie 38,0%. Cały czas na placu budowy prowadzone są roboty 

interwencyjne. Dodatkowo zrealizowana została umowa  na zakup wraz z montażem oznakowania 

tymczasowego.  Z uwagi na protesty mieszkańców zostało  ogłoszone w 2019 r.  postępowanie przetargowe 

na roboty nawierzchniowo-utrzymaniowe  tj. ułożenie warstwy bitumicznej na newralgicznych odcinkach. 

Z uwagi na liczne roboty dodatkowe i  dezaktualizację dokumentacji projektowej ogłoszono w dniu 

28.11.2019 r. postępowanie przetargowe na aktualizację, optymalizację dokumentacji projektowej 

przedmiotowej drogi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wybór Nowego Wykonawcy na dokończenie 

budowy wraz z wyborem Nowego Nadzoru planuje się na początku maja 2020 r. Z Firmą Trakcja PRKiI trwają 

na poziomie Województwa i ZDW w Bydgoszczy spotkania i ustalenia co do próby ugody tj. polubownego 

zakończenia kwestii związanych z rozliczeniem prac wykonanych w ramach Kontraktu (ostatecznego kompletu 

dokumentów sprzedażowych, które będzie można rozliczyć).  Ogłoszenie nowego przetargu planowane jest 

na dzień 15.05.2020 r. 

2) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy 

województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz 

z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin.  

Zadanie realizowane przez Eurovię Polska S.A. rozpoczęcie realizacji zadania 26.01.2017 r. Planowany termin 

zakończenia zadania to 30 czerwca 2020 r., obecnie zaangażowanie robót na budowie jest na poziomie 95%. 

 

3) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 

19+117. 

 

W przypadku gruntownej modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej nr 265 na dłuższy termin realizacji 

uwarunkowany jest przede wszystkim obiektywnymi okolicznościami. Wykonawca realizuje szereg prac 

dodatkowych wykraczających poza wcześniej przygotowaną dokumentację projektową. Zgodnie z zawartym 

aneksem obecny termin zakończenia zadania przypada w dniu 24.06.2020 r. Wykonane prace oscylują 

na poziomie ok. 75%.  

Obecnie trwają rozmowy z Wykonawcą robót nt. zwiększenia zaangażowania na placu budowy i wyłączeń 

pewnych prac z zakresu Wykonawcy. 

 

4) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa. 

 

Dnia 26.09.2019 r. ogłoszony został przetarg na roboty budowlane mający na celu wyłonienie nowego 

Wykonawcy robót dla odcinka od km 1+500 do km 18+740 podzielonego na dwa odrębne zadania: część 1 - 

Etap I od km 1+500 do km 12+500 oraz  część 2 - Etap II od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie 

w m. Jasień). Otwarcie ofert miało miejsce 15.11.2019 r. Zakończona została procedura weryfikacji i badania 

złożonych ofert. Najniższą cenę oferty w wysokości 50 011 241,79 zł za Etap I oraz w wysokości 23 694 037,35 zł 

za Etap II wystawił Wykonawca Transpol Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

Łojewo 70, 88-101 Inowrocław. Po kilku odwołaniach, które firma Strabag Sp. z o.o. wniosła do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu 

do wyboru oferty Transpol - ostatecznie wszystkie zostały oddalone. Dnia 02.03.2020 r. Zamawiający na stronie 

internetowej zamieścił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty - Transpol Lider Sp. z o.o. spółka 

komandytowa z siedzibą w Łojewie, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław. W dniu 12.03.2020 r. firma Strabag Sp. z o.o. 

złożyła odwołanie do KIO, w dniu 17.04.2020 r. odwołanie zostało wycofane. Aktualnie procedura zamówienia 
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poddana będzie kontroli uprzedniej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Orientacyjny możliwy termin 

zawarcia umowy – około 20.05.2020 r. Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym dot. wyłonienia usługi 

Inżyniera Kontraktu nastąpiło w dniu 27.11.2019. Dnia 17.03.2020 Zamawiający na stronie internetowej zamieścił 

informację o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. IDM Inwestycje Sp. z o.o., ul. Poznańska 149, 18-400 Łomża. 

 

5) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910” –  

etap I 0+005 do km 2+220. 

7 lutego 2020 roku Wykonawca  odstąpił od wykonania umowy.  Trwa obecnie wymiana korespondencji 

pomiędzy byłym Wykonawcą dotyczącą przekazania dokumentów potwierdzających właściwe wykonanie robót 

oraz inwentaryzacja placu budowy.  

Planuje się w II połowie 2020 r. rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy, który zakończy 

przedmiotową inwestycję . 

 

6) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę 

na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa. 

- Dostawa i uruchomienie jednostki pływającej: 

- Roboty drogowe związane z przebudową DW 249: 

Jednostkę promową zbudowała firma Techno-Marine z Malborka. Prom został zwodowany i trwają procedury 

odbiorowe, prowadzone przez Polski Rejestr Statków – niezależną instytucję rzeczoznawczą m.in. w zakresie 

żeglugi śródlądowej. Po dokonaniu odbiorów i przeprowadzeniu prób będzie możliwe dopuszczenie 

do pływania i transportu ludzi. Na tej podstawie Urząd Marszałkowski dokona odbioru jednostki promowej 

od wykonawcy. W dniu 16.10.2019 r. wydana została decyzja zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Firma 

Kormost z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 31.12.2019 r. odstąpiła od umowy na budowę dróg dojazdowych 

i przyczółków do przeprawy promowej. W związku z tym konieczne jest powtórzenie przetargu na prace 

budowlane i wybór nowego wykonawcy robót. ZDW Bydgoszcz jest na etapie opracowywania dokumentacji 

niezbędnej do ogłoszenia kolejnego postępowania przetargowego. Planowane ogłoszenie przetargu jest 

na początek maja br. 

7)  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 do km 

29+023 – Budowa obwodnicy m. Lubraniec.  

Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego w dniu 08.05.2020 r. 

 

8) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno –

Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.  

Ogłoszone postępowanie przetargowe w dniu 23.04.2020 r. Termin składania ofert upływa w dniu 

27.05.2020 r. 

 

9) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 

do km 65+718. 

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. 
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II. „Program modernizacji dróg wojewódzkich grupa III Planu spójności komunikacji drogowej 

i kolejowej 2014-2020 - etap I.” zadania realizowane przez KPIR. 

 

W 2019 r. Spółka rozpoczęła realizację programu modernizacji dróg wojewódzkich grupy III Planu spójności 

komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I.  

Realizując ww. cel Spółka dokonała następujących działań: 

a) analiza dokumentacji pod kątem wykonalności i kompletności projektów przewidzianych do realizacji 

w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich grupy III Planu spójności komunikacji drogowej 

i kolejowej 2014-2020 - etap I. Wytypowanie zadań do realizacji w pierwszej kolejności ujętych w Programie. 

Sprawdzenie dokumentacji budowlanej pod względem wstępowania przeszkód formalnych, administracyjnych 

i technicznych. Wskazanie działań koniecznych do wykonania przed ogłoszeniem zamówień na roboty 

budowlane. Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej dla poszczególnych zadań; 

b) przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla wytypowanych zadań z programu 

modernizacji dróg wojewódzkich grupy III Planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 –  

etap I. Zaktualizowano i uzupełniono dokumentację projektową oraz określono szczegółowe zakresy 

dla poszczególnych zadań – przy współpracy z ZDW w Bydgoszczy i Departamentem Infrastruktury Drogowej 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Dla rozpoczęcia realizacji zleconych Spółce inwestycji niezbędnym jest zawarcie z Województwem umowy 

powierzenia oraz porozumienia z udziałowcem. Umowa powierzenia oraz umowa porozumienia z udziałowcem 

pod koniec 2019 r. – zostały przekazane zostały do oceny Zarządowi Województwa. 

 

W dniu 15.01.2020 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 2/31/20 w sprawie zatwierdzenia zakresu prac na: 

- DW 246 Rojewo-Płonkowo od km 59+344 do km 63+500; 

- DW 544 Brodnica – Łaszewo od km 2+100 do km 3+395, od km 3+527 do km 10+337, od km 10+357 do km 

13+300. 

 

W dniu 12.02.2020 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 5/161/20 w sprawie zatwierdzenia zakresu prac 

na:  

- DW 551 Unisław - Wybcz od km 17+515 do km 22+550; 

- DW 265 Kowal – granica województwa od km 19+950 do km 34+025. 

 

 

Inwestycje do realizacji. 

 

 

 

 

L.p. 
Nr 

drogi 
Nazwa odcinka 

Kilometracja 

Długość 

[km] 

Szacunkowa wartość zadania 

jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację 

zadania  

od do 

2.1 246 Rojewo - Płonkowo 59,344 63,500 4,156 4,5 mln zł 

2.2 544 Brodnica – Łaszewo 

2,100 3,395 

11,048 10,6 mln zł 3,527 10,337 

10,357 13,300 

2.3 551 Unisław – Wybcz 17,515 22,550 5,035 4,8 mln zł 

2.4 265 
Kowal – granica 

województwa 
19,117 34,027 14,91 10,5 mln 

Łącznie poz. 2.1 – 2.4 35,149 km 30,4 mln zł 
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Aktualnie prace w spółce polegają na szczegółowej analizie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i przygotowywaniu zakresu robót dla potrzeb ogłoszenia postępowań 

w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dla pozostałych dróg ujętych w programie modernizacji. 

 

Po zawarciu ww. umów trójstronnych (Banki, Spółka, Województwo), planowane jest niezwłoczne ogłoszenie 

postępowań obejmujących następujące roboty budowlane na drogach: 

1. DW 246 na odcinku Rojewo – Płonkowo (km 59+344 - 63+500 = 4,156km): 

• Odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w dwóch warstwach wraz 

z ułożeniem geosiatki oraz warstwy wyrównawczej w koniecznym zakresie; 

• Poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m; 

• Rozbiórka starego i budowa nowego chodnika z kostki betonowej wraz z wykonaniem zjazdów 

w miejscowości Rojewo; 

• Rozbiórka starego i budowa nowego ścieku przy krawędzi jezdni w koniecznym zakresie; 

• Wykonanie poboczy utwardzonych; 

• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego. 

 

2. DW 544 Brodnica – Łaszewo (km 2+100 - 3+395; km 3+527 - 10+337; km 10+357 - 13+300 łącznie 

11,048km): 

• Odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej w dwóch warstwach; 

• Ułożenie geosiatki wzmacniającej oraz warstwy profilowej w niezbędnym zakresie; 

• Regulacja wysokościowa zatok i zjazdów w niezbędnym zakresie; 

• Wykonanie poboczy utwardzonych; 

• Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych oraz ścieków przykrawężnikowych; 

• Wykonanie ścieku z elementów betonowych w koniecznym zakresie; 

• Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego. 

 

Finansowanie robót budowlanych modernizacji dróg będzie odbywać się ze środków z kredytu inwestycyjnego. 

Umowa kredytu została podpisana w dniu 19 czerwca 2019 r. Strony umowy kredytu KPIR sp. z o.o. i Konsorcjum 

Banków BGK i PKO BP. 

 

Cel kredytu: finansowanie realizacji robót budowalnych określonych w „Programu modernizacji dróg 

wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 

– etap I” „Inwestycje do realizacji”. 

 

W chwili obecnej przygotowywana jest umowa powierzenia funkcji inwestora niektórych dróg wojewódzkich 

Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym Sp. z o.o. oraz umowa z bankiem na udzielenie kredytu. 
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III. Modernizacja dróg w latach 2019-2020 zadania realizowane przez ZDW Bydgoszcz. 

Modernizacje dróg – 2019 

Lp.  Odnowy nawierzchni dróg Plan ogółem 

1 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odcinek od km 

18+460 do km 19+400 w m. Dobrzyń nad Wisłą, dł. 0,940 km 
563 040,86 

2 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin - Lipno w m. Rypin, ul. Lipnowska od km 0+004 do km 

0+090, dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 

534 

2 740 107,88 

3 
Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu 

przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896 dł. 0,075 km, str. lewa  
73 900,04 

4 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Tuchola ul. Nowodworskiego i Główna 

poprzez remont nawierzchni od km 22+345 do km 23+190 dł. 0,845 km 1 065 461,92 

5 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Tuchola poprzez remont nawierzchni od 

km 21+128 do km 22+118 dł. 0,990 km 
1 124 347,23 

6 
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 

Golub-Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w miejscowości Golub-Dobrzyń 
2 465 242,80 

7 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+491 do km 5+489 w m. Lulkowo, dł. 0,998 km 686 199,68 

8 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno polegająca na remoncie zatok 

autobusowych w m. Nowy Dwór 
191 483,73 

9 Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 od km 4+101 do km 4+401 w m. Lulkowo, dł. 0,300 km 301 393,24 

ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM: 9 211 177,38 

Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

1 

Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" z mieszanki mineralno – emulsyjnej 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548  Stolno - Wąbrzeźno -  Niedźwiedź - Pląchoty od km 32+700 do 

km 33+900 długości 1,200 km  

418 998,86 

2 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej typu “Slurry Seal” na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork – Falmierowo na odcinku Więcbork – Runowo od km 

0+150 do 1+150, dł. 1,000 km  

557 984,95 

3 

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 246 Paterek - Szubin - Łabiszyn - 

Złotniki Kujawskie - Dąbrowa Biskupia  na odcinku  Złotniki Kujawskie  - Gniewkówiec od km 49+125 

do km 51+325, dł. 2,2 km 

376 030,68 

4 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 256 Strzelce Dolne - Bydgoszcz, odc. Strzelce Dolne - Bydgoszcz od km 7+490 do km 

11+290, dł. 3,800 km 

354 628,07 

5 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno emulsyjnej na zimno typu seal na 

nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 273 m. Mała Nieszawka od km 5+130 do km 5+950 o 

długości 0,820 km 

353 767,59 

6 

Ułożenie cienkiej warstw na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni dróg 

wojewódzkich Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odcinek Dobrzyń nad Wisłą - Lenie 

Wielkie od km 19+400 do km 20+400, dł. 1,000 km i Nr 541 Sierpc - Tłuchowo - Dobrzyń n/Wisłą w m. 

Lenie Wielkie od km 122+100 do km 122+768 o dł. 0,668 km, łączna długość 1,668 km 

308 244,95 

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA RAZEM: 2 369 655,10 

MODERNIZACJA DRÓG RAZEM: 11 580 832,48 
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Plan przyjęty uchwałą zarządu województwa – obecnie zadania są trakcie postępowań przetargowych. 

Zakończenie wyboru wykonawców planowane jest w maju. 

 

Modernizacje dróg – 2020 

Lp.  
Odnowy nawierzchni dróg 

Planowa wartość 

zadania 

1. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Sompolno w m. Radziejów, ul. 

Kruszwicka w km 0+015 do km 0+818, dł. 0,803 km 
1 050 000,00 

2. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo - Lubicz, m. Lulkowo od km 3+111 do km 

4+101, dł. 0,990 km 
1 190 000,00 

3. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, odc. Bladowo - Tuchola od km 

20+138 do km 21+128, dł. 0,990 km 
1 500 000,00 

4. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica - Sierpc, m. Brodnica, ul. Podgórna od km 

1+702 do km 2+652, dł. 0,950 km 1 200 000,00 

5. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Płock od km 0+003 do km 0+428 w m. Lipno, 

ul. Kościuszki, dł. 0,425 km 
1 055 000,00 

6. 
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie, m. Przysiersk od km 59+679 do 

km 60+676, dł. 0,997 km 
1 200 000,00 

ODNOWY NAWIERZCHNI DRÓG RAZEM: 7 195 000,00 

  Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni 

1. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia , odcinek Gniewkówiec - 

Tupadły od km  51+325 do km  52+125, dł. 0,800 km 

350 000,00 

2. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr  273 Cierpice - Mała Nieszawka w m. Mała Nieszawka, 

odcinek od km 5+950 do km 7+120, dł. 1,170 km 

350 000,00 

3. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia - Szubin, odcinek od km 0+370 do km 2+870, 

dł. 2,500 km 

350 000,00 

4. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno - emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno, odcinek Niedźwiedź - Dębowa 

Łąka od km 31+700 do km 32+700, dł. 1,000 km 

350 000,00 

5. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą odcinek w m. Turza 

Wilcza od km 112+400 do km 113+900, dł. 1,500 km 

350 000,00 

6. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice - Dolna Grupa, odcinek Belno - Laskowice 

od km  8+060 do km 8+870, dł. 0,810 km 

120 000,00 

7. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 272 Laskowice - Dolna Grupa, odcinek Belno - Laskowice 

od km  9+350 do km 10+100; dł. 0,750 km 

110 000,00 

8. 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z mieszanki mineralno – emulsyjnej na 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 256 Włóki – Bydgoszcz, odcinek Trzęsacz-Strzelce Dolne 

od km 5+631 do km 7+490, dł. 1,859 km 

120 000,00 

POWIERZCHNIOWE UTRWALENIA RAZEM: 2 100 000,00 

MODERNIZACJA DRÓG RAZEM: 9 295 000,00 
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IV. Fundusz Dróg Samorządowych. 

W ramach FDS w dniu 17.04.2029 otrzymaliśmy podpisane 4 umowy na przebudowę dróg wojewódzkich 

z Ministerstwem Infrastruktury. Umowy mają charakter niejawny. Aktualnie trwają prace dotyczące 

przygotowania postępowań przetargowych. Termin ogłoszenia postępowań przetargowych ustalono na dzień 

30 kwietnia 2020 r. 

 

 


