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Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż Aktualna 

wartość w WPF 

 

Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Projekty własne WK-P do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 poddziałanie 5.1 - pozakonkursowe 

W trakcie realizacji 

548 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-

Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 

 z wyłączeniem węzła autostradowego 

 w miejscowości Lisewo od km 14+144 

do km 15+146. 

28,610  0+005  29+619  

 170 905 780 ZDW 

Wszczęto postępowanie o zamówieniu publicznym z podziałem 

na dwie części. Część 1 – Etap I od km 0+005-14+144. 

Część 2 – Etap II od km 15+146 do km 29+619.  
Trwa procedura sprawdzania i oceny ofert. Planuje się podpisanie 

umowy z wyłonionym Wykonawcą w listopadzie br. Wszczęto 

postępowanie o zamówieniu publicznym na świadczenie usług 

Inżyniera Kontraktu, którego otwarcie zaplanowano 

na 19 października 2020 r. 

z wyłączeniem 

węzła 

autostradowego 

14+144 14+146 

251 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - 

Inowrocław na odcinku od km 19+649 

 (od granicy województwa kujawsko-

pomorskiego do km 34+200 oraz od km 

34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową 

mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. 

14,790 
od 19+649                 

od 34+590,30 

do 34+200          

do 35+290 
50 833 492 ZDW 

Planowany termin zakończenia zadania 31.10.2020 r. Zadanie 

na etapie ukończenia.        

265 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin 

od km 0+003 do km 19+117. 

19,114 0+003 19+117 62 535 537 ZDW 

Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2020 r. (bez części 

inwestycji w Kowalu i Brześciu Kujawskim wyłączonej z zakresu 

zleconego Eurovii Polska S.A.).     

559 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - 

Kamień Kotowy - granica Województwa. 

 

22,093 

 

 

1+500 

 

 

23+593,47 

 

100 583 244 
ZDW 

Roboty budowlane zrealizowane zostały w pełnym zakresie 

od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-

pomorskiego, tj. na odcinku od km 18+740 do km 23+593,47 

(4 853,47m).  

Dnia 12 sierpnia br. została podpisana umowa z Wykonawcą 

na realizację II etapu zadania tj. od 1+500 do km 12+500. 

Obecnie został przekazany plac budowy Wykonawcy i rozpoczęły 

się prace. Termin zakończenia zadania planowany jest do dnia 

31.12.2021 r. 

255 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej 

Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 

21+910. I etap - Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 255 na odc. od km 0+005 

 do km 2+220, dł. 2,215 km. 

 2,215  0+005  2+220 17 405 259 ZDW 

Wszczęto postępowanie o zamówieniu publicznym. Trwa 

procedura wyboru Wykonawcy. Planuje się podpisanie umowy 

z wyłonionym Wykonawcą w dniach 30.09 – 2.10.2020. 

249 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz 

 z uruchomieniem przeprawy promowej przez 

Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego 

 i Czarnowa. 

2,582  
Czarnowo:  

1,983 km,  

 Solec 

Kujawski: 

0,599 km 

19 703 603 ZDW 

Jednostkę promową zbudowała firma Techno-Marine 

z Malborka. Prom został zwodowany i trwają procedury 

odbiorowe, prowadzone przez Polski Rejestr Statków – 

niezależną instytucję rzeczoznawczą m.in. w zakresie żeglugi 

śródlądowej. Po dokonaniu odbiorów i przeprowadzeniu prób 

będzie możliwe dopuszczenie do pływania i transportu ludzi.  

W związku z odstąpieniem Wykonawcy przetarg na budowę dróg 

dojazdowych i przyczółków do przeprawy promowej, którego 

ostateczne otwarcie zaplanowano na 27 września 2020 r. 

270 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 270 Brześć 

Kujawski – Izbica Kujawska – Koło od km 0+000 

do km 29+023 – Budowa obwodnicy 

m. Lubraniec. 

5,269  7+700   11+200  46 000 000 ZDW 

Dnia 12 maja br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe 

na prace projektowe i roboty budowlane w trybie zaprojektuj 

i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło dn. 17 lipca br.  Wyłoniono 

Wykonawcę. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpi w dniach 

30.09 – 2.10.2020.. Planowany termin zakończenia zadania 

to koniec 2023 r. 

254 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi 

wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin 

– Mogilno –Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). 

Odcinek I od km 0+069 do km 13+280. 

13,211  0+069  13+280  65 000 000 ZDW 

Dnia 20 kwietnia br. zostało ogłoszone postępowanie 

przetargowe na prace projektowe i roboty budowlane w trybie 

zaprojektuj i wybuduj. Otwarcie ofert nastąpiło dn. 26 czerwca br.  

Dokonano wyboru Wykonawcy zadania. Od dnia 25.08.2020 trwa 

kontrola uprzednia przetargu w Urzędzie Zamówień Publicznych. 

Planowane podpisanie umowy w październiku 2020r 

Razem 107,884 532 966 915    

 

 

 

 

 

 

Informacja o stanie realizacji inwestycji drogowych 

na terenie Województwa stan na 16.09.2020 r. 

 

 

 
I. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 – Spójność 

wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. 
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II. Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu 

spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – grupa I. 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Finansowane ze środków RPO 

Przygotowane do realizacji 

254 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 

254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo 

(odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do 

km 22+400 

9,120 13,280 22,400 47 864 000 ZDW 
Zostały wykonane aktualizacje: Studium 

Wykonalności, fiszek projektowych 

i pozostałych materiałów niezbędnych 

do złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Do końca października  planowane jest 

złożenie wniosków do RPO w celu 

zapewnienia finansowania ze środków EFRR. 

Do końca br. planowane jest ogłoszenie 

postępowań przetargowych. 

 

563 

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 

563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 

16+656 Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 

563 na odcinku Stępowo- granica województwa od km 

10+100 do km 16+656 

6,556 10,100 16,656 24 724 000 ZDW 

270 

Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 270 

Brześć Kujawski- Izbica Kujawska- Koło od km 0+000 

do km 29+23, Etap I od km 1+100 do 7+762 

6,662 1,100 7,762 26 680 000 ZDW 

Razem 22,338 99 268 000    

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Finansowane ze środków własnych w ramach zadania modernizacja dróg wojewódzkich gr. I 

269 
gr. wojew. - Izbica Kuj. - gr. Wojew. - Chodecz - Kowal 

(odcinek Chotel-Błenna) 
5,512 20,350 25,862 3 526 500 ZDW 

Dnia 31 sierpnia br. została podpisana 

umowa z Wykonawcą na realizację robót 

budowlanych. Planowany termin 

zakończenia realizacji zadania to listopad 

2020 r. 

534 
Golub Dobrzyń - Rypin (odcinek Cetki-Rypin 

skrzyżowanie) 
3,741 

78,400                              

82,207 

82,038          

82,310 
2 453 278 ZDW 

Dnia 25 sierpnia br. została podpisana 

umowa z Wykonawcą na realizację robót 

budowlanych. Planowany termin 

zakończenia realizacji zadania to listopad 

2020 r. 

Razem 9,253 5 979 778 
   

 

III. Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu 

spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 – grupa III. 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Finansowane ze środków własnych w ramach zadania Modernizacja dróg wojewódzkich gr. III 

223 

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 - 

ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od 

km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w 

ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego 

połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 

1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński 

oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego 

odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową 

pozostałych sieci kolidujących z inwestycją. 

0,700 3,200 3,900 15 697 551 ZDW 

Zadanie zakończone zgodnie z umową w dniu 

31.08.2020 r. Rozpoczęcie odbioru odbędzie 

się na budowie w dniu 21.09.2020 r.  

Razem 0,700 15 697 551 
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Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Finansowane ze środków KPIR 

Przygotowane do realizacji 

246 Rojewo – Płonkowo 4,156 59,344 63,500 7 400 000 KPIR Spółka jest w gotowości operacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

Ogłoszenie postępowania planowane jest 

w IV kwartale 2020 r. 
544 Brodnica Łaszewo 

1,295 2,100 3,395 1 400 000 

KPIR 6,810 3,527 10,337 7 400 000 

2,943 10,357 13,300 3 200 000 

551 Unisław – Wybcz 5,035 17,515 22,550 9 000 000 KPIR Spółka jest w gotowości operacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane. 

Ogłoszenie postępowania planowane jest 

w I kwartale 2021 r. 

 

265 Kowal - granica Województwa 14,910 19,117 34,027 26 175 000 KPIR 

Razem 
w ramach podpisanej umowy 

kredytowej 
35,149 54 575 000 

  
  

 

 

IV. Drogi Wojewódzkie - Modernizacja dróg. 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac od 

km 

do 

km 

Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg 

Odnowy nawierzchni dróg 

266 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 

Ciechocinek - Sompolno w m. 

Radziejów, ul. Kruszwicka w km 0+015 

do km 0+818, dł. 0,803 km 

0,803 1 028 672,22 ZDW 
Zadanie w trakcie realizacji.  

Planowane zakończenie do końca br. 

552 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 552 

Różankowo - Lubicz, m. Lulkowo od km 

3+048 do km 4+046, dł. 0,998 km 

0,998 606 779,41 ZDW Zadanie zakończone. 

240 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 

Chojnice - Świecie, odc. Bladowo - 

Tuchola od km 20+138 do km 21+128, 

dł. 0,990 km 

0,990 1 815 097,22 ZDW 
 Zadanie w trakcie realizacji.  

Planowane zakończenie do końca br. 

560 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 560 

Brodnica - Sierpc, m. Brodnica, ul. 

Podgórna (ul. Rzeźnicka do ronda trasy 

Przemysłowej) od km 1+702 do km 

2+652, dł. 0,950 km 

0,950 1 018 604,44 ZDW 
 Zadanie w trakcie realizacji.  

Planowane zakończenie do końca br. 

559 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 

Lipno - Płock od km 0+003 do km 

0+428 w m. Lipno, ul. Kościuszki, dł. 

0,425 km 

0,425 219 929,90 ZDW Zadanie zakończone. 

240 

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 

Chojnice - Świecie, m. Przysiersk od km 

59+679 do km 60+676, dł. 0,997 km 

0,997 1 116 184,03 ZDW 
 Zadanie w trakcie realizacji.  

Planowane zakończenie do końca br. 

566 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 566 

od km 0+000 do km 0+300 w m. 

Czernikowo, dł. 0,300 km 

0,300 400 000,00 ZDW 

Otwarcie ofert w ramach postepowania nastąpiło 

w dniu 15.09.2020. 

Planowane zakończenie zadania do końca br. 

Razem 5,463 6 205 267,22     
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Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg 

Odnowy mostów i przepustów 

242 
Przebudowa przepustu  w ciągu drogi woj. Nr 242 

w km 1+231 w m. Runowo 
w km 1+231 471 821,00 ZDW Zadanie zakończone. 

272 
Przebudowa przepustu  w ciągu drogi woj. Nr 272 

w km 4+028 w m. Lipienki 
w km 4+028 514 813,34 ZDW Zadanie zakończone. 

244 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy mostu  w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 244 w km w km 18+989 w m. Zdroje 

w km  18+989 60 000,00 ZDW 
Zadanie będzie przesunięte na rok 

następny. 

240 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

na przebudowę wiaduktu kolejowego w ciągu drogi 

woj. Nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+533 w m. 

Terespol Pomorski 

w km 64+533 67 466,00 ZDW 
Zadanie w trakcie – trwają 

uzgodnienia z PKP. 

Razem 1 114 100,34     

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km do km 

Drogi wojewódzkie - Modernizacja dróg 

Odnowy nawierzchni dróg 

246 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, odcinek 

Gniewkówiec - Tupadły od km 51+325 do km 52+125,  

dł. 0,800 km. 

0,800 265 059,80 ZDW Zadanie zakończone.  

273 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 273 Cierpice - Mała Nieszawka w m. Mała 

Nieszawka, odcinek od km 5+950 do km 7+120, 

dł. 1,170 km. 

1,170 246 046,64 ZDW Zadanie zakończone 

247 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 247 Kcynia - Szubin, odcinek od km 

0+370 do km 2+870, dł. 2,500 km. 

2,500 455 206,75 ZDW Zadanie zakończone. 

548 

„Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z 

mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź - 

Pląchoty, odc. Dębowa Łąka - Fryzanowo, od km 34+938 

do km 36+288, dł. 1,350 km”. 

1,350 268 137,17 ZDW Zadanie zakończone. 

541 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 541 Lubawa - Dobrzyń nad Wisłą, odcinek 

w m. Turza Wilcza od km  112+400 do km 113+900,  dł. 

1,500 km. 

1,500 346 392,41 ZDW Zadanie zakończone. 

272 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 272 Świecie - Dolna Grupa, odcinek Belno 

– Laskowice od km 8+060 do km 8+870, o dł. 0,810 km. 

0,810 94 294,43 ZDW Zadanie zakończone. 

272 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 272 Świecie - Dolna Grupa, odcinek Belno 

– Laskowice w km 9+350 do km 10+100, o dł. 0,750 km. 

0,750 84 065,67 ZDW Zadanie zakończone. 

256 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 256 Włóki - Bydgoszcz, odc. Trzęsacz – 

Strzelce Dolne - Bydgoszcz od km 5+631 do km 7+490, 

o dł. 1,859 km. 

1,859 172 088,99 ZDW Zadanie zakończone. 

246 

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu Slurry Seal z 

mieszanki mineralno - emulsyjnej na nawierzchni drogi 

wojewódzkiej Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia, m. 

Broniewo od km 53+500 do km 54+600, dł. 1,100 km. 

1,100 500 000,00 ZDW 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Planowane zakończenie 

do końca br. 

Razem 11,839 2 431 291,86     
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V. Realizacja innych zadań na drogach wojewódzkich. 

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od 

km 

do 

km 

Fundusz Dróg Samorządowych 

245 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 

(PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 

zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 

na odcinku Gruczno – Głogówko Królewskie wraz 

z powiązaniem komunikacyjnym drogi S-5 

z przeprawą przez rz. Wisłę”. 

11,600 589 427,07 UM/ZDW 

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana umowa 

z wykonawcą PFU. Trwają prace przygotowawcze. 

Planowany termin wykonania PFU lipiec 2021 r.  

204/ 

249 

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU) wraz z decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DŚU) dla zadania: „Część nr 1 – 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 204 Stacja 

kolejowa Solec Kujawski – droga nr 249 wraz 

z powiązaniem komunikacyjnym z drogą 

wojewódzką nr 249 w m. Solec Kujawski”. 

0,600 

 

 

120 540,00 

 

UM/ZDW 

Na obecnym etapie trwają prace  związane 

z opracowaniem Programu Funkcjonalno-

Użytkowego (PFU) wraz z decyzją 

o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)-

zakończenie umowy 28.02.2021 r. 

272 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 

(PFU) oraz materiałów do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 

zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 

na odcinku Piła Młyn – Grupa – Dolna Grupa”. 

7,315 325 950,00 UM/ZDW 

Dnia 4 sierpnia br. została podpisana umowa 

z Wykonawcą na wykonanie programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów 

do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DŚU).  Termin realizacji zadania 

to 4 lipca 2021 r. 

245 

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego 

(PFU) ) oraz materiałów do uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla 

zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 

w m. Chełmno na odcinku od przeprawy przez 

rz. Wisłę do drogi krajowej nr 91”. 

2,500 145 140,00 UM/ZDW 

Obecnie trwają prace nad wykonaniem programu 

funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz materiałów 

do uzyskania  decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (DŚU). Umowa z wykonawcą 

z dnia 29.07.2020 r. trwa do 29.06.2021 r. 

Razem 22,015 1 181 057,07     

 

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac od 

km 

do 

km 

Drogowa Inicjatywa Samorządowa 

552 

„Przebudowa istniejącego 

chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 552 na 

odcinku Łysomice – Papowo Toruńskie (w km 6+047 

– 11+563)”. 

5,516 1 506 612,61 

UM,ZDW, 

Gmina 

Łysomice 

Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji. 

241 

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż działek 

nr 196, 197, 198 i 199 na działkach ewid. nr 129, 250 

i 251 położonych w obrębie 5 oraz 

utwardzenie zjazdu istniejącego z drogi 

wojewódzkiej  

na działce ewid. nr 207, wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 241 w Sępólnie Krajeńskim”. 

0,477 597 187,74 

UM,ZDW, 

Gmina 

Sępólno 

Krajeńskie 

Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji. 

546 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 546 w 

miejscowości 

Rzęczkowo (na odcinku od skrzyżowania z DP nr 

2002C do skrzyżowania z DW nr 597) na odcinku 

od ok. km 3+931,00 do km 4+749,39”. 

0,818 1 130 002,80 

UM, ZDW, 

Gmina 

Zławieś 

Wielka 

 

Zadanie jednoroczne w trakcie realizacji. 

 

Razem 6,811 3 233 803,15     
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Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od 

km 
do km 

Drogi rowerowe 

551/ 

649/ 

554 

„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci 

dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji 

rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego dla: Części 1 – Nawra – 

Kończewice-Chełmża – Zalesie – Kiełbasin – Mlewo – 

Mlewiec – Srebrniki – Sierakowo w ciągu dróg 

wojewódzkich nr: 551,649,554.” 

13,039 14 700 399,00 ZDW  

Dnia 25 marca br. ogłoszony został przetarg 

na realizację robót budowlanych. Najniższą ofertę, 

na kwotę 8 152 508,76 zł, złożył Zakład Drogowo-

Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Sp. K., Rogowo 23, 

87-162 Lubicz. Aktualnie trwa procedura dotycząca 

przyznania zwiększonego dofinansowania 

ze środków RPO WK-P w kwocie 8 093 118,94 zł.  

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, dotyczącej 

zwiększonego dofinansowania, planowane jest 

rozstrzygnięcie postępowania przetargowego 

i rozpoczęcie robót budowlanych.  

657 

„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci 

dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji 

rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 – Złotoria – 

Nowa Wieś – Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej 

nr 657.”  

6,659 10 061 978,00  ZDW 

W związku z rozstrzygnięciem konkursu 

Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął 

uchwałę Nr 30/1327/20 z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyznania dofinansowania ze środków 

RPO WK-P w kwocie 6 840 890,26 zł. Powyższe, 

umożliwiło dnia 18 sierpnia 2020 r. podpisanie 

umowy z Zakładem Drogowo-Budowlanym 

Rogowo Sp. z o.o. Sp. K., Rogowo 23, 87-162 

na kwotę 8 0152 356,27 zł. Aktualnie trwają prace 

budowlane. Planowany termin zakończenia 

realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r. 

273 

„Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci 

dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji 

rozwoju systemu transportu Bydgosko- Toruńskiego 

Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 – Toruń – 

Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 273.” 

6,420 9 177 070,00  ZDW 

 W związku z rozstrzygnięciem konkursu 

Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-367/20, Zarząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął 

uchwałę Nr 30/1328/20 z dnia  5 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyznania dofinansowania ze środków 

RPO WK-P w kwocie 6 607 490,26 zł. Dnia 10 

września br. dokonano wyboru Wykonawcy robót 

budowlanych: Rafał Szymczak P.H.U., 

ul. Jackowskiego 2, 89-100 Nakło nad Notecią.  

Planowany termin popisania umowy: 21 września 

2020 r. 

265 

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 

265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 

19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów 

pieszo-rowerowych.” 

16,430 3 687 355,40 ZDW  
Planowany termin zakończenia zadania 30.11.2020 

r. Zadanie na etapie ukończenia.        

269 

„Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki 

rowerowo-pieszej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od 

Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Chodczu do istniejącego odcinka w granicach 

administracyjnych Miasta Chodecz.” 

0,879 1 467 400,00  ZDW 

Uchwała nr 30/1328/20  Zarządu Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r.  

w sprawie przyznania dofinansowania na realizację 

projektu własnego w ramach RPO WK-P na lata 

2014-2020. W dniu 31.08.2020r. podpisano umowę 

z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia 

zadania to czerwiec 2021 r. 

Razem 

 

43,427 

 

39 094 202,40   

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż 
Łączna kwota 

nakładów 
Realizator Aktualny stan prac 

od km 
do 

km 

Mosty 

243 
„Przebudowa mostu przez rzekę Krówkę w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo.” 
w km 18+808 2 500 000,00 ZDW 

Dnia 22.05.2020r. ogłoszono postepowanie 

przetargowe. Jeden z oferentów złożył odwołanie 

do KIO. W dniu 20.08.2020r. KIO podtrzymało 

decyzję ZDW. W dniu 9 września br. została 

podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę 

1 838 124,55 zł   na realizację robót budowlanych. 

Planowany termin zakończenia realizacji zadania 

to  grudzień 2020 r.  

Razem 2 500 000,00     
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VI. Nowe inwestycje na drogach wojewódzkich. 

 

Nr 

DW 
Nazwa zadania Dł.km 

Kilometraż  

Aktualna wartość  

w WPF 

 

Realizator Aktualny stan prac od 

km 

do 

km 

Zadania realizowane w partnerstwie 

244 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – 

Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 

30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km. 

3,274 
461 250,00 

środki JST 

Gmina Białe 

Błota, ZDW 

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej. 

Planowany termin zakończenia 2020 r. 

 241 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 

Tuchola-Sępólno Krajeńskie -Rogoźno (ul. Kościuszki) 

z ul. Odrodzenia i ul. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. 

Sępólno Krajeńskie. 

 n.d 
169 000,00 

 środki JST 

Gmina Sępólno 

Krajeńskie, 

ZDW 

W trakcie opracowania dokumentacji technicznej 

na przebudowę skrzyżowania. Planowany termin zakończenia 

2021 r. 

 240/ 

214 

„Przebudowa dróg powiatowych w powiecie 

świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice 

(dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska 

Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi 

wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 

km)” – wsparcie finansowe. 

n.d  
19 691 803,00 

środki WK-P 
 Powiat Świecki 

W dniu 22 czerwca zawarto umowę z Powiatem Świeckim 

na realizację zadania. Powiat zrealizuje zadanie i wykorzysta 

dotację nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 r. 

n.d  

„Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta 

Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego 

ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” – wsparcie 

finansowe. 

 n.d 
 150 000,00 

środki WK-P 

Gmina Białe 

Błota - Lider  

Zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminą Białe Błota, 

Powiatem Bydgoskim, Miastem Bydgoszcz. Obecnie 

 w uzgodnieniu jest projekt umowy. 

 n.d 

Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - 

wsparcie finansowe do 25% wartości inwestycji 

przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych. 

 n.d 
1 460 013,00  

środki WK-P 

Powiat 

Inowrocławski  

Dnia 8 lipca 2020 r. podpisano umowę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu na realizację 

zadania pn: "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, 

Górnicza, Poznańska , Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu". 

Planowany termin wykorzystania dotacji celowej do 10 grudnia 

2020 r. 

240/ 

237/ 

241 

Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy 

Tucholi”.  

 

n.d  
129 765,00  

środki WK-P 
ZDW  

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin wykonania STEŚ 

wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej IV kwartał 2020 r. 

241/ 

242/ 

189 

Budowa obwodnicy Więcborka- opracowanie 

studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 

 

n.d 
500 000,00 

środki WK-P  
ZDW 

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają konsultacje społeczne. 

Planowany termin wykonania STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej IV kwartał 2021 r. 

258 

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 

mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych - droga Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-

Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem 

do Obrowa. 

 

24,300 

14 400 250,30 zł,  

w tym udział 

 WK-P 873.986,09 zł 

PZD Toruń 

Odcinek realizowany we współpracy z Gmina Czernikowo, Gminą 

Obrowo, Powiatem Toruńskim, w ramach  ZIT RPO . W ramach 

projektu wybudowano 24,3 km drogi dla rowerów  od jeziora 

w Osieku nad Wisłą, w pasach dróg gminnych, powiatowych 

nr 2044C i nr 2132C, drogi wojewódzkiej nr 258 oraz po działkach 

leśnych. Zadanie  zakończone. 

552 

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 

mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego 

transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg 

rowerowych - Odcinek Różankowo - Lulkowo, 

Kamionki Małe – Turzno. 

5,700 

3 969 777,68 zł, 

 w tym: udział 

 WK-P 290 835,72 zł 

PZD Toruń 

Odcinek Różankowo - Lulkowo, Kamionki Małe – Turzno 

realizowany jest we współpracy z Gminą Łysomice, Powiatem 

Toruńskim oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach 

ZIT RPO.  W ramach projektu wybudowano 5,7 km drogi 

dla rowerów relacji Różankowo-Turzno w dwóch odcinkach 

zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2029C 

(Kamionki Małe-Turzno) oraz drogi wojewódzkiej nr 552 

(Różankowo-Lulkowo). Zadanie  zakończone. 

301 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla 

przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice – 

Tadzin – Bądkowo – Krotoszyn – Osięciny na odc. od 

km 2+290 do km 18+295,5 km oraz od km 18+892,5 

do km 19+226 dł. 16,339 km 

n.d 

306 639,00 zł w tym: 

udział 

 WK-P 206 639,00 zł 

UM, ZDW, 

Gmina 

Bądkowo 

Zawarta umowa w dniu 24 października 2018 r. na wykonanie 

projektu wykonawczego. Termin realizacji 31 grudnia 2020 r. 

Razem  33,274 

41 238 497,98 

 w tym udział 

Województwa 

23 303 041,81 

    

 

 

 

 

 

 

 

Materiały opracował: Departament Infrastruktury Drogowej UMWK-P w Toruniu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 


