

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1786/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.01.05.02-04-0004/17 pn. „Expressway – promocja terenów inwestycyjnych”.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Nie podlega konsultacjom.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Jednostka realizująca projekt, pismem z 11 października 2023 r. zawnioskowała o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 listopada 2023 r. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu z 31 października 2023 r. na 30 listopada 2023 r. podyktowana jest realizacją do końca października 2023 r. zadania „Promocja terenów inwestycyjnych – kampania megaboardowa dla partnerów projektu – Gminy Kowal oraz Aleksandrów Kujawski”. Przekazanie sprawozdania z realizacji tego zadania i faktury nastąpi w listopadzie 2023 r. Ponadto, w piśmie z 17 listopada 2023 r. Beneficjent wskazał, iż po dokonaniu analizy wydatków Lidera powstały oszczędności w zadaniu 2 „Promocja terenów inwestycyjnych stworzenie strony WWW dla poszczególnych terenów inwestycyjnych, wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne, kampania internetowa, kampania megaboardowa, reklama”. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

5. Ocena skutków:

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłowe rozliczenie projektu.