

Załącznik do uchwały Nr 50/2670/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2023 r.

Stwierdzam 04.12.2023 N. A
P. W. Filar 04.12.2023 N. A

Kujawsko-Pomorskie Centrum
Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy
ul. Rajska 1, 85-485 Bydgoszcz
tel. 52 327 73 46, fax 52 340 26 26
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: „Usunięcie awarii polegającej na przecieku wody z dachu budynku szkoły do korytarza i kilku sal lekcyjnych”.

Dział 801 rozdział 80140 paragraf 4270

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	<i>USUNIĘCIE AWARII</i> pokrycie kosztów adaptacji dwóch sal dydaktycznych i pokoju nauczycielskiego na cele biurowe w budynku KRCKZ w Bydgoszczy	ilość cena jedn. wartość	1.00 Środki własne województwa 9 040,50 dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ 9 040,50 środki własne jednostki inne źródła Razem		9 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040,50		9 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040,50				9 040,50
	RAZEM		Środki własne województwa Środki UE/IZ budżet państwa inne źródła Razem		9 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040,50		9 040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00

STARZY KSIEGOWY

Katarzyna Deszcz

DYREKTOR

Mgr Mariusz Klimczewski

30.12.2023 Gamba
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Amita Rylska
04.12.2023
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

z-ca Dyrektora
Departament Edukacji
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Beata Ogińska
Dyrektor
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Amita Rylska
Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Aneta Jurzejewska

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Dotyczy zadania: „Usunięcie awarii polegającej na przecieku wody z dachu budynku szkoły do korytarza i kilku sal lekcyjnych”.

Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy prosi o akceptację harmonogramu rzeczowo-finansowego na zadanie „Usunięcie awarii polegającej na przecieku wody z dachu budynku szkoły do korytarza i kilku sal lekcyjnych”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Po opadach deszczu wystąpiły przecieki wody do korytarza i sal lekcyjnych znajdujących się na piętrze budynku szkoły. W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, że pokrycie dachu z papy posiada pęknięcia i pęcherze.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Naprawa dachu wymaga wykonania przeciwsпадków ze styropianu o szacunkowej długości 8 mb wraz z wykonaniem niezbędnych prac blacharsko-dekarskich.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Konieczne jest pilne usunięcie awarii na dachu budynku szkoły, w wyniku której następuje przeciek wody do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

W wyniku naprawy dachu zostanie wyeliminowany przeciek wody do korytarza i sal lekcyjnych.

5. Koszt inwestycji:

Koszt wykonania przeciwsпадków ze styropianu o szacunkowej długości 8 mb oraz niezbędnych prac dekarsko-blacharskich 9040,50 złotych brutto.

Budżet województwa środki własne.

DYREKTOR

mgr Mariusz Klimczewski

Plan finansowy zadań budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa pozycji	Objekt / Źródło finansowania	Jednostka	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2023 rok
WIN/801/124/Rem.J									
K-PCKZ w Bydgoszczy - remonty									
801			Oświata i wychowanie			0,00	9 041,00	0,00	9 041,00
	80140		Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			0,00	9 041,00	0,00	9 041,00
		4270	Zakup usług remontowych		00023	0,00	9 041,00	0,00	9 041,00