

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały Nr 38/1787/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP.01.05.02-04-0007/17 pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjały gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 jest uprawniony do podejmowania decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Nie podlega konsultacjom.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Jednostka realizująca projekt, pismem z dnia 11 października 2023 r. zawnioskowała o wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 listopada 2023 r. Zmiana terminu zakończenia realizacji projektu z 31 października 2023 r. na 30 listopada 2023 r. podyktowana jest realizacją oraz opłaceniem faktury z datą listopadową. Pozwoli to na uznanie za kwalifikowalne kosztów zadania pn. „Emisja ogólnopolska 30 sek. filmu promocyjnego dla partnera projektu – Gminy Miasta Włocławek”.

W dniu 26 października 2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przychylił się do prośby Beneficjenta i wyraził zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Ponadto w piśmie z dnia 14 listopada 2023 r. Beneficjent zawnioskował o zmiany w zakresie przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu.

Przenoszone w ramach zadania środki pochodzą z oszczędności Lidera projektu. Powyższe stanowi podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej uchwały.

### **5. Ocena skutków:**

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wprowadza ww. zmianę uznając ją za celową i umożliwiającą prawidłowe rozliczenie projektu.