

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
 ul. Słowackiego 1a
 87-800 WŁOCŁAWEK
 tel. 54 / 232-32-43
MUZEUM REJESTROWANE
 Wnioskodawca

KW-11.482.5.1.2024

Załącznik do uchwały Nr 5/217/24
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych			Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do pomieszczenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		ilość	cena jedn.	wartość									
1	Prace rekonstrukcyjne i konserwatorskie jw. wraz z transportem i retransporem obiektu oraz wykonaniem inwentaryzacji i dokumentacji konserwatorskiej.				Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		238 900,00 zł		238 900,00 zł			100 000,00 zł	138 900,00 zł
	RAZEM				Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem		238 900,00 zł		238 900,00 zł			100 000,00 zł	138 900,00 zł

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Nowakowski
 sporządził

Naczelni Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marzena...

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

...
 podpis osoby sprawdzającej
 15.01.2024

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Kwiśka

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

...
 podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czerniel
 18.01.2024

Dyrektor Kierownik Komórki ds. Inwestycji
...
Wicemarszałek Województwa
Zbigniew...
 Członek Zarządu

DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
mgr Piotr Nowakowski
 dyrektor jednostki
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych
Oficer ds. Inwestycji
Dyrektor Kierownik Komórki ds. Inwestycji

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:
Rekonstrukcja i konserwacja zabytkowej młocarni do ekspozycji w skansenie w Kłóbce

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Celem zadania jest częściowa rekonstrukcja i gruntowna konserwacja Młocarni wąskomłotnej z pocz. XX w., wpisanej do inwentarza zabytków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej pod nr MK-E 7667/24691.

Młocarnia została zakupiona przez muzeum w 1989 r. i od tego czasu przechowywana jest na terenie skansenu w Kłóbce. Maszyna posiada istotną wartość regionalną z racji użytkowania na naszym terenie (przed II wojną światową w Ossowie I. Lubrańca) oraz ponadregionalną jako unikat w skali kraju.

Maszyna jest w bardzo złym stanie zachowania a ustawowym obowiązkiem muzeum jest zapobieżenie destrukcji i zniszczeniu zabytku. Kompleksowa konserwacja młocarni pozwoli włączyć unikalny obiekt do ekspozycji skansenowskiej w Kłóbce, podnieść jej wartości i pozwoli unaocznić różnice pomiędzy gospodarką prowadzoną w majątkach ziemskich a gospodarstwami wiejskimi na Kujawach.

W 2023 r. muzeum udostępniło zrekonstruowany młyn wodny, co daje okazję do utworzenia kolejnej narracji o zbożu jako podstawie wyżywienia, o etapach jego obróbki od młocki przez czyszczenie i mielenie. W tym „zbożowym” ciągu tematycznym młocarnia folwarczna, zestawiona z tradycyjnymi, prostymi narzędziami do obróbki zboża będzie ważnym ogniwem historii obróbki zboża.

2. Zakres rzeczowy zadania:


- Sporządzenie wstępnej dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacja i fotograficzna i filmowa.
- Częściowe rozebranie maszyny na miejscu jej przechowywania i przewiezienie młocarni (podwozia oraz poszczególnych części maszyny) przez Wykonawcę do własnej pracowni konserwatorskiej.
- Dalsza rozbiórka maszyny – demontaż urządzeń będących wewnątrz obiektu. Oczyszczenie podwozia metodą piaskowania oraz ręczne wszystkich pozostałych elementów i zabezpieczenie antykorozyjne.
- Odtworzenie konstrukcji nośnej (drewnianej) z maksymalnym użyciem dobrze zachowanych oryginalnych fragmentów, po uprzednim zaimpregnowaniu nowego drewna i dezynfekcji starego.
- Rekonstrukcja drewnianej zabudowy maszyny (deskowanie) z maksymalnym użyciem dobrze zachowanych oryginalnych fragmentów, po uprzednim zaimpregnowaniu nowego drewna.
- Usprawnienie elementów ruchomych maszyny (naprawa, dorobienie brakujących detali zarówno wykonanych z metalu jak i drewna, w tym odtworzenie brakujących pasów transmisyjnych).
- Rekonstrukcja brakujących elementów w zewnętrznej zabudowie i położenie laserunkowej warstwy farby po wykonaniu odkrywek na elementach drewnianych.
- Montaż wielostopniowy całości z posadowieniem na podwoziu, retransport młocarni do skansenu i umieszczenie jej w w stodole w zagrodzie z okresu międzywojennego.
- Sporządzenie końcowej dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej w trakcie i po zakończeniu prac konserwatorskich.

3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Zadanie do przeprowadzenia w trybie pilnym obejmuje roboty konieczne dla zabezpieczenia i możliwości eksponowania zabytku. Wszystkie wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, który posiada bogate doświadczenie w konserwacji zabytkowych urządzeń i maszyn rolniczych.

4) Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem i jego udostępnianie w ramach prowadzonej działalności podstawowej muzeum.

DYREKTOR MUZEUM
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Piotr Nowakowski