

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII  
UZALEŻNIEN I WSPÓLUZALEŻNIENIA  
w TORUNIU  
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1  
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040  
Telefon 56 622 89 08

wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 7/343/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 15 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań  
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	1,00											
	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku i modernizacji starych budynków OOC	cena jedn.	840 000,00	Środki własne województwa	1	840 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>840 000,00</b>	<b>Razem</b>		<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		
RAZEM				Środki własne województwa		840 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>Razem</b>	<b>840 000,00</b>	<b>Razem</b>		<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		

Bartłomiej Józwiak  
sporządził

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

*Barbara Ptaszyńska*  
podpis osoby sprawdzającej

*Anita Ryńska*  
podpis osoby sprawdzającej

07.02.2024

Województwo Kujawsko-Pomorskie  
Urząd Marszałkowski w Toruniu  
2024-01-19  
dyrektor jednostki  
dr Małgorzata Anna...  
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Anita Ryńska  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji  
Członek Zarządu  
Dariusz Kurzawa

## ***Rozbudowa WOTUiW w Toruniu – dokumentacja techniczna OOC***

### **1. Celowość realizacji zadania**

Koncepcja rozwoju WOTUiW w Toruniu przedstawiona Zarządowi Województwa w 2023 roku zakłada rozbudowę Oddziału Odwykowego Całodobowego poprzez budowę nowego budynku na terenie przylegającym do tego oddziału oraz modernizację starych budynków w celu uzyskania funkcjonalnej siedziby oddziału. Teren został przebadany geologicznie i opracowany projekt będzie uwzględniał uwarunkowania geologiczne obejmujące duży kąt nachylenia skarpy pradoliny Wisły, na której zaplanowano budowę nowego budynku. Realizacja tego zadania pozwoli na poprawę jakości funkcjonowania i prowadzenie terapii pacjentów uzależnionych od alkoholu w sposób odpowiadający oczekiwaniom pacjentów i personelu.

Opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku i modernizacji starych budynków OOC pozwoli na ubieganie się o wydanie pozwolenia na budowę i realizację kolejnego kroku ujętego w Koncepcji Rozwoju WOTUiW. Oddział Odwykowy Całodobowy jest oddziałem Ośrodka funkcjonującym w trybie stacjonarnym, w którym przyjmowanych jest największa liczba pacjentów. Budowa budynku pozwoli na zwiększenie możliwości, form i standardów prowadzenia terapii na tym oddziale. Nowy budynek przejmie funkcje socjalne skierowane do pacjentów (pokoje pacjentów, jadalnia itp.), natomiast zmodernizowane budynki będą dedykowane funkcjom terapeutycznym. Dzięki zwiększeniu powierzchni terapeutycznej wzrośnie możliwość realizacji zadań skierowanych do rodzin pacjentów, do byłych pacjentów itp. Opracowanie projektu budowlanego jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji samej inwestycji. Wybudowanie budynku i modernizacja istniejących zwiększy jakość świadczonej terapii.

### **2. Zakres rzeczowy**

W ramach zadania zrealizowane zostanie zamówienie publiczne na przygotowanie projektu budowlanego na budowę nowego budynku i projektu na modernizację dwóch starych budynków użytkowanych przez Oddział Odwykowy Całodobowy.

Budynki obecnie nie spełniają wymogów ustawy o dostępności i nie zawierają wszystkich pomieszczeń określonych w przepisach dla podmiotów leczniczych. W 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie w wyniku, którego zostanie wskazany podmiot, który wykona dokumentację. W 2024 roku zostanie wykonane około 20 % wymaganej dokumentacji, w tym dokumenty wymagane do sporządzenia docelowego projektu budowlanego.