

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gaśawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025
NIP 662-16-05-570; Reg-092001035
wnioskodawca

K15-11. 782. 12. 2. 2024

Załącznik do uchwały Nr 7/346/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji
dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Biskupin, 16.01.2024

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja sygnalizacji pożarowej oraz włamania

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		ilość	1,00										
1	Rozbudowa i modernizacja sygnalizacji pożarowej oraz włamania	cena jedn.	20 000,00	środki własne województwa									
				dotacje z budżetu państwa									
				środki UE/IZ									
		wartość	20 000,00	środki własne jednostki		20 000,00	8 932,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
				inne źródła									
		Razem			20 000,00	8 932,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
RAZEM				środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki własne jednostki		20 000,00	8 932,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem		20 000,00	8 932,50	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Czapinska
Marta Czapinska

sporządził

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

16.01.2024

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marzena Kryńska

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

podpis osoby sprawdzającej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

dyrektor jednostki

Marcel Fejfer
Marcel Fejfer

Dyrektor Departamentu ds. Kultury i Dziedzictwa
Jerzy Janowski

Dyrektor Departamentu merytorycznego

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
Zbigniew Ostrowski

Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego

Zadanie: Rozbudowa i modernizacja sygnalizacji pożarowej oraz włamania

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania:

Rozbudowa i modernizacja systemu związana jest z wymogami technicznymi i prawnymi, które powinna spełniać współczesna instalacja sygnalizacji pożarowej.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania:

W trakcie prowadzonego przeglądu przez nowy serwis instalacji p.poż okazało się, że istniejąca kilkunastoletnia instalacja w budynkach B i C oraz na terenie rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej Muzeum wymaga przeprowadzenia modernizacji oraz rozbudowy w celu jej poprawnego działania.

Termin realizacji zadania – III kwartał 2024 roku.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania:

Wartość rozbudowy i modernizacji systemu sygnalizacji pożarowej została oszacowana na podstawie cen rynkowych.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł planowanych na inwestowanie zadania:

Zadanie realizowane będzie ze środków własnych Muzeum.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania wytworzonego, zakupionego składnika majątkowego i planowanej kwocie środków finansowych i źródeł ich pochodzenia, które umożliwiają zagospodarowanie efektów rzeczowych zadania w planowanym okresie:

Rozbudowa i modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej pozwoli na jej użytkowanie na budynkach B i C oraz rekonstrukcji osiedla ludności neolitycznej do dwudziestu lat.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości, obiektu, w którym zrealizowany będzie finalny efekt rzeczowy zadania:

Instalacja jest własnością Muzeum.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie

Mariusz Fejfer