

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dba zrabn inwestycyjnych oraz remontowych

Zespół Próbów  
Krajowych nad Dolną  
Wielą  
.....  
wynioskowca

Harmogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Modernizacja zaprody wiepszej w Duszynie

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Tytuł/Opis zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozyty z ZEK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały				
		ilość	cena jedn.					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Realizacja prac projektowych	1,00	12 509,00	Środki własne województwa detalce z budżetu państwa Środki UE/IFZ Środki własne jednostki inne źródła Razem		12 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>						<b>12 509,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpis jest prawidłowy

Podpis jest prawidłowy  
Dokument podpisany przez Magdalena Ławicka  
Data: 2024.02.13 10:14:20 CET

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Cłonek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

główny specjalista (1)  
Paulina Kraszynska  
podpis osoby sprawującej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Aneta Kryska

Departamentu Środowiska (1)  
Dyrektor Departamentu Środowiska  
Krzysztof Waszowski

podpis osoby sprawującej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)  
Maciej Czepiel

Dyrektor/ kierownik komisji ds. inwestycji  
Aneta Jędrzejewska

Cłonek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2)  
Aneta Jędrzejewska

**Część opisowa**  
**harmonogramu na 2024 r. zadania finansowanego z budżetu**  
**Województwa Kujawsko-Pomorskiego**  
**pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie”**  
realizowanego przez: Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Zgodnie z zapisami umowy nr ZPKnDW/03/2023/RPO z 30.06.2023 r. zawartej ze spółką Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Regionalne z siedzibą w Toruniu rozliczenie projektu unijnego nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, który został złożony 10.01.2024 r.

**2. Zakres rzeczowy zadania**

Rozliczenie dofinansowania ze środków EFRR udzielonego na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 12/495/19 z dnia 27.03.2019 r. przyznającej dofinansowanie na realizację projektu nr RPKP.04.05.00-04-0007/18 pn. „Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000” w ramach RPO W.K.-P. na lata 2014 – 2020.

**3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Rozliczenie końcowe ze spółką Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Regionalne.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena  
Ławicka  
Data: 2024.02.13 10:14:52 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Ewelina  
Barbara Szumińska  
Data: 2024.02.13 10:21:51 CET