

Załącznik do uchwały Nr 13/626/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 27 marca 2024 r.

PAŁAC LUBOSTRON  
LUBOSTRON  
83-210 IABISZYŃ

wniosekodawca

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Prace modernizacyjne w zabrytkowych obiektach zespołu: patacowo – parkowego w Lubostroniu [kontynuacja]

II. Zestawienie kosztów (pakietów)

Lp.	Treść/podstawowa pozycja rzeczowa w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poszyja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Ogrzewania podłogowe w płwnicach w fosie.	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00							
		cena jedn.	52 500,00	dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				0,00	0,00
				środki UE/iz	0,00							
				środki własne jednostki	52 500,00					52 500,00		
		wartość	52 500,00	inne źródła	0,00							
		Razem	52 500,00		0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00		
2		ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00							
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				0,00	0,00
				środki UE/iz	0,00							
				środki własne jednostki	0,00							
		wartość	0,00	inne źródła	0,00							
		Razem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM				Środki własne województwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Środki własne jednostki	52 500,00		0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	
				Środki UE/iz	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				budżet państwa	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	52 500,00		0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00		

Podpis jest prawdziwy  
Dokument podpisany przez  
Irena Płancka  
Data: 2024.03.29 09:14:15 CEST  
sporządził

Podpis jest prawdziwy  
Dokument podpisany przez  
Aleksandra Białęta Nowakowską  
Data: 2024.03.29 09:16:45 CEST  
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik  
Wydziału Kultury

*[Signature]*

Główny specjalista  
Wydziału Kultury (1)

*[Signature]*  
podpis osoby sprawozdającej

Naczelnik  
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
*[Signature]*  
Maciej Czaplel (2)

Kierownik Biura  
Realizacji Inwestycji  
*[Signature]*  
Anita Ryńska

13. 03. 2024

Dyrektor Departamentu  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

*[Signature]*  
Dyrektor departamentu merytorycznego

*[Signature]*  
Dyrektor/kierownik Komitetu ds. Inwestycji  
Kulturalnych i Społecznych

Wicemarszałek Województwa  
*[Signature]*  
Zbigniew Ostrowski (1)

PAŁAC LUBOSTRÓŃ  
LUBOSTRÓŃ  
89-210 ŁABISZYN

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Prace modernizacyjne w zabytkowych obiektach  
zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroni**

**1. uzasadnienie celowości realizacji zadania**

Stajnia – wozownia oraz piwnice w fosie są obiektami zabytkowymi zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroni, dbałość o ich ochronę i konserwacje jest priorytetowym, statutowym celem działalności instytucji. Pałac Lubostroń przed sezonem grzewczym 2023/2024 naprawił piec oraz zmodernizowano instalację podłogową w piwnicach w fosie, gdyż jej wadliwość przyczyniła się do pęknięcia korpusu kotła grzewczego. Obecnie pozostało ułożenie nowych płytek podłogowych.

**2. zakres rzeczowy zadania**

Modernizacja ogrzewania podłogowego w piwnicach w fosie:

- wykonanie posadzki z nowych ceglanych płytek - wybranych i zaakceptowanych przez konserwatora zabytków,
- nadzór inwestorski.

**3. dane o planowanych efektach rzeczowych zadania**

Zadanie będzie wydatkiem inwestycyjnym – jako modernizacja.

Efektem rzeczowym będzie zabezpieczenie zabytkowych obiektów przed zniszczeniem (zawilgoceniem). Realizacja zapewni komfort cieplny oraz odpowiedni mikroklimat budynków, co ma szczególnie uzasadnienie w obiektach zabytkowych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Irena Pilarczyk  
Data: 2024.03.05 09:14:18 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Aleksandra Rogożka  
Nowakowski  
Data: 2024.03.05 09:16:31 CET

