

XN-II. 782. 16. 2. 2024

Załącznik do uchwały Nr 15/723/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla  
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Kujawsko Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu:

wniosekodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu pn. Muzeum Ziemiarnstwa w Nawrze”

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych	ilość	środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		90 000,00		90 000,00		63 000,00		27 000,00		
			środki własne jednostki	0,00			0,00		0,00				
			inne źródła				0,00		0,00				
	<b>Razem</b>				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	63 000,00	27 000,00	0,00		
2		ilość	środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00				
			środki własne jednostki	0,00			0,00		0,00				
			inne źródła				0,00		0,00				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3		ilość	środki własne województwa		0,00		0,00						
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00		0,00		0,00				
			środki własne jednostki	0,00			0,00		0,00				
			inne źródła				0,00		0,00				
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>			ilość	środki własne województwa		0,00							
			cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
			wartość	środki UE/IZ		90 000,00		90 000,00		63 000,00		27 000,00	
				środki własne jednostki	0,00			0,00		0,00			
				inne źródła				0,00		0,00			
	<b>Razem</b>				90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	63 000,00	27 000,00	0,00		

Katarzyna Krawczyk  
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Krawczyk  
Data: 2024.03.13 12:16:34 +01'00'

Marek Rubnikowicz  
Elektronicznie podpisany przez Marek Rubnikowicz  
Data: 2024.03.13 12:18:42 +01'00'

dyrektor jednostki

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Kultury  
Marzena Ryńska (2)  
Główny specjalista  
Wiktoria Czapiewska (1)  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
podpis osoby sprawdzającej

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5)  
Dz. Jerzy Janaszewski

Dyrektor departamentu merytorycznego  
.....  
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Amita Ryńska

20. 03. 2024

Naczelnik Wydziału ds. Inwestycji Urzędu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel (2)

Członek Zarządu  
Wicemarszałek Województwa  
Zbigniew Ustrowski (1)

## **CZEŚĆ OPISOWA DO WNIOSKU NA REALIZACJĘ ZADANIA**

*„Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu pn. Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze”*

### **1. Opis zadania:**

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych celem wyłonienia głównych wykonawców przyszłych robót budowlanych i prac konserwatorskich oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem, na rzecz projektu pn. „Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze”. Zadanie planuje się powierzyć podmiotowi zewnętrznemu.

Wykaz postępowań o udzielenie zamówienia, które zostaną przygotowane i przeprowadzone w ramach zadania:

- a) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia Głównego Wykonawcy robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie architektury, (zgodnie z trybem postępowania odpowiadającym wartością z kosztorysów),
- b) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia Głównego Wykonawcy robót budowlanych i prac konserwatorskich w zakresie zabytkowego parku, (zgodnie z trybem postępowania odpowiadającym wartością z kosztorysów),
- c) Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej wyłonienia Wykonawcy pełniącego funkcję nadzoru autorskiego, (zgodnie z trybem postępowania odpowiadającym wartością z szacowania).

**Czas realizacji zadania: marzec 2024 – grudzień 2024**

### **2. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Zadanie stanowi jeden z pierwszych etapów realizacji całej inwestycji infrastrukturalnej pn. „*Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich w Nawrze*”, która zgodnie z treścią decyzji organu budowlanego nr AB.6740.2.61.2023.KM z dnia 24.10.2023 r. oraz decyzją nr AB.6740.2.86.2023.KM z dnia 12.12.2023 r., obejmuje prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków zmierzających do adaptacji założenia pałacowo-parkowego w Nawrze, gm. Chełmża na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich. Zgodnie z założeniem, na bazie zabytkowego zespołu, utworzona ma zostać nowoczesna instytucja kultury, która poprzez swoją działalność kulturalną i społeczną będzie realizowała potrzeby mieszkańców zarówno gminy Chełmża jak i całego regionu województwa w dostępie do szerokiej oferty kulturalnej i społecznej. Przedmiotowy projekt ujęty jest w *Strategii*



Rozwoju Województwa WK-P do 2030 r. – Strategia Przyspieszenia 2030+, pod pozycją nr 222 i przewidziany jest do współfinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, w ramach Działanie 6.12 Wsparcie Instytucji Kultury.

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zakres prac obejmował będzie jedynie działania konieczne i umożliwiające realizację zadania, a tym samym również całej inwestycji infrastrukturalnej w założonym terminie (której realizację założono - do końca marca 2027). Wartość zadania ustalono w oparciu o wykonane w styczniu 2024 r. szacowanie wartości zamówienia.

Planowa forma wyłonienia Wykonawcy na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz projektu pn. „Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze” - art. 305 pkt 1 Ustawy PZP w związku z art. 214 ust 1 pkt 12 Ustawy PZP – in-house);

Finansowanie zadania:

- środki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 100%

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Dzięki realizacji zadania – przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wyłonienie Głównych Wykonawców robót budowlanych i prac konserwatorskich, jak również pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi procedurami, możliwa będzie realizacja działań infrastrukturalnych na kolejnych etapach całego projektu. Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem da możliwość wprowadzenia ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do tych przewidzianych w opracowanej dokumentacji projektowej.

**Marek  
Rubniko  
wicz**

Elektronicznie  
podpisany przez  
Marek Rubnikowicz  
Data: 2024.03.13  
12:30:29 +01'00'