

**Informacja o wyniku kontroli  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

**Sygnatura akt:** WR-VI-Z.43.4.179.2023.MS

**Data zakończenia kontroli:** 09.05.2024 r.

**1. Nazwa i adres Beneficjenta/Zamawiającego:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów

**2. Nazwa i nr projektu:**

Projekt Nr RPKP.06.01.01-04-0060/17 pn. „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja waz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie”

**3. Nazwa postępowania/-ń o udzielenie zamówienia publicznego, których dotyczy weryfikacja:**

Postępowanie pn. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie – Dostosowanie pomieszczeń bloku operacyjnego z salą wybudzeń i sali cięć cesarskich z blokiem porodowym do obowiązujących przepisów prawa wraz z wyposażeniem – znak sprawy: PN-20/2020 (nr ogłoszenia 2020/S 253-638369)

**4. Wynik kontroli oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości (jeśli dotyczy) – podstawa prawna wraz z opisem nieprawidłowości:**

W wyniku weryfikacji dokumentacji postępowania stwierdzono nieprawidłowości skutkujące pomniejszeniem wydatków kwalifikowalnych. Stwierdzono naruszenie:

- a) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp – poprzez zaniechanie wezwania wybranego Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca;
- b) art. 7 ust. 1 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – poprzez nieuprawnioną zmianę umowy, tj. zawarcie umowy z dłuższym terminem jej wykonania w sytuacji braku przesłanek

dopuszczających zmianę terminu realizacji ze względu na wydłużoną procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej.