

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 52 37 43 000, fax 52 37 43 301
NIP 554-22-17-419, REGON: 001255363

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji
dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2024

I. Nazwa zadania:

"Budowa modułowego 2-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na Pracownię Tomografii Komputerowej wraz z przebudową ściany zewnętrznej istniejącego budynku E".

II. Zestawienie kosztów (nakładów) - 6 970 583,94 zł

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZSK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Budowa modułowego 2-kondygnacyjnego budynku wraz z wyposażeniem	ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
			środki UE/Iz			0,00		0,00				
		wartość	Środki własne jednostki		2 668 989,83		2 668 989,83					0,00
			inne źródła			0,00		0,00				
	Razem		Razem		2 668 989,83	0,00	2 668 989,83	0,00	2 668 989,83	0,00	0,00	
2	Dostawa, montaż instalacji i uruchomienie Tomografu Komputerowego	ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00					
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
			środki UE/Iz			0,00		0,00				
		wartość	Środki własne jednostki		4 301 594,11		4 301 594,11					0,00
			inne źródła			0,00		0,00				
	Razem		Razem		4 301 594,11	0,00	4 301 594,11	0,00	4 301 594,11	0,00	0,00	
RAZEM					6 970 583,94	0,00	6 970 583,94	0,00	6 970 583,94	0,00	0,00	

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Mironiów-Szawicki
sporządził

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Anna Kasprówitz

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski

dyrektor jednostki

*P.O. Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Złotonia* (1)

Krzyszyna Żelazo-Wysocka
Dyrektor departamentu merytorycznego

*Wydziału Zamówień Publicznych,
i Zarządztwa Publiczno-Prawnego* (3)

Dyrektor Hieronim Komórki ds. inwestycji

Anna Rybicka
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
15. 05. 2024
Amia Rybicka
podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)
Maciej Czerniel

Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1)
Marek Wojtkowski
Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 06.05.2024 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa modułowego 2-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na Pracownię Tomografii Komputerowej wraz z przebudową ściany zewnętrznej istniejącego budynku "E" Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy w celu połączenia funkcjonalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem zadania jest wybudowanie 2-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na Pracownię Tomografii Komputerowej, Pracownię Rezonansu Magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz zakup, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego. Głównym celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do usług medycznych świadczonych dla pacjentów w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.


2. Zakres rzeczowy zadania

- 1) Budowa 2-kondygnacyjnego budynku z wykonaniem połączenia z istniejącym budynkiem „E”.
- 2) Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie nowego Tomografu Komputerowego wraz z wykonaniem pomiarów i niezbędnych testów zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
- 3) Doprowadzenie niezbędnych mediów do prawidłowego funkcjonowania Pracowni.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

- 1) podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,
- 2) zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,
- 3) skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie,
- 4) podniesienie standardów diagnostyki,

- 5) poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego funkcjonowania szpitala o sprzęt i aparaturę medyczną.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

inż. Mirosław Stawicki

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski