

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
ul. Słowackiego 1a  
87-800 WŁOCŁAWEK  
tel. 54 7232-32-43

KW-1, 702.5, 3.0024

Załącznik do uchwały Nr 8/426/24  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 2 lipca 2024 r.

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Budowa zagrody dla koni w skansonie w Kłóbce

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Budowa stajni wraz z ogrodzeniem wybiegu dla koni (zakup materiałów na budowę stajni i ogrodzenia wybiegu dla koni)	liczba cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		62 700,00 zł 62 790,00 zł		62 700,00 zł		34 400,00 zł		28 300,00 zł
2	Zakup wyposażenia stajni (akcesoria do pielęgnacji koni i narzędzia do sprzątanina stajni) (dotacja bieta)	liczba cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		3 100,00 zł 3 100,00 zł		3 100,00 zł				3 100,00 zł
3	Nadzór inwestorski i budowlany	liczba cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		6 000,00 zł 6 000,00 zł		6 000,00 zł				6 000,00 zł
RAZEM			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ środki własne jednostki inne źródła Razem		71 800,00 zł 71 800,00 zł		71 800,00 zł		34 400,00 zł		37 400,00 zł

LISTOPADA DYREKTORA

mgr Dariusz Fajara

Departament merytoryczny  
Dokument został sprawdzony pod względem celowości

Komórka ds. inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału ds. Kultury  
Marek Kryński  
17.06.2024

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu  
Maciej Czepiel

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji  
Anita Rylska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
mgr Piotr Nowakowski

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
mgr Piotr Nowakowski

Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
Zbigniew Ostrowski

Dokument podpisany przez Piotra Nowakowskiego  
Data: 2024.06.04 11:54:55 CEST

17.06.2024

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania:

**Budowa zagrody dla koni w skansenie w Kłóbce**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Celem zadania jest zagospodarowanie fragmentu dotąd nieużytkowanego terenu skansenu za wiatrakiem (działka nr 163/1) na zagrodę, wybieg i pastwisko dla zwierząt. Jednocześnie efektem zadania będzie stworzenie odpowiednich warunków pobytu i właściwej obsługi koni. Aktualnie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym utrzymywane są małe stada owiec i kóz a także ptactwo domowe. Zważywszy na tradycje Kłóbki, gdzie od poł. XIX w. do 1939 r. znajdowała się duża stadnina koni, utrzymanie koni na terenie skansenu miałyby uzasadnienie merytoryczne i stanowiło atrakcyjne uzupełnienie miejscowego krajobrazu kulturowego. Niezależnie od powyższego zakres zadania uwzględnia aktualne potrzeby zagospodarowania części terenu z przeznaczeniem na utrzymanie/hodowlę zwierząt domowych w skansenie.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Ad. 1. – Budowa stajni - zakup materiałów do budowy stajni o konstrukcji drewnianej szkieletowej z dociepleniem, krytej blachą trapezową. Zakup materiałów na ogrodzenie stalowo-druciane i siatki leśnej. Kwota 62 700,00 zł środki inwestycyjne

Ad. 2. – Zakup wyposażenia stajni (akcesoria do pielęgnacji koni, sprzęty i narzędzia do utrzymania i sprzątania stajni). Kwota 3 100,00 zł środki bieżące

Ad. 3. – Nadzór inwestorski oraz budowlany nad inwestycją. Kwota 6 000,00 zł środki inwestycyjne

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Koszty określone w harmonogramie obejmują wydatki konieczne i nie uwzględniają wartości robocizny. Roboty budowlane zostaną zrealizowane przez pracowników muzeum, w ramach ich obowiązków pod nadzorem wykwalifikowanego inspektora nadzoru, który jednocześnie będzie pełnił funkcje kierownika robót. Wszystkie kwoty harmonogramu podane zostały w wartościach netto (kwalifikowalnych).

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Majątek trwały muzeum do zagospodarowania w ramach prowadzonej działalności podstawowej.

DYREKTOR MUZEUM  
Ziemni Kujawskiej i Dobrzyńskiej  
  
mgr Piotr Nowakowski

Dokument  
podpisany przez  
Piotr Nowakowski  
Data: 2024.06.04  
11:55:07 CEST