

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENI I WSPÓŁUZALEŻNIENIA**

w TORUNIU

87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1

REGON 871550298 NIP 856-20-48-040

Telefon 56 622 89 08

.....

wnioskodawca

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 9/473/24

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 11 lipca 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Zat. WL 1

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Podniesienie funkcjonalności WOTUIW w Toruniu.

część remontowa

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
		ilość	cena jedn.										wartość	wartość
1	Utworzenie nowej instalacji odgromowej na budynkach WOTUIW	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa										0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00		
2	Ogrodzenie terenu przylegającego do OOC	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa										0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00		
3	Rozbiórka i uporządkowanie terenu - budynki gospodarce przy ul. Włocławskiej	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa										0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		
4	Poprawa warunków realizacji świadczeń poprzez remont budynku przy ul. Szosa Bydgoska 1	ilość	Środki własne województwa	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00		
			dotacje z budżetu państwa										0,00	
		wartość	Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	280 000,00	290 000,00		
Razem				0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	

Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu (część remontowa)

1. Celowość realizacji zadania

1. Utworzenie nowej instalacji odgromowej na budynkach WOTUiW

Przeglądy budynków WOTUiW oraz oględziny dokonywane w celu zaplanowania remontu pokryć dachowych poszczególnych budynków wskazały na konieczność naprawy i wymiany instalacji odgromowej na nową. Instalacja nie była naprawiana i uległa w znacznym stopniu degradacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wymaga działań w 2024 roku. Zadanie obejmie prace na wszystkich budynkach, w których działa WOTUiW.

2. Ogrodzenie terenu przylegającego do OOC

Oddział Odwykowy Całodobowy położony jest tuż pod skarpą pradoliny Wisły, przy cieku wodnym Brzoza. Teren nie posiada całościowego ogrodzenia – brakuje 500m bieżących od strony wschodniej i południowej. WOTUiW dokonał zgłoszenia w Wodach Polskich sygnalizując konieczność wycinki części drzew zarastających kanał Brzoza. Dzięki temu będzie możliwe wybudowanie ogrodzenia od strony wschodniej. Od strony południowej wykonanie płotu wymaga dokonania dodatkowych prac związanych z przygotowaniem terenu o znacznym kącie nachylenia.

3. Rozbiórka i uporządkowanie terenu - budynki gospodarcze przy ul. Włocławskiej

W związku z porządkowaniem terenu przeznaczonego pod dalsze przewidziane w koncepcji rozwoju WOTUiW rozbudowy konieczne jest przeprowadzenie rozbiórki starych budynków. Należy przystąpić do wyburzenia kompleksu częściowo wyłączonych z użytkowania zdewastowanych budynków gospodarczych położonych na terenie od strony ulicy Spacerowej (północna granica terenu WOTUiW). Budynki murowane o powierzchni około 300m² o stropie betonowym zostaną wyburzone. Gruz budowlany zostanie wywieziony, teren wyrównany, a media doprowadzone do budynku zabezpieczone. Wyburzenie budynku pozwoli realizować kolejny etap zgodnie z opracowaną Koncepcją rozwoju WOTUiW w Toruniu i przystąpić do projektowania nowego budynku Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień oraz Administracji planowanego do wybudowania w tym miejscu.

4. Poprawa warunków realizacji świadczeń poprzez remont przy Szosie Bydgoskiej

Budynek przy ul. Szosa Bydgoska 1 stanowi miejsce udzielania świadczeń całodobowych, dziennych i ambulatoryjnych. W budynku umieszczona jest także administracja WOTUiW. Budynek wymaga dostosowania do wymogów Sanepidu oraz wykonania prac remontowych w związku ze zużyciem eksploatacyjnym pomieszczeń.

5. Wymiana instalacji elektrycznej w warsztacie OTOU.

Warsztat OTOU mieszczącego się przy ulicy Tramwajowej 2-4 znajduje się w najstarszej części budynku. Instalacja elektryczna w tym pomieszczeniu oparta jest na materiałach obecnie uznawanych za niebezpieczne. Żeliwne kontakty oraz aluminiowe przewody nie spełniają współczesnych standardów bezpieczeństwa. Instalacja wymaga wymiany na nowoczesną i bezpieczną.

2. Zakres rzeczowy

1. Utworzenie nowej instalacji odgromowej na budynkach WOTUiW

Nowa instalacja odgromowa na budynkach:

- przy ul. Szosa Bydgoska 1,
- przy ul. Tramwajowej 2-4,
- przy ul. Włocławskiej 233-235.

2. Ogrodzenie terenu przylegającego do OOC

Zakup i montaż ok 500 mb ogrodzenia wraz z pracami porządkującymi (od strony Ośrodka).

3. Rozbiórka i uporządkowanie terenu - budynki gospodarcze przy ul. Włocławskiej

Prace budowlane polegające na wyburzeniu i uporządkowaniu terenu po budynkach gospodarczych. Zabezpieczenie doprowadzonych mediów.

4. Poprawa warunków realizacji świadczeń poprzez remont przy Szosie Bydgoskiej 1

Wykonanie koniecznych prac związanych z dostosowaniem do ustawy o dostępności oraz wyposażenie w pomieszczenia niezbędne dla podmiotu leczniczego. Malowanie ścian i sufitów. Dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wykonanie decyzji nr 4-zm/N.HŚ/24 z 12.01.2024 roku nakazującej zorganizowanie pokoju przygotowawczego pielęgniarskiego przy punkcie pielęgniarskim w OKTU oraz zorganizowanie gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w OKTU do 31.012.2024 roku.

5. Wymiana instalacji elektrycznej w warsztacie OTOU.

Montaż nowej instalacji elektrycznej w warsztacie przy u. Tramwajowej.

3. Planowane efekty rzeczowe

Rezultatem realizacji zadania będzie poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego, poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych oraz poprawa warunków pracy personelu.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu
dr Małgorzata Anna Wiśniewska