

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENI I WSPÓŁUZALEŻNIENIA**

w TORUNIU
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 87150298 NIP 956-20-48-040
Telefon 56 622 89 08

.....
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 11/611/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań
inwestycyjnych oraz remontowych

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | Źródła finansowania | Pozycja z ZZK | Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania | Wydatki poniesione w poprzednich latach | Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały | I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. |
|--------------|---|--|--|---------------|---|---|--|-------|--------|---------|------------|
| 1 | Opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku OKTU | ilość 1,00 cena jedn. 1.400 000,00 wartość 1.400 000,00 | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem | 1 | 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 | | 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| RAZEM | | | Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa Środki UE/IZ Środki własne jednostki inne źródła Razem | X | 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400 000,00 | | 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Bartłomiej Józwiak
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji
D. Duda, M. Jankowski
podpis osoby sprawującej

dyrektor jednostki
dr Małgorzata Wójcikowska
Dyrektor Departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawującej

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Małgorzata Wójcikowska
(2)

dyrektor Departamentu ds. Inwestycji Publicznych
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Wojtkowski
(1)

[Signature]

Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu

1. Celowość realizacji zadania

Koncepcja rozwoju WOTUiW w Toruniu przedstawiona Zarządowi Województwa w 2023 roku zakłada rozbudowę Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień poprzez budowę nowego budynku na terenie przy ul. Spacerowej (obecnie budynki gospodarcze do wyburzenia). Realizacja tego zadania pozwoli na przeniesienie funkcjonującego oddziału krótkoterminowego z Szosy Bydgoskiej oraz poprawę jakości funkcjonowania i prowadzenie terapii pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w sposób odpowiadający oczekiwaniom pacjentów i personelu.

Opracowanie projektu budowlanego dla nowego budynku OKTU pozwoli na ubieganie się o wydanie pozwolenia na budowę i realizację kolejnego kroku ujętego w Koncepcji Rozwoju WOTUiW. Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień jest oddziałem Ośrodka funkcjonującym w trybie stacjonarnym, w którym obecnie przyjmowanych jest najmniejsza liczba pacjentów. Budowa budynku pozwoli na zwiększenie liczby łóżek i poprawi nie tylko warunki w których mieszkają przez 3 m-ce pacjenci, ale także poprawi ekonomikę jego funkcjonowania. Nowy budynek będzie realizował wszystkie funkcje skierowane do pacjentów (pokoje pacjentów, pokoje terapeutyczne, jadalnia itp.). Dzięki zwiększeniu powierzchni terapeutycznej wzrośnie możliwość realizacji zadań skierowanych do rodzin pacjentów, do byłych pacjentów itp. Opracowanie projektu budowlanego jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji samej inwestycji. Wybudowanie budynku podniesie jakość świadczonej terapii.

2. Zakres rzeczowy

W ramach zadania zrealizowane zostanie zamówienie publiczne na przygotowanie projektu budowlanego na budowę nowego budynku dla oddziału krótkoterminowego.

Pomieszczenia w budynku przy ul. Szosa Bydgoska obecnie nie spełniają wymogów ustawy o dostępności i nie zawierają wszystkich pomieszczeń określonych w przepisach dla podmiotów leczniczych. W 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie w wyniku, którego zostanie wskazany podmiot, który wykona dokumentację. W 2024 roku zostanie wykonane około 7 % wymaganej dokumentacji, w tym dokumenty wymagane do sporządzenia docelowego projektu budowlanego.

3. Planowane efekty rzeczowe

Rezultatem zadania będzie dokumentacja techniczna wykonana w około 7%.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu
dr Małgorzata Anna Wiśniewska 1