

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENI I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871650298 NIP 956-20-48-040
Tel: 56 622 89 08
wnioskodawca

Załącznik do uchwały Nr 11/612/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Załącznik nr 2 do procedury planowania i
realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz
remontowych

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUJW w Toruniu

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje ręczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	
							2025	
1	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy nowego budynku OKTU	ilość	1,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
		cena jedn.	1 400 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00			
		wartość	1 400 000,00	środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła	0,00 0,00 0,00			
			Razem	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
			Źródła finansowania	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
	Ogółem		Źródła finansowania	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00

Bartłomiej Józwiak
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału Zarządzania
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dyrektor departamentu merytorycznego
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

podpis osoby sprawdzającej
podpis osoby sprawdzającej

[Signature]

Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu

1. Celowość realizacji zadania

Koncepcja rozwoju WOTUiW w Toruniu przedstawiona Zarządowi Województwa w 2023 roku zakłada rozbudowę Oddziału Krótkoterminowej Terapii Uzależnień poprzez budowę nowego budynku na terenie przy ul. Spacerowej (obecnie budynki gospodarcze do wyburzenia). Realizacja tego zadania pozwoli na przeniesienie funkcjonującego oddziału krótkoterminowego z Szosy Bydgoskiej oraz poprawę jakości funkcjonowania i prowadzenie terapii pacjentów uzależnionych od środków psychoaktywnych w sposób odpowiadający oczekiwaniom pacjentów i personelu.

Opracowanie projektu budowlanego dla nowego budynku OKTU pozwoli na ubieganie się o wydanie pozwolenia na budowę i realizację kolejnego kroku ujętego w Koncepcji Rozwoju WOTUiW. Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień jest oddziałem Ośrodka funkcjonującym w trybie stacjonarnym, w którym obecnie przyjmowanych jest najmniejsza liczba pacjentów. Budowa budynku pozwoli na zwiększenie liczby łóżek i poprawi nie tylko warunki w których mieszkają przez 3 m-ce pacjenci, ale także poprawi ekonomikę jego funkcjonowania. Nowy budynek będzie realizował wszystkie funkcje skierowane do pacjentów (pokoje pacjentów, pokoje terapeutyczne, jadalnia itp.). Dzięki zwiększeniu powierzchni terapeutycznej wzrośnie możliwość realizacji zadań skierowanych do rodzin pacjentów, do byłych pacjentów itp. Opracowanie projektu budowlanego jest kolejnym krokiem w kierunku realizacji samej inwestycji. Wybudowanie budynku podniesie jakość świadczonej terapii.

2. Zakres rzeczowy

W ramach zadania zrealizowane zostanie zamówienie publiczne na przygotowanie projektu budowlanego na budowę nowego budynku dla oddziału krótkoterminowego.

Pomieszczenia w budynku przy ul. Szosa Bydgoska obecnie nie spełniają wymogów ustawy o dostępności i nie zawierają wszystkich pomieszczeń określonych w przepisach dla podmiotów leczniczych. W 2024 roku zostanie przeprowadzone postępowanie w wyniku, którego zostanie wskazany podmiot, który wykona dokumentację. W 2024 roku zostanie wykonane około 7 % wymaganej dokumentacji, w tym dokumenty wymagane do sporządzenia docelowego projektu budowlanego. W roku 2025 zostanie sporządzona kompletna dokumentacja techniczna zawierająca projekt budowlany, dla którego zostanie uzyskane pozwolenia na budowę. Na podstawie sporządzonej dokumentacji zostanie ogłoszone postępowanie, które wyłoni wykonawcę zaprojektowanego budynku OKTU.

3. Planowane efekty rzeczowe

Rezultatem zadania będzie kompletna dokumentacja techniczna zawierająca projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu

dr Małgorzata Anna Wiśniewska