

**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej**  
 ul. Słowackiego 1a  
 87-800 WŁOCŁAWEK  
 tel. 54 / 232-32-43  
**MUZEUM REJESTROWANE**

KW-III. 985. 5. 2. 2024

Załącznik do uchwały Nr 13/725/24  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 14 sierpnia 2024 r.

**Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania**

I. Nazwa zadania: **Przebudowa budynków MZKID we Włocławku**

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Poz. ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich (*)	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ inne źródła <b>Razem</b>	1	1 036 357,00 zł - zł - zł - zł <b>1 036 357,00 zł</b>	- zł - zł - zł - zł	1 036 357,00 zł - zł - zł - zł <b>1 036 357,00 zł</b>	- zł	- zł	396 428,00 zł	639 929,00 zł
2	Muzeum Zbiory Sztuki roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ inne źródła <b>Razem</b>	2	897 246,00 zł - zł - zł - zł <b>897 246,00 zł</b>	- zł - zł - zł - zł	- zł - zł - zł - zł <b>- zł</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
3	Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna	ilość cena jedn. wartość	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/ IZ inne źródła <b>Razem</b>	3	139 219,00 zł - zł - zł - zł <b>139 219,00 zł</b>	- zł - zł - zł - zł	74 617,00 zł - zł - zł - zł <b>74 617,00 zł</b>	12 200,00 zł	- zł	31 208,50 zł	31 208,50 zł
<b>RAZEM</b>					<b>2 072 822,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 110 974,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>12 200,00 zł</b>	<b>427 636,50 zł</b>	<b>671 137,50 zł</b>

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
 mgr Dariusz Kafara  
 Naczelnik Wydziału Kultury i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

główny specjalista  
 23.07.2024  
 Kierownik Biura podpis osoby sprawującej

**DYREKTOR MUZEUM Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej**  
 mgr Piotr Nowakowski  
 dyrektor jednostki

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

23.07.2024  
 Kierownik Biura podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu merytorycznego  
 Dyrektor/ kierownik komórki ds. inwestycji  
 Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komórka ds. inwestycji  
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

01.08.2024  
 Aneta Ryńska (1)

Członek Zarządu  
 Aneta Jędrzejewska

WPEYNEEO  
Department of Revenue  
WPEYNEEO  
10-01-2024  
10/10/2024  
10/10/2024

Kroky uľa a zmluva harmonogramu nemov -financny zmluva financna

se ští ští. vypracované ští ští 2:

- budovacia dojava (Mars na ští ští, (stan na 31.01.2024v),
- PPF LK-P na kofe 2024-2038 (stan na 17.06.2024v)

- 22v aduina.

Zmluva harmonogramu podlykuvnia jaf pramunym pbenavuyh vyobavni

m gduj krtkama rukavy; aduina.

Fondy par vyobavni na 2024 vaf cefdy abvypracove a planie financnyh

financ na 2024 v - aduina kuftr plan 2 oluve cefdy 2024v.

Spm. K. Agavudin  
02.08.2024v.



**Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:**

Wskazany budynek MZKiD we Włocławku - Muzeum Etnograficzne przy ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 6, wymaga pilnej modernizacji z zakresu robót budowlanych i instalacyjnych dla dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W obiekcie tym znajdują się w większości stare instalacje p.poż. i hydrantowe, które nie spełniają aktualnych przepisów p.poż. właściwych dla budynków użyteczności publicznej i są nienaprawialne - wymagają modernizacji lub wymiany. Funkcjonujące urządzenia p.poż. nie są dostosowane do aktualnych przepisów z tego zakresu. Stwarza to niebezpieczeństwo dla zwiedzających i obsługi.

**2. Zakres rzeczowy zadania:**

Przebudowa przyłącza wodociągowego, modernizacja instalacji wewnętrznej hydrantowej, wykonanie oddymiania klatki schodowej, modyfikacja instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń p.poż., towarzyszące prace ogólnobudowlane (wykonanie, dostawa i montaż ścianek muzealnych o zwiększonej ognioodporności przeciwpożarowej dostosowanych do opinii p.poż oraz inne nieprzewidziane roboty/dostawy, które wyniknęły w trakcie prowadzonej inwestycji).

Zakres szczegółowy, na 2024 r; nr-y pozycji w arkuszu Harmonogramu zadania:

Ad. 1 – Muzeum Etnograficzne roboty dostosowawcze do zgodności z przepisami p.poż. (budowlane i instalacyjne)

Ad. 3 - Nadzory inwestorskie i autorskie, weryfikacja dokumentacji i kosztorysów, obsługa prawna

**3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:**

Zakres prac będzie obejmował jedynie działania konieczne objęte stosowną ekspertyzą, z licznymi odstępstwami, zatwierdzonymi przez Komendanta Wojewódzkiego PSP (z uwagi na zabytkowy charakter budynku), poprawiające bezpieczeństwo zwiedzających jak i obsługi budynku, który w końcu spełni aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Sposób wyliczenia wartości:

Wartości zawarte we wniosku zostały określone na podstawie kosztorysów inwestorskich oddzielnych dla każdego z obiektów dla zakresów opracowanych w w/w projekcie. Wartość nadzorów inwestorskich zaplanowano w wysokości rzędu 4 % wartości robót dla branży budowlanej i instalacyjnej. Wartość kosztów koszty obsługi prawnej zostały przyjęte w wys. 3,2 % wartości robót. Wszystkie kwoty podane zostały w wartościach netto (zwrot 100% podatku VAT).

**4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:**

Zakres planowanych prac wynika z opracowanej dokumentacji autorstwa mgr inż., Michała Ziętego pt. „Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku w celu dostosowania do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi” z dn. 27.10.2022 r., na co uzyskano stosowne pozwolenia na budowę. Efektem będzie poprawa stanu bezpieczeństwa p.poż. obiektu. Szczegółowe efekty rzeczowe zadania zawarte są w w/w Projekcie. Zadanie jest praktyczną realizacją idei ochrony zabytków w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a ponad to jest aktywną formą zabezpieczenia substancji zabytkowej przed zagrożeniami pożarowymi.