


Teatr im. Wilama Horzycy
Plac Teatralny 1, 87-100 Toruń
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	wykonanie dokumentacji projektowej	ilość	1,00	Środki własne województwa	244 500,00	0,00	244 500,00			24 000,00	
		cena jedn.	244 500,00	dotacje z budżetu państwa			0,00				
		wartość	244 500,00	środki UE/Iz			0,00				
				244 500,00			środki własne jednostki	0,00			
			inne źródła	0,00							
			Razem		244 500,00	0,00	244 500,00	0,00	0,00	24 000,00	220 500,00
2	przeprowadzenie postępowania przetargowego	ilość	1,00	Środki własne województwa	5 500,00	0,00	5 500,00		2 750,00		
		cena jedn.	5 500,00	dotacje z budżetu państwa			0,00				
		wartość	5 500,00	środki UE/Iz			0,00				
				5 500,00			środki własne jednostki	0,00			
			inne źródła	0,00							
			Razem		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
RAZEM		RAZEM		250 000,00		0,00		250 000,00	2 750,00	26 750,00	220 500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
								0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		RAZEM		250 000,00		0,00		250 000,00	2 750,00	26 750,00	220 500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
								0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

 Barbara Kamińska
 dyrektor jednostki

Kierownik
 administracji i gospodarczy

 Barbara Kamińska
 sporządził

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Marzena Kryska
 Naczelnik Wydziału ds. Inwestycji
 (2)

Marzena Kryska
 Główny specjalista ds. Inwestycji
 podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Amela Kryska
 Kierownik Biura ds. Inwestycji
 podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

09.08.2024

Maciej Czepiel
 Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji
 (2)

Aneta Jędrzejewska
 Wicemarszałek Kuj.
 Członek Zarządu

Olga Górska
 Dyrektor Departamentu merytorycznego
 (5)

Olga Górska
 Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
 (4)

Część opisowa do harmonogramu.

Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej - wykonanie dokumentacji projektowej.

Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Budynek zabytkowy Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej zapewniających bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Kujawsko-Pomorski Komendant Straży Pożarnej wydał decyzję administracyjną stwierdzającą występowanie stanu zagrożenia życia ludzi (znak: MZ.5580.145.4.2019.ŁM) i nakazał Teatrowi dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. W lipcu 2022 r. na zlecenie Teatru rzeczoznawca ppoż. Pan Marcin Kowalski wykonał ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej, która została zatwierdzona i zawiera możliwe rozwiązania do zastosowania w budynku głównym Teatru. Aby wdrożyć zaproponowane rozwiązania konieczne jest wykonanie zadania, czyli wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania zabytkowego budynku Teatru do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Na zadanie „Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej” składać się będą projekty; architektoniczno - budowlany i techniczny wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji pozwolenia na budowę.

2. Zakres rzeczowy zadania:

1. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie prac projektowych,
2. Wykonanie projektu składającego się z: inwentaryzacji budowlanej metodą skanowania 3D, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu techniczno – wielobranżowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. ,
3. Wykonanie prac zgodnie z harmonogramem zawartym w projekcie architektoniczno – budowlanym.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych

Budynek Teatru zostanie dostosowany do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ustawą przeciwpożarową z dnia 24 sierpnia 1991r. i wymogami jakie powinny spełniać budynki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Wykonanie prac wg. projektu architektoniczno - budowlanego zagwarantuje bezpieczeństwo widzów i innych osób przebywających na terenie Teatru podczas różnych wydarzeń teatralnych, min. spektakli , warsztatów czy innych działań artystycznych.

DYREKTOR
Ryszard Derejczyk