

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu: „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.”.

Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):**

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Znajduje się w części opisowej do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Skutkiem wykonania uchwały będzie zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego”.

Zakresem rzeczowy zadania jest wykonanie nowej nitki wodociągowej o długości 330 m z wykonaniem niezbędnych przewiertów wraz z przyłączami do istniejących budynków i zasuwami.

Realizacja zadania wyeliminuje nawracające awarie, wycieki i straty wody oraz ryzyko ich wystąpienia w trakcie imprez organizowanych w Muzeum.

Zmiana harmonogramu polega na wydłużeniu okresu realizacji zadania do IV kwartału 2024 r. Wartość zadania finansowana ze środków własnych województwa w kwocie 150.000,00 zł nie ulegnie zmianie.