

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia uchwały Nr 21/1087/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2024 r.

| L.P. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Podmiot | Zakres rzeczowy i finansowy zadania przed wprowadzeniem zmian na podstawie kosztorysów ofertowych (brutto zł) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------------|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--|
| | | | | Całkowita wartość zadania | Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania | Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania | Udział Wnioskodawcy (2023 r.) | Udział Wnioskodawcy (2024 r.) | Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r. | Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2024 r. | Uwagi dodatkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | SZ-II-D. 924.4.3041.9. 2023 | 26 czerwca 2023 roku | Fundacja "NOVUS GENESIS" ul. Legionów 53/3, 87-100 Toruń | 8.732.687,81 | 3.487.585,60 Roboty budowlane związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych w tym roboty fundamentowe, wykonanie stanu surowego, wykonanie dachu budynku, roboty elektryczne oraz montaż platformy dla osób niepełnosprawnych Termin realizacji: Marzec 2023 roku - 30.11.2023 roku | 5.245.102,21 Roboty budowlane związane z wykonaniem robót wykończeniowych i elewacji oraz pozostałych robót związanych z: instalacją centralnego ogrzewania, kotłownią z instalacją pompy ciepła, oczyszczalnią ścieków Termin realizacji: 01.12.2023 roku - 30.11.2024 roku | 2.589.070,60 | 3.745.102,21 | 898.515,00 | 1.500.000,00 | | |

| L.P. | Nr umowy | Data zawarcia umowy | Podmiot | Zakres rzeczowy i finansowy zadania po wprowadzeniu zmian na podstawie karty oceny realizacji zadania z dnia 7 listopada 2023 r. oraz kosztorysów ofertowych-zamiennych (brutto zł) | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------------------|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| | | | | Całkowita wartość zadania | Wartość i zakres rzeczowy I etapu zadania | Wartość i zakres rzeczowy II etapu zadania | Udział Wnioskodawcy (2023 r.) | Udział Wnioskodawcy (2024 r.) | Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r. | Przyznana kwota dofinansowania ze środków PFRON na 2024 r. | Uwagi dodatkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | SZ-II-D. 924.4.3041.9. 2023 | 26 czerwca 2023 roku | Fundacja "NOVUS GENESIS" ul. Legionów 53/3, 87-100 Toruń | 6.829.209,53 | 4.220.582,11 Roboty budowlane związane z wykonaniem robót ogólnobudowlanych, w tym roboty fundamentowe, wykonanie stanu surowego, wykonanie dachu budynku, roboty elektryczne, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie elewacji oraz części robót wykończeniowych Termin realizacji: Marzec 2023 roku - 30.11.2023 roku | 2.608.627,42 Roboty budowlane związane z wykonaniem pozostałych robót wykończeniowych oraz robót związanych z: instalacją centralnego ogrzewania, kotłownią z instalacją pompy ciepła, oczyszczalnią ścieków Termin realizacji: 01.12.2023 roku - 30.11.2024 roku | 3.322.067,11 | 1.108.627,42 | 898.515,00 | 1.500.000,00 | W harmonogramie urealniono wartość poszczególnych etapów zadania oraz udziału własnego Wnioskodawcy na postawie karty realizacji zadania z dnia 7 listopada 2023 r. oraz kosztorysów ofertowych-zamiennych. | |