

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
- Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106

Załącznik do uchwały Nr 25/1307/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 6 listopada 2024 r.

.....
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: "Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odnowienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		Ilość	cena jedn.									
	"Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odnowienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu"	1,00	20 000,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa		20 000,00		20 000,00				20 000,00
				środki UE/IZ		0,00		0,00				
				środki własne jednostki		0,00		0,00				
				inne źródła		0,00		0,00				
				Razem		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	RAZEM			Środki własne województwa		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
				Środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

S. Skudź
.....
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
M. Krawiec
.....
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
A. Ryśka
14. 10. 2024

.....
dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
M. Mirowska

Dyrektor departamentu merytorycznego
M. Mirowska
Nadzorca Wydziału

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wydziału Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
M. Mirowska (4)

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
M. Szepiel (2)

Członek Zarządu
Z. Krawiec

DYREKTOR

CZĘŚĆ OPISOWA

do harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania

pn: *"Przygotowanie dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej odwodnienia budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej w Toruniu"*

1. Uzasadnienie celowości i realizacji zadania:

W związku z przygotowaniem do prac konserwatorskich w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu związanym z odwodnieniem dziedzińca, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska jest zobowiązana do przedłożenia przed pracami, dokumentacji budowlanej i konserwatorskiej celem otrzymania zezwoleń na prowadzenie prac.

2. Zakres rzeczowy zadania:

Zakres zadania:

- wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno-budowlanego,
- wykonanie projektu technicznego,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania:

Przygotowanie przedmiotowej dokumentacji zgodnej z przepisami prawa, sztuką budowlaną oraz wytycznymi konserwatorskimi, pozwoli na kompleksowe wykonanie prac budowlanych oraz konserwatorskich, zabezpieczających zabytkowy budynek przed degradacją.



.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR



Danetta Ryszkowska-Mirowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki