

Załącznik do uchwały Nr 30/1440/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wąły gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Toruń, dnia 21.11.2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania: „Ogrodzenie terenu zakupionej nieruchomości na terenie Parku Etnograficznego w Kaszczorku” - zadanie inwestycyjne

11. Zestawienie kosztów (nakładów)

l.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Oplaty związane z wykonaniem ogrodzenia (koszt geodezyjny, odbioru ze strony GAZ-SYSTEM i inne)	ilość cena jedn. wartość	1 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00		0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00				1 500,00 1 500,00
2	Wykonanie ogrodzenia	ilość cena jedn. wartość	1 Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00		0,00 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00				18 000,00 18 000,00
RAZEM			Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00		0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
Sieradz

.....DYREKTOR.....
Muzeum Narodowe w Warszawie
sm. Marii Znamieruskiej-Przyferowej
w Toruniu

dr Hubert Zacharewski

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydział Kultury
Marek Cyńska

główny specjalista
Janusz
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska

Dyrektor
Departamentu Zamówień Publicznych
Nadzoru Wykonawczego i Inwestycji
(Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji)
Grażyna Sobkowiak

Departamentu
Medycyna Narządowa
(1)

Dr. Janusz
Dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(2)
Maciej Czepiel

21.11.2024

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
(4)
Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Toruń, 21.11.2024 r.

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania
„Ogrodzenie terenu zakupionej nieruchomości na terenie Parku Etnograficznego w Kaszczorku” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Park Etnograficzny w Kaszczorku jest ekspozycją na wolnym powietrzu, zlokalizowaną przy ul. Turystycznej 130. Składa się z dwóch zasadniczych części: zagrody rybackiej oraz wystawienniczej, związanej z pracą rybaków i wodniaków. Muzeum Etnograficzne w 2023 r. zakupiło przylegającą do Parku Etnograficznego w Kaszczorku nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, położoną przy ul. Turystycznej 128. Przez działkę biegną trasy gazociągów wysokiego ciśnienia: DN 400; MOP 5,5 MPa relacji Gustorzyn-Pruszcz Gdański oraz DN 500; MOP 8,4MPa relacji Gustorzyn-Reszki.

Ze względów bezpieczeństwa planowane jest wykonanie nowego ogrodzenia wzdłuż północnej i wschodniej granicy działki w miejscu poprzedniego, zniszczonego i niespełniającego swojej funkcji. Przebieg ogrodzenia będzie powtarzał linię obecnego płotu. Nowe ogrodzenie ma zostać wykonane ze słupków stalowych o wysokości ok. 2 m, wkopanych w ziemię na głębokość 50-70 cm i zalanych betonem. Pomiedzy słupkami rozstawionymi co ok. 3 m rozpięta ma być siatka metalowa ocynkowana, o wysokości ok. 140 cm.

2. Zakres rzeczowy zadania

Istniejący plot jest zniszczony i niepełny, brak w nim części przęsł. Drewniane słupki podtrzymujące siatkę przegniły i są podatne na przewrócenie przy lekkim nacisku. Furtka prowadząca na teren działki nie ma zamknięcia, od strony sąsiedniej posesji całkowicie brak ogrodzenia. Tak osłabione ogrodzenie nie jest odpowiednim zabezpieczeniem dla znajdującego się na posesji nieużytkowanego budynku. Wykonanie płotu jest konieczne w celu zapewnienia podstawowego zabezpieczenia przed wtargnięciem na teren Muzeum. Przed wykonaniem ogrodzenia zlecone zostanie geodezyjne wytyczenie granicy działki. Ze względu na skrzyżowanie planowanego ogrodzenia z gazociągami, konieczny będzie odbiór ze strony ich operatora.

Termin realizacji – IV kwartał 2024 r. Wartość zadania wynosi: 19.500,00 zł

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Końcowym efektem realizacji zadania będzie działka otoczona płotem zabezpieczającym przed włamaniem i dewastacją mienia.

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
dr Hubert Czachowski