

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 52 37 43 000, fax 52 37 43 301
NIP 554-22-17-419, REGON: 001255363
wnioskodawca

W P Ł Y N Ę Ł O
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
2024-11-29
2024-11-29
ilość załączników(41)
PodpisR

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

"Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy"

II. Zestawienie kosztów (nakładów) - 1 659 221,00

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania *	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku A i Hotelu Pozytton	ilość	Środki własne województwa		21 025,40		21 025,40				21 025,40
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		235 030,50		235 030,50				235 030,50
		wartość	środki UE/Iz		0,00		0,00				0,00
			środki własne jednostki		30 179,00		30 179,00				30 179,00
			inne źródła		0,00		0,00				0,00
2	Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku B Logistyki		Razem		286 234,90	0,00	286 234,90	0,00	0,00	0,00	286 234,90
		ilość	Środki własne województwa		10 512,70		10 512,70				10 512,70
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		230 030,50		230 030,50				230 030,50
		wartość	środki UE/Iz		0,00		0,00				0,00
			środki własne jednostki		28 241,00		28 241,00				28 241,00
3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku D Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia		inne źródła		0,00		0,00				0,00
			Razem		268 784,20	0,00	268 784,20	0,00	0,00	0,00	268 784,20
		ilość	Środki własne województwa		10 512,75		10 512,75				10 512,75
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		231 030,50		231 030,50				231 030,50
		wartość	środki UE/Iz		0,00		0,00				0,00
4	Budowa instalacji fotowoltaicznej na łączniku AIB		inne źródła		52 520,00		52 520,00				52 520,00
			Razem		294 063,25	0,00	294 063,25	0,00	0,00	0,00	294 063,25
		ilość	Środki własne województwa		10 512,70		10 512,70				10 512,70
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		230 030,50		230 030,50				230 030,50
		wartość	środki UE/Iz		0,00		0,00				0,00

Załącznik do uchwały Nr 32/1526/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 11 grudnia 2024 r.
Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
02-12-2024
5457
I. Z.
Ilość zał.
Podpis

R. Dm
M. Dm
2024.12.02

5	Budowa instalacji fotowoltaicznej na łączniku DIE	ilość	Środki własne województwa	10 512,70	10 512,70		10 512,70		10 512,70
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa	232 030,50	232 030,50		232 030,50		232 030,50
		wartość	środki UE/IŻ		0,00		0,00		0,00
			środki własne jednostki	30 489,50	30 489,50		30 489,50		30 489,50
			inne źródła	0,00	0,00		0,00		0,00
			Razem	273 032,70	273 032,70	0,00	273 032,70	0,00	273 032,70
		6	Budowa instalacji na dachu budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu	ilość	Środki własne województwa	10 512,75	10 512,75		10 512,75
cena jedn.	dotacje z budżetu państwa			240 030,50	240 030,50		240 030,50		240 030,50
wartość	środki UE/IŻ			0,00	0,00		0,00		0,00
	środki własne jednostki			20 778,10	20 778,10		20 778,10		20 778,10
	inne źródła			0,00	0,00		0,00		0,00
	Razem			271 321,35	271 321,35	0,00	271 321,35	0,00	271 321,35
RAZEM				Środki własne województwa	73 589,00	73 589,00		73 589,00	0,00
		dotacje z budżetu państwa	1 398 183,00	1 398 183,00	73 589,00		0,00	1 398 183,00	
		środki UE/IŻ	0,00	0,00			0,00		
		środki własne jednostki	187 449,00	187 449,00			0,00	187 449,00	
		inne źródła	0,00	0,00			0,00		
		Razem	1 659 221,00	1 659 221,00			0,00	1 659 221,00	

Agnieszka Paliwoda
Agnieszka Paliwoda
sporządził

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KIEROWCY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Anna Kasprówska

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski
dyrektor jednostki

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

D. Dudzińska
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Dyrektor Wydziału Właściwości Publicznych, Właściwości i Inwestycji
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska
69.12.2024r.

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel

Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 25.11.2024 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów Centrum Onkologii w Bydgoszczy”.

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma na celu częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z zakładu energetycznego. Jako źródło energii odnawialnej stanowić będzie również ważny element działań na rzecz obniżenia emisyjności, dywersyfikacji energetycznej i pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię. Wpłynie to na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz na osiągnięcie efektów środowiskowych związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych, niskiej emisji pyłów, a także dostosowanie do zmian klimatu.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- 1) Przygotowanie w rozdzielniach RG pola odpływowego do podłączenia instalacji fotowoltaicznej na poszczególnych budynkach o łącznej mocy 427,93 kWp.
- 2) Wykonanie połączenia elektrycznego pomiędzy istniejącą rozdzielnią elektryczną RG a nową rozdzielnią RPV.
- 3) Zabudowanie rozdzielnic RPV, w skład których wchodzi następujące elementy:
 - układ napięcia zmiennego AC,
 - inwenter (750),
 - układ napięcia stałego DC wraz z wyłącznikiem pożarowym prądu po stronie napięcia stałego DC.
- 4) Montaż paneli Sola-S132/M12H/670W na 6 dachach obiektów: Budynku Logistyki „A” i Hotelu Pozyton, Budynku Logistyki „B”, Budynku Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia „D”, Łączniku budynków A i B, Łączniku budynków D i E, Budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu.
- 5) Wykonanie podłączenia elektrycznego napięcia stałego DC.
- 6) Przebudowanie instalacji odgromowej do rozmieszczonych elementów instalacji fotowoltaicznej.
- 7) Wykonanie i uruchomienie zdalnego monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) Zainstalowane i podłączone panele fotowoltaiczne.
- 2) Produkcja energii elektrycznej na potrzeby Centrum Onkologii.
- 3) Zmniejszenie kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej z zakładu energetycznego.
- 4) Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Centrum.
- 5) Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
- 6) Zmniejszenie emisji pyłów do środowiska.

sporządził:

Agnieszka Piłkowska

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
Janusz Kowalewski
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski