

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego” realizowanego przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr LXIV/898/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2024 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 28/1214/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie urealnienie wartości harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2024 zadania pod nazwą „Wykonanie przewiertu i przyłącza wodociągowego” do kwoty faktycznie wydatkowanej.

Zakres rzeczowy zadania nie uległ zmianie i polegał na wykonaniu nowej nitki wodociągowej o długości 330 m z wykonaniem niezbędnych przewiertów wraz z przyłączami do istniejących budynków i zasuwami, za kwotę niższą o 14.200,00 zł od wartości planowanej.

Zmiana harmonogramu polega na zmniejszeniu wartości zadania finansowanego ze środków własnych województwa z kwoty 150.000,00 zł o kwotę 14.200,00 zł do kwoty 135.800,00 zł.