

UCHWAŁA NR 41/1881/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 10 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz w nawiązaniu do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 oraz z 2019 r. poz. 2020), a także art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 25/1129/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zmienionej następującymi uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 48/2235/19 z dnia 13 grudnia 2019 r., Nr 40/1682/20 z dnia 7 października 2020 r., Nr 6/186/22 z dnia 16 lutego 2022 r., Nr 4/75/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., Nr 50/2705/23 z dnia 14 grudnia 2023 r., Nr 7/327/24 z dnia 15 lutego 2024 r. oraz Nr 14/788/24 z dnia 21 sierpnia 2024 r., w „Zasadach realizacji projektu własnego”, stanowiących załącznik do uchwały, w § 3 ust. 1 pkt 2 z dniem 1 listopada 2024 r. wprowadza się następującą zmianę:

„2) zakończenie realizacji Projektu: 31.12.2023 r. (31.12.2024 r. dla wydatków niekwalifikowanych)⁴.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

⁴ W przypadku, gdy umowa między jednostką realizującą Projekt, a podmiotem wykonującym na jej rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia w formie tzw. kwoty zatrzymanej, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji Projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla Projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.