

Załącznik do uchwały Nr 42/1932/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 lutego 2025 r.

Biskupin, 21.01.2025

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Remont budynku magazynowego	ilość	Środki własne województwa		100 000,00		100 000,00			100 000,00		
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość	Środki UE/Iz		0,00		0,00					
			Środki własne jednostki		99 000,00		99 000,00		10 000,00	89 000,00		
			Inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	10 000,00	189 000,00	0,00	
RAZEM			Środki własne województwa		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
			budżet państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/Iz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki		99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	10 000,00	89 000,00	0,00	
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem		199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	10 000,00	189 000,00	0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Białoboku

Mariusz Fejfer
Mariusz Fejfer

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Fejfer
Data: 2025.01.21
14:36:51+01'00'

dyrektor jednostki

Dyrektor departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

~~Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
Maciej Czepiel~~ (2)

Zbigniew Ostrowski
Członek Zarządu

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo - finansowego

zadania pn.: Remont budynku magazynowego

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Planowany remont budynku magazynowego z końca XIX wieku podyktowany jest złym stanem technicznym dachu z Eternitu. Pojawiające się otwory i szczeliny powodują przedostawanie się wody do wnętrza budynku. Uszkodzenia połaci mogą spowodować degradację drewna więźby dachowej i lasowanie ceglanych ścian a także zniszczenia materiałów znajdujących się w magazynie. Ze względu na wiek budowli Wojewódzki Konserwator Zabytków zaproponował wpisanie budynku do gminnej ewidencji zabytków.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W budynku zostanie wymieniona połać dachowa, zostanie naprawiona zabytkowa więźba oraz zostanie wykonana nowa posadzka.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Remont przedłuży okres ekonomicznego użytkowania budynku o kilkanaście lat oraz pozwoli na dalsze wykorzystanie budynku jako magazynu.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Wyremontowanie budynku magazynowego z końca XIX wieku.

ZASTĘPCA DYREKTORA
dz. Administracyjnych
Muzeum Archeologicznego w Siedlcach


Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Fejfer
Data: 2025.01.21
14:40:01 +01'00'