

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku

I. Nazwa zadania:
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Remont pomieszczeń w budynku KPBPPiR we Włocławku	ilość	1		Środki własne województwa	-	120 000,00 zł	-	120 000,00 zł	-	-
					dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-		
		wartość	120 000,00 zł		środki UE/IZ	-	-	-	-	-	
					środki własne jednostki	-	-	-	-	-	
					inne źródła:	-	-	-	-	-	
RAZEM			Razem	120 000,00 zł	-	120 000,00 zł	120 000,00 zł	-	-	-	
			Środki własne województwa	120 500 000,00 zł	-	120 000,00 zł	120 000,00 zł	-	-		
			dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-		
			środki UE/IZ	-	-	-	-	-	-		
			środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-		
					120 000,00 zł	-	-	-	-	-	-
					120 000,00 zł	-	120 000,00 zł	120 000,00 zł	-	-	-

DYREKTOR
Mariusz Leszczyński
dyrektor jednostki
Departamentu Planowania Rozwoju i Współpracy Regionalnej
[Signature] (1)
Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
[Signature]
Departamentu Kujawsko-Pomorskiego
Prof. dr hab. inż. inżynierii i architektury
Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
[Signature] (4)
Członek Zarządu
Zbigniew Ostrowski

Naczelnik Wydziału Inwestycji
[Signature] (1)
[Signature] Członek Zarządu

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

19.02.2025

Włocławek, dnia 30 stycznia 2025 r.

III. Opis zadania.

Zakres zadania w przekładanym harmonogramie rzeczowo-finansowym pn.: „Remont pomieszczeń w budynku we Włocławku” obejmie prace polegające na remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz toalet w budynku przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b we Włocławku.

Roboty dotyczące remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej zostaną przeprowadzone w budynku przy Bulwarach im. Marsz. J. Piłsudskiego 5b we Włocławku, w którym swoją główną siedzibę ma tutejsze Biuro oraz Oddział Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Roboty remontowe obejmą demontaż starych stalowych elementów rurociągu instalacji wodnej i żeliwnych elementów rurociągu kanalizacyjnego. Wymianę zdemontowanych elementów na nowe rurociągi instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wykonanych z rur PCV. Demontaż i montaż obejmie wszystkie kondygnacje w budynku, poczynając od piwnicy kończąc na poddaszu (budynek łącznie z piwnicą posiada cztery kondygnacje). Jednocześnie zostanie zdemontowana dotychczasowa „biała armatura” i zamontowana nowa, w tym bezkołnierzowe miski WC, zwiększające poziom czystości i bezpieczeństwa sanitarnego.

Remont toalet zostanie przeprowadzony w dwóch toaletach zlokalizowanych w budynku przy Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b we Włocławku (siedzibie głównej jednostki). Roboty remontowe obejmą wymianę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem oraz oświetleniem, odnowienie powłok malarskich na sufitach, montaż nowych płytek ceramicznych na ścianach i podłogach. Poszerzenie otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej. A także dostosowanie jednej z toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym kosztem związanym z wykonaniem przedmiotowego zadania są koszty przeznaczone na zagospodarowanie odpadów poremontowych.

Wartość zadania została obliczona na podstawie kosztorysów inwestorskich:

- 1) z dnia 08 lipca 2024 r., „Roboty budowlane remontowe instalacji wod-kan” (załącznik nr 1),
oraz
- 2) z dnia 02 lipca 2024 r., „Remont WC” (załącznik nr 2).

Szacunkowy łączny koszt zadania wynosi: 120.000,00 złotych.


Realizacja zadania planowana jest w całości ze środków własnych budżetu województwa w dziale 710, rozdziale 71003, paragraf 4270.

IV. Okres realizacji zadania – II i III kwartał 2025 r.

V. Efekt zadania.

Głównym efektem wykonania zadania będzie:

- 1) w zakresie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej: wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej na nową instalację, która zapewni wieloletnią bezawaryjność.
- 2) w zakresie remontu toalet: poprawa estetyki wnętrza budynku ale również ułatwienie korzystania z toalet przez osoby niepełnosprawne, polepszenie jakości sieci elektrycznej w budynku i dostosowanie wymiarów stolarki drzwiowej do wymogów prawnych.

DYREKTOR

Mariusz Leszczyński