

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu		Załącznik do uchwały Nr 46/2154/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 marca 2025 r.
1. Numer naboru	RPKP.01.05.02-IZ.00-04-03R/21	
2. Kod i nazwa programu operacyjnego	RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020	
3. Kod i nazwa osi priorytetowej	RPKP.01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	
4. Kod i nazwa działania	RPKP.01.05.00 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP	
5. Kod i nazwa poddziałania	RPKP.01.05.02 Promocja gospodarcza regionu	
6. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
7. Rodzaj projektu	Pozakonkursowy	
8. Tytuł projektu	Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/ informacyjnych, w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów	

SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy

A.1. Dane wnioskodawcy					
1. NIP	9561969536	2. REGON	092350613		
3. Nazwa	Województwo Kujawsko-Pomorskie				
4. Forma prawna	wspólnoty samorządowe				
5. Forma własności	Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne				
6. Status przedsiębiorstwa	NIE DOTYCZY				
7. Nazwa i numer dokumentu rejestrowego	NIE DOTYCZY				
8. PKD	84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej				
9. Data rozpoczęcia działalności	NIE DOTYCZY				
10. Adres:					
Kraj	Polska	Województwo	kujawsko-pomorskie		
Powiat	Toruń	Gmina	Toruń		
Kod pocztowy	87-100	Miejscowość	Toruń		
Ulica	pl. Plac Teatralny	Nr budynku	2	Nr lokalu	NIE DOTYCZY
11. Telefon	566218253	12. Faks	NIE DOTYCZY		
13. Adres e-mail	rg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl				

A.2. Dane wnioskodawcy do korespondencji

NIE DOTYCZY

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu	
1. Imię i Nazwisko	Piotr Całbecki
2. Stanowisko	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Ostrowski
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Aneta Jędrzejewska
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Dariusz Kurzawa
2. Stanowisko	Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Marek Wojtkowski
2. Stanowisko	Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Paweł Adamczyk
2. Stanowisko	Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Marta Krużewska
2. Stanowisko	Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu			
1. Imię i nazwisko	Marta Krużewska		
2. Telefon	566218253	3. Faks	NIE DOTYCZY
4. Adres e-mail	m.kruzevska@kujawsko-pomorskie.pl		

A.5. Podmiot realizujący projekt
NIE DOTYCZY

A.6. Partnerzy projektu	
Projekt partnerski	Nie
Partnerstwo publiczno- prywatne	Nie
Czy Partnerzy projektu będą składać indywidualne wnioski o płatność w SL2014?	Nie

Łączna liczba partnerów w ramach projektu : 0

SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie
1. Luka w finansowaniu (%)	0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)	0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania	
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)	0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)	0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Nie
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosk o dofinansowanie projektu?	Nie
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawka jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Tak
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskazać rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2019-07-22
	Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2023-12-31

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	Tabela 2.A. Wydatki niekwalifikowalne Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych
								%	Wartość					
1	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)		16 704,88	23%	3 842,12	20 547,00	20 547,00	100,00%	20 547,00	2019-07	2022-03	066	Nie	16
2	Aktualizacja projektu budowlanego dla zabytkowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 i uzyskanie pozwolenia na budowę	Inne wydatki/koszty	70 000,00	0%	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	2020-01	2021-02	066	Nie	17

3	Działanie nr 1: "Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/informacyjnych świadczonych przez KPCOIE" - VAT 23%	Inne wydatki/koszty	1 647 787,31	23%	378 991,08	2 026 778,39	2 026 778,39	100,00%	2 026 778,39	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Nie		
4	Działanie nr 1: "Prowadzenie działań na rzecz przygotowania i rozwoju zmodernizowanego pakietu usług doradczych/informacyjnych świadczonych przez KPCOIE" - VAT 0% - wynagrodzenie	Koszty związane z angażowaniem personelu projektu (inne niż koszty pośrednie)	850 130,04	0%	0,00	850 130,04	850 130,04	100,00%	850 130,04	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Nie		
5	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych oraz w przyległym patio wraz z dostawą i montażem wyposażenia	Roboty budowlane	459 692,05	23%	105 725,17	565 417,22	565 421,22	100,00%	565 421,22	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-10	066	Nie		
6	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac	Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski	7 217,97	23%	1 660,13	8 878,10	8 878,10	100,00%	8 878,10	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-10	066	Nie		
7	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Umowa przyłączeniowa z firmą Energia dotycząca kamienicy	Inne wydatki/koszty	879,98	23%	201,33	1 082,37	1 082,37	100,00%	1 082,37	Bez pomocy publicznej	2022-05	2022-08	066	Nie		
8	Działanie nr 3: "Międzynarodowa promocja gospodarcza regionu w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem promocji oferty inwestycyjnej z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego"	Inne wydatki/koszty	8 397 221,85	23%	1 931 361,03	10 328 582,88	10 328 582,88	100,00%	10 328 582,88	Bez pomocy publicznej	2022-05	2023-12	066	Nie		
0	Koszty pośrednie															
01	Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem	Koszty pośrednie	443 885,45	0%	0,00	443 885,45	443 885,45	100,00%	443 885,45	Bez pomocy publicznej	2022-04	2023-12	066	Tak		
Suma			14 992 721,92		2 421 785,92	14 315 305,45	14 315 305,45		14 315 305,45							0,00

11 8933519,53 2421785,92

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiotu działania, nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	19	Kategoria wydatku/kosztu	20	Wartość netto	21	Stawka VAT (%)	22	Wartość VAT	23	Wartość brutto (wydatki ogółem)	24	Rozpoczęcie realizacji	25	Zakończenie realizacji	26	Wydatek rozliczany ryczałtowo (TAK/NIE)	27	Symbol partnera/partnerki wiodący (PW)	28
18	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE"																			
9	Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych oraz w przyległym pałto wraz z dostawą i montażem wyposażenia		Roboty budowlane		1 733 803,89		23%		398 774,89		2 132 578,78		2022-05		2023-10		Nie			
10	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac		Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		20 424,31		23%		4 697,59		25 121,90		2022-05		2023-10		Nie			
11	Działanie nr 2: "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Jmowa przyłączeniowa z firmą Energia dotycząca kamienicy		Inne wydatki/koszty		808,02		23%		185,85		993,92		2022-05		2022-08		Nie			
12	Działanie nr 2: Roboty dodatkowe budowlane - "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - Wykonanie kompleksowych prac ogólnobudowlanych		Roboty budowlane		14 271,90		23%		3 282,54		17 554,44		2023-08		2023-10					
13	Działanie nr 2: Roboty dodatkowe - "Przygotowanie nowej infrastruktury na potrzeby K-PCOIE" - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac		Nadzór: inwestorski, konserwatorski, archeologiczny, autorski		8 059,79		23%		1 853,75		9 913,54		2023-08		2023-10					
Suma					4 777 365,91				408 609,77		2 186 162,58									

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	14 315 305,45
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	2 186 162,58
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	16 501 468,03
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	443 885,45

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	0,00

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej		Wydatki kwalifikowane		Pomoc publiczna		Pomoc de minimis	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Wkład UE (EFRR)	12 883 774,91	90,00	12 883 774,91	90,00	12 883 774,91	90,00	12 883 774,91	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	3 617 693,12	10,00	2 186 162,58	10,00	1 431 530,54	10,00	1 431 530,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2a. budżet państwa	1 431 530,54	0,00	0,00	0,00	1 431 530,54	10,00	1 431 530,54	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. budżet JST	2 186 162,58	0,00	2 186 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c. inne krajowe środki publiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki prywatne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma	16 501 468,03	100,00	2 186 162,58	100,00	14 315 305,45	100,00	14 315 305,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
w tym EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem		Wydatki kwalifikowalne		Dofinansowanie		% dofinansowania		Wkład UE (EFRR)		Wkład własny	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Bez pomocy publicznej	16 501 468,03	16 501 468,03	14 315 305,45	14 315 305,45	100,00	12 883 774,91	2 186 162,58	100,00	12 883 774,91	2 186 162,58	100,00	12 883 774,91
Razem	16 501 468,03	16 501 468,03	14 315 305,45	14 315 305,45	100,00	12 883 774,91	2 186 162,58	100,00	12 883 774,91	2 186 162,58	100,00	12 883 774,91

Wyjaśnienie dotyczący źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowalne (należy przypisać wydatki kwalifikowalne do poszczególnych gmin)		Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)	
		14 315 305,45	14 315 305,45	12 883 774,91	2 186 162,58
Toruń	Toruń	14 315 305,45	14 315 305,45	12 883 774,91	2 186 162,58

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.	Dokumentacja odbiorowa prac budowlanych, dokumentacja powykonawcza, dopuszczenie do użytkowania	0,00	2023	1,00
2	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
3	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	1,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	150,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	100,00
6	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [przedsiębiorstwa]	przedsiębiorstwa	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	150,00
7	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze krajowym [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	5,00
8	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2024	5,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba wspartych przedsiębiorstw informacyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2023	5,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki [szt.]	szt.	Raporty własne z działalności KP COIE	0,00	2024	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

Nie wybrano jedynie wskaźnika produktu pn. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] - gdyż ze względu na zakres merytoryczny projektu, nie dotyczy on jego istoty

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wskaźniki monitorują liczbę przedsiębiorstw, które w wyniku udzielonego wsparcia w zakresie umiędzynarodwienia działalności lub poprawy dostępu do rynków zagranicznych, rozpoczęły sprzedaż swoich produktów/ usług na nowych zagranicznych rynkach (na których do tej pory nie prowadziły sprzedaży).

Ewidencjonowanie i monitoring wszystkich wskaźników produktu i rezultatu, będzie prowadzony w siedzibie Wnioskodawcy, przez personel K-PCOIE na bieżąco, w miarę świadczenia poszczególnych usług informacyjnych/ doradczych. Każda usługa informacyjna/ doradcza będzie ewidencjonowana po zakończeniu jej realizacji osiągnięciem odpowiedniego wskaźnika produktu lub rezultatu. Monitoring wszystkich wskaźników będzie ewidencjonowany w dokumentacji projektowej.

W ramach swojej dotychczasowej działalności K-PCOIE prowadzi monitoring świadczonych usług, prowadząc „Ewidencję usług pro-eksport i pro-biz”, w oparciu o opracowane przez ministerstwo właściwe ds. gospodarki Standardy świadczenia usługi informacyjnej Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). Jednostka do tej pory na bieżąco prowadziła monitoring świadczonych usług i pomiar wskaźników realizacji celów projektu w systemie kwartalnym.

W trakcie realizacji projektu w latach 2022-2023 oraz w okresie trwania planuje się kontynuację ww. działań monitorowania świadczonego wsparcia w ramach zakładającego modernizację usług, projektu. Nowy system monitorowania i pomiaru wskaźników realizacji celów projektu zostanie szczegółowo opracowany w ramach audytu/analizy usług K-PCOIE, w oparciu o dostosowane przez Wykonawcę Standardy świadczenia usługi informacyjnej/ doradczą przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

SEKCJA J. Informacje wymagane dla wydatków rozliczanych ryczałtowo

PW					
Lp.	Rodzaj ryczałtu	Nazwa ryczałtu	Informacje dotyczące ryczałtów	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie
1	Stawka ryczałtowa	Koszty pośrednie 3,2%	Stawka ryczałtowa (%)	443 885,45	444 253,58
			3.2		
	Specyfikacja			Wysokość bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych wynosi 13 871 420,00 zł. Wartość kosztów pośrednich stanowi 3,2 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych (13 871 420,00 zł x 3,2 %)=443 885,45 zł. Koszty pośrednie związane są z zarządzaniem projektem oraz promocją projektu.	

SEKCJA K. Promocja projektu

Należy wskazać formy działań promocyjnych, opisać je oraz podać źródło finansowania poszczególnych działań promocyjnych

Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zapisami Zasad realizacji projektu własnego stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, w szczególności do:

1) oznaczania znakiem Unii Europejskiej, barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa kujawsko-pomorskiego:

- a) wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu;
 - b) wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej;
 - c) wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie.
- 2) umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamiątkowej w miejscu realizacji projektu;
 - 3) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej (jeśli jednostka realizująca projekt ma stronę internetową);
 - 4) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informacji, że projekt uzyskał dofinansowanie przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania;
 - 5) dokumentowania działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach projektu.

Działania promocyjne są kosztami pośrednimi niniejszego projektu.

SEKCJA L. Dodatkowe wyjaśnienia wnioskodawcy - jeżeli dotyczy

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
Mária Krużewska (1)