

UCHWAŁA NR 49/2300/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 9 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego
na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez
Operę Nova w Bydgoszczy**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025, zmienionej następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r. oraz Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., a także uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 39/1774/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KW-1. 402. 35. 2021

OPERA NOVA W BYDGOSZCZY
wnioskodawca

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych
Załącznik do uchwały Nr 49/2300/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 kwietnia 2025 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2025 r.

1. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania inwestycyjnych	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Roboty budowlane FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		23 367 905,28	14 144 313,46	9 223 591,82	0,00	3 700 000,00	2 000 000,00	3 523 591,82
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	1.	22 871 344,57	4 963 101,49	17 908 243,08	2 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	1 908 243,08
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		23 367 905,27	10 321 781,98	13 046 123,29	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	10 546 123,29
	Razem				29 429 195,93	140 177 958,19	10 700 000,00	10 700 000,00	11 500 000,00	15 977 958,19	
2.	Roboty budowlane poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		9 096 185,38	33 187 762,05	5 908 401,33	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 908 401,33
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	2.	9 107 657,16	298 255,90	8 809 391,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		18 203 820,54	43 486 027,35	14 717 793,19	0,00	3 000 000,00	7 000 000,00	1 809 391,86
	Razem				49 407 668,92	184 825,22	14 717 793,19	3 000 000,00	7 000 000,00	4 717 793,19	
3.	Koszty związane z dodatkowymi robotami i usługami wykonanymi z realizacją inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		947 000,00	762 174,78	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	34 825,22
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		947 000,00	618 612,60	328 387,40	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 387,40
	Razem				1 380 787,38	513 212,62	150 000,00	150 000,00	150 000,00	63 212,62	
4.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		987 111,34	726 025,30	261 086,04	168 000,00	93 086,04	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		987 111,31	737 893,17	249 420,14	168 000,00	81 420,14	0,00	0,00
	Razem				1 974 222,65	1 463 716,47	510 506,18	336 000,00	174 506,18	0,00	
5.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		170 880,67	146 048,51	24 782,16	0,00	24 782,16	0,00	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		170 880,50	76 308,41	94 522,09	50 000,00	44 522,09	0,00	0,00
	Razem				341 661,17	222 356,92	119 304,25	50 000,00	44 522,09	0,00	
6.	Nadzór autorski FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa		87 912,32	60 569,45	27 342,87	5 000,00	10 000,00	10 000,00	2 342,87
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środków UE/IZ	6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)		87 912,32	40 562,83	26 342,87	5 000,00	10 000,00	10 000,00	2 342,87
	Razem				164 511,79	101 132,28	26 342,87	10 000,00	20 000,00	13 379,51	

7.	Nadzór autorski poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	1 010,68	881,80	179,38	0,00	179,38	0,00	0,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 841,98	1 215,80	179,38	0,00	179,38	0,00	0,00	447,00		
8.	Działania informacyjno i promocyjne FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	467 530,00	100 557,06	366 972,94	23 015,83	88 209,55	17 812,89	237 934,67	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	292 470,00	50 000,00	1 824 700,00	11 444,27	43 860,45	8 857,11	118 308,27	0,00		
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	700 000,00	150 557,06	549 442,94	34 460,00	132 070,00	26 670,00	356 242,94			
9.	Zakup sprzętu i wyposażenia (Środki trwałe/dostawy) FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	21 598 351,59	0,00	21 598 351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	830 405,09	0,00	830 405,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	21 598 351,58	0,00	21 598 351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	44 027 108,26	0,00	44 027 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.	Zakup sprzętu i wyposażenia (inne niż środki trwałe) FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	104 993,49	0,00	104 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	45 010,51	0,00	45 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	150 004,00	0,00	150 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.	Podnoszenie kompetencji kadry FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	233 755,00	40 222,82	193 542,18	0,00	33 395,00	66 790,00	93 357,18	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	116 235,00	20 000,00	96 235,00	0,00	16 605,00	33 210,00	46 420,00	0,00		
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	350 000,00	60 222,82	289 777,18	0,00	50 000,00	100 000,00	139 777,18			
12.	Działania związane ze współpracą z Partnerem Zagranicznym FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	16 697,50	0,00	16 697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ	8 302,50	0,00	8 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	Obsługa prawna FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	41 119,33	31 165,76	9 953,57	1 500,00	8 000,00	453,57	0,00			
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	41 119,34	27 201,88	1 331 917,46	1 500,00	8 000,00	4 417,46	0,00			
			Razem	82 238,67	58 367,64	28 871,03	3 000,00	16 000,00	4 871,03	0,00			
14.	Obsługa prawna poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	7 754,67	4 662,65	3 132,02	0,00	3 000,00	132,02	0,00			
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	7 754,67	1 506,53	6 286,54	0,00	3 000,00	3 286,54	0,00			
			Razem	15 509,34	6 169,18	9 418,56	0,00	6 000,00	3 418,56	0,00			
15.	Zarządzanie projektem FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa	114 933,01	36 067,12	78 865,89	18 033,30	18 033,30	18 033,30	24 765,99			
			dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki UE/IZ	57 147,77	17 933,40	39 214,37	8 966,70	8 966,70	8 966,70	12 314,27			
			Środki własne jednostki inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Razem	172 080,78	54 000,52	118 080,26	27 000,00	27 000,00	37 080,26				

Przygotowanie projektu FENIKS (Studium wykonalności oraz badanie popytu) FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
																						Środki UE/IZ	Środki własne jednostki inne źródła (Miasto Bydgoszcz)
				57 243 118,26	0,00	19 240 400,26	38 002 718,00	265 549,13	5 028 685,43	7 368 215,27	25 340 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				24 183 597,87	0,00	5 073 717,32	19 109 880,55	2 020 410,87	6 069 432,15	8 926 449,41	2 093 588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 305 199,00	0,00	12 122 315,00	44 182 884,00	324 500,00	3 246 942,23	9 717 704,00	30 893 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				137 777 532,70	0,00	36 482 050,15	101 295 482,55	2 610 460,00	14 345 059,81	26 012 368,68	58 327 594,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem środki inwestycyjne				56 305 199,26	0,00	19 063 553,26	37 241 646,00	224 500,00	4 889 047,58	7 160 585,59	24 967 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 701 749,66	0,00	4 963 101,49	18 738 648,17	2 000 000,00	6 000 000,00	8 830 405,09	1 908 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				56 305 199,00	0,00	12 122 315,00	44 182 884,00	324 500,00	3 246 942,23	9 717 704,00	30 893 737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136 312 147,92	0,00	36 148 969,75	100 163 178,17	761 072,00	41 049,13	139 637,85	207 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem środki bieżące				481 848,21	0,00	110 615,83	371 232,38	20 410,87	69 432,15	96 044,32	185 345,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 617,57	0,00	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 465 384,78	0,00	333 080,40	1 132 304,38	61 460,00	209 070,00	303 674,00	558 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Figas
Data: 2023.03.12 14:31:17

Maciej Figas
Dyrektor jednostki
Krajowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Koordynacji
Projektów i Inwestycji

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Zbigniew Ostrowski

główny specjalista
Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji

podpis osoby sprawującej
Anita Ryńska

podpis osoby sprawującej
Wyziału Inwestycji

17. 03. 2023

Maciej Czepiel

Maciej Czepiel

Naczelnik
Wyziału Kultury
Marzenna Kryńska

podpis osoby sprawującej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2025 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY**

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania do zrealizowania w 2025 r.:

- Realizacja ścian słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2);
- Realizacja poziomu kabin kina i dachu/tarasu (poziom +2,5);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2,5);
- Realizacja stropów dachu obiektu;
- Schody, balustrady i pochwytty (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie posadzek na poziomie IV kręgu (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek zewnętrznych IV kręgu uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek wewnętrznych IV kręgu uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek wewnętrznych IV kręgu – silikatowe z przewiązką + ścianka szklana przesuwana (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Budowa drenażu stabilizacyjnego; - Rozpoczęcie wykonywania tarasów (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie elewacji fasady szklanej (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;
- Montaż zapadni scenicznych oraz rampy dostawczej;
- Montaż sztankietów oraz zawiesi wyposażenia sali prób scenicznych;
- Sufity podwieszane i malowanie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacja hydrantowa - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacja kanalizacji sanitarnej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;

- Instalacje odprowadzenia skroplin - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacje kanalizacji deszczowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacje centralnego ogrzewania CO - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacje ciepła technologicznego CT - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Węzeł cieplny wymiennikowy – CO, CT, CW - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacje i urządzenia wentylacyjne - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Izolacja kanałów wentylacyjnych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacje klimatyzacyjne - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Biały montaż instalacji sanitarnych + wyposażenie sanitariatów (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Stolarka i ślusarka (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wymiana agregatu prądotwórczego (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Zasilające linie kablowe SN (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Zasilające linie kablowe nN (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wewnętrzne linie zasilające (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Rozdzielnice elektryczne (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Trasy kablowe mocowanie do stropu - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Kanały podpodłogowe (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Instalacje oświetlenia - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- LINIE ŚWIETLNE LED - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Poziom + 2,5 - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Poziom 0;
 - Poziom -1;
 - Poziom -2;
- Instalacja gniazd wtykowych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacja oświetlenia awaryjnego - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Wyposażenie powierzchni wystawienniczej w system stelaży;
- Wyposażenie kina w kompletny system audio-wizualny wraz z kabinami tłumaczy;
- Wyposażenie sali kina w fotele systemowe;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w systemy trybun ruchomych;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w kompletny system audio-wizualny (akustyka elektroniczna);
- Wyposażenie sali prób scenicznych w fotele systemowe;
- Wyposażenie powierzchni biurowych;
- Wyposażenie szatni i kas;
- Wyposażenie baru wraz z zapleczem;
- Wyposażenie sali prób scenicznych o aparaty oświetleniowe;
- Bariery akustyczne w sali prób –
- Relingi stalowe do sali kinowej zgodnie z dokumentacją - dostawa i montaż;
- Dźwigi (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);
- Zamknięcie przeciwpowodziowe;
- Bar mobilny;
- Roboty drogowe wymagania ogólne;
- Roboty przygotowawcze – rozbiórki;
- Roboty ziemne;

- Roboty rozbiórkowe;
- Podbudowy;
- Nawierzchnie;
- Roboty wykończeniowe;
- Elementy ulic;

TELEKOMUNIKACJA

- Okablowanie;
- Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych;
- RACK 01;
- RACK 02;
- RACK 03;
- RACK 05;
- Gniazda
- Pomiary instalacji telekomunikacyjnych;
- Urządzenia telekomunikacyjne;
- Głośniki;
- Okablowanie telekomunikacyjne;

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Urządzenia
- Głośniki
- Okablowanie

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej;
- Urządzenia;
- Urządzenia centralne;
- Czujki i akcesoria;
- Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria;
- System bezprzewodowy;
- Sterownia i akcesoria;
- System wczesnej detekcji;
- System sterowania klapami;
- Oprogramowanie;

SYSTEM DETEKЦИИ CO I LPG W GARAŻU

- Okablowanie systemu detekcji CO i LPG w garażu;
- Urządzenia;

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Urządzenia i okablowanie;

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

- Urządzenia
- Okablowanie

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- Urządzenia;
- Okablowanie

SYSTEM PRZYŻYWOWY

BMS

- Instalacja automatyki i BMS - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;

ODBIORY TECHNICZNE ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, UZYSKANIE
POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Maciej
Figas

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Figas
Data: 2025.03.06 12:49:11
+01'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2025 rok polega na urealnieniu wartości poszczególnych pozycji harmonogramu oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania w 2025 roku z kwoty 83.032.651,55 zł, o kwotę 18.262.831,00 zł, do kwoty 101.295.482,55 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa – 38.002.718,00 zł – bez zmian,
- ze środków UE – 19.109.880,55 zł – bez zmian,
- ze środków Miasta Bydgoszczy – zwiększenie z kwoty 25.920.053,00 zł, o kwotę 18.262.831,00 zł, do kwoty 44.182.884,00 zł.