

UCHWAŁA NR 52/2456/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego planu działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079 oraz z 2024 r. poz. 1717), art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.¹⁾) oraz art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni plan działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021–2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. Urz. UE L 261 z 22.07.2021, str. 58, Dz. Urz. UE L 241 z 19.09.2022, str. 16, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2022, str. 23, Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, str. 1, Dz. Urz. UE L 795 z 29.02.2024, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 1351 z 22.05.2024.

Wieloletni plan działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Aktualizacja 2025

zatwierdzony Uchwałą Nr 52/2456/25

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

Toruń, kwiecień 2025 r.

Spis treści

Wstęp	3
I. Założenia realizacji planu w latach 2024-2030 na poziomie programu	3
II. Szczegółowy plan działań Programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2025 w podziale na fundusze i instytucje	6
III. Zagrożenia w realizacji planu i środki zaradcze	7

Wstęp

Celem **Wieloletniego planu działań dla Programu FEdKP 2021-2027** (WPD) jest określenie poziomów kontraktacji oraz księgowania wydatków do Komisji Europejskiej (certyfikacji) w latach 2024 - 2030 niezbędnych do pełnego wdrożenia Programu. Zostały one określone w formie celów rocznych dla Programu oraz odrębnie dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) w podziale na instytucje odpowiedzialne za jego wdrożenie.

WPD przygotowany został na podstawie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w okresie od 31.12.2024 do 31.12.2025, przyjętego Uchwałą nr 42/1924/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 roku.

WPD podlega corocznej aktualizacji.

I. Założenia realizacji planu w latach 2024-2030 na poziomie programu

Do wyliczeń alokacji Programu przyjęto kurs $1\text{€} = 4,2655^1$ co dało alokację w wysokości 7.831.911.555 zł. Jednocześnie uwzględniono fakt, że alokacja w ramach dotychczas ogłoszonych naborów oraz naborów znajdujących się w *Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w okresie od 31.12.024 do 31.12.2025* na 2025 r. była przeliczona po wyższych kursach. Skutkuje to różnicą w alokacji wyrażoną w zł przeliczoną stałym kursem $1\text{€} = 4,2655$ a sumą alokacji z naborów.

Do założeń księgowania wydatków (certyfikacji) na 2025 r. i 2026 r. przyjęto rekomendowane kwoty prognoz certyfikacji do Komisji Europejskiej zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej znak sprawy: DKF-V.685.2.2025.AK z dnia 20 stycznia 2025 r. tj. na 2025 r. - 17% i na 2026 r. - 35%. Natomiast zgodnie z pismem CRP-I.431.2.1.2025/ CRP-I.431.2.2.2025 z dnia 30 stycznia 2025 r. Instytucja Certyfikująca przekazała do Komisji Europejskiej, za pośrednictwem systemu SFC2021, prognozy na 2025 r. - 12,6% i na 2026 r. - 29,0%.

¹ Kurs sprawozdawczy na dzień przygotowania dokumentu: 30.12.2024 r.


Założenia kontraktacji

Tabela 1. Planowana kontraktacja narastająco w oparciu o wkład UE w naborach FEdKP 2021-2027

Rok	Planowany % kontraktacji	Planowana kwota dofinansowania UE
2021	0%	0 zł
2022	0%	0 zł
2023	5,0%	391 980 379 zł
2024	41,4%	3 243 674 170 zł
2025	69,6%	5 447 874 358 zł
2026	87,0%	6 816 211 887 zł
2027	95,4%	7 468 867 429 zł
2028	99,4%	7 787 140 356 zł
2029	101,6%*	7 957 511 422 zł

Różnica między kontraktacją narastająco a alokacją dla Programu wynika z zastosowania różnych kursów euro dla ogłoszonych naborów oraz z tego, że kontraktacja w 2023 r. i w 2024 r. w PLN przeliczana była po kursie z miesiąca poprzedzającego podpisanie umowy o dofinansowanie.

Wykres 1. Planowany % kontraktacji w latach




Założenia księgowania wydatków (certyfikacji)

Tabela 2. Planowane księgowanie wydatków (certyfikacji) narastająco w oparciu o wkład UE w FEdKP 2021-2027

Rok	Planowany % certyfikacji	Planowana kwota dofinansowania UE w EUR	Planowana kwota dofinansowania UE w PLN
2021	0,0%	0 EUR	0 zł
2022	0,0%	0 EUR	0 zł
2023	0,0%	0 EUR	0 zł
2024	5,3%	96 810 247 EUR	417 094 668 zł
2025	17,0%	312 138 091 EUR	1 335 575 629 zł
2026	35,0%	642 637 183 EUR	2 745 319 455 zł
2027	52,3%	960 283 611 EUR	4 100 240 294 zł
2028	70,3%	1 290 782 751 EUR	5 509 984 375 zł
2029	92,3%	1 694 726 144 EUR	7 233 004 918 zł
2030	100%	1 836 106 331 EUR	7 836 062 106 zł

Wykres 2. Planowany % księgowania wydatków (certyfikacji) w latach



II. Szczegółowy plan działań Programu FEdKP 2021-2027 dla roku 2025 w podziale na fundusze i instytucje

Przyjęto, że:

- 1) kontraktacja w 2025 r. wyniesie 28,2%, a narastająco na koniec 2025 roku będzie wynosiła 69,6% alokacji.

Tabela 3. Kontraktacja w 2025 r. do osiągnięcia przez poszczególne jednostki odpowiedzialne za wdrażanie programu (w zł).

LP	Jednostki	ROK 2025 w PLN
1.	IP WUP (EFS+)	107 337 659
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	206 540 041
	EFRR	170 597 573
	EFS+	35 942 468
3.	IZ FEdKP, w tym:	1 890 322 487
	EFRR	1 630 473 037
	EFS+	259 849 450
	RAZEM	2 204 200 187

- 2) księgowanie wydatków (certyfikacja) w 2025 r. wyniesie 11,7%, a na koniec 2025 roku będzie wynosiła 17,0%.

Tabela 4. Księgowanie wydatków (certyfikacja) w 2025 r. do osiągnięcia przez poszczególne jednostki odpowiedzialne za wdrażanie programu (w zł)

LP	Jednostki	ROK 2025 w PLN
1.	IP WUP (EFS+)	68 000 000
2.	IP ZIT BydOF, w tym:	71 386 635
	EFRR	55 713 956
	EFS+	15 672 679
3.	IZ FEdKP, w tym:	779 094 326
	EFRR	544 000 000
	EFS+	235 094 326
	RAZEM	918 480 961

III. Zagrożenia w realizacji planu i środki zaradcze

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / jednostka odpowiedzialna
1.	Kumulacja naborów i terminów zakończenia naborów w podobnym czasie, przesunięcia terminów rozpoczęcia i zakończenia naborów – ograniczona wydolność kadrowa.	Podjęcie kroków w celu zaplanowania oceny złożonych projektów umożliwiając sprostanie temu wyzwaniu (tymczasowe przesunięcia pracowników do oceny). Przedstawienie Zarządowi Województwa propozycji zmiany zapisów dokumentów, które umożliwią przesunięcie ww. terminu – rozwiązanie uzależnione od decyzji Zarządu związanej z wprowadzeniem rozwiązań zaradczych. Staranna konstrukcja harmonogramów naborów – unikanie nadmiernej kumulacji zakończenia naborów, w tym w newralgicznych okresach np. okres urlopowy, wakacyjny.	DZ FEdKP DW FEdKP IP
2.	Podpisanie umów o dofinansowanie projektów, w których wystąpią wydatki związane z wymianą źródła ciepła na nowe, zasilane gazem ziemnym najpóźniej do 31 grudnia 2025 r.	Podjęcie decyzji o analizie złożonych projektów i zakończeniu oceny w terminach umożliwiających podpisanie umów we wskazanym terminie.	DW FEdKP
3.	Małe zainteresowanie ogłaszanymi naborami. Brak gotowości do przystąpienia do naborów.	Spotkania, szkolenia tematyczne, warsztaty skierowane do potencjalnych wnioskodawców, z zakresów, które sprawiają największe trudności obejmujące, m.in.	DZ FEdKP DW FEdKP IP

Wieloletni plan działań dla Programu FEdKP 2021-2027

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / jednostka odpowiedzialna
		omówienie spełnienia kryteriów szczegółowych/ specyficznych dla danego naboru, technicznego wypełniania wniosku w systemie CST, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez Wnioskodawców na etapie aplikowania o środki.	
4.	Błędy popełniane na etapie składania wniosków o dofinansowanie, - niska jakość wniosków, która wpływa na wydłużenie procedury oceny wniosków, dodatkowe wyjaśnienia, rozstrzyganie spraw szczególnie skomplikowanych itp., a także może skutkować negatywną oceną wniosku.	Szkolenia/spotkania warsztatowe z potencjalnymi wnioskodawcami celem podniesienia jakości składanych projektów. W trakcie omawiania celu i zakresu naborów należy uwzględnić w agendzie spotkań przekazywanie informacji na temat najczęściej popełnianych błędów i przekazania informacji o dobrych praktykach, warunkach, które należy spełnić, aby uniknąć sytuacji wpływających na negatywną ocenę projektu. Staranne i szczegółowe przygotowanie dokumentacji dotyczącej naboru wniosków. Umieszczanie interpretacji kryteriów pod ogłoszeniami naborów na stronie internetowej.	DZ FEdKP DW FEdKP IP

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / jednostka odpowiedzialna
5.	Przekładanie terminów ogłaszania naborów z niekonkurencyjnym sposobem wyboru projektów, spowodowane brakiem gotowości do składania projektów własnych.	Zwiększenie tempa wdrażania projektów własnych, m.in. poprzez stosowanie kryterium weryfikującego maksymalny okres realizacji projektu. Udzielenie wsparcia potencjalnym wnioskodawcom w przypadku kwestii budzących wątpliwości, aby pomóc im w przygotowaniu projektów i zwiększyć gotowość do składania wniosków/ realizacji projektów.	DZ FEdKP DW FEdKP DKPUiI
6.	Przedłużający się czas realizacji projektów przez inwestorów/ beneficjentów wpływający na rozliczanie wniosków o płatność i zrealizowania założeń związanych z osiągnięciem określonych poziomów księgowania. Zmiany w zakładanych terminach realizacji poszczególnych etapów projektów, tj. zmiany w cyklu życia projektu w porównaniu we wstępnie przyjętym harmonogramie inwestycji, w szczególności odnosząc się do projektów wysokonakładowych i z wieloletnim horyzontem czasowym.	Bieżące monitorowanie postępów realizacji projektów względem założonych we wnioskach terminów zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, realizacji zadań. Szczególna waga, do przestrzegania terminowej realizacji zadań, powinna być przykładana do wszystkich projektów własnych oraz do wszystkich projektów o znacznej wartości (np. w EFRR powyżej 10 mln, a w EFS powyżej 5 mln PLN). Informacja do beneficjentów dotycząca konieczności terminowej realizacji projektów, zwłaszcza w kontekście zasady n+3 Wsparcie merytoryczne Beneficjenta. Utrzymanie dobrego kontaktu z Beneficjentem (opiekun).	DW FEdKP IP DKPUiI

Wieloletni plan działań dla Programu FEdKP 2021-2027

Lp.	Zagrożenia	Środki zaradcze	Departament / jednostka odpowiedzialna
		Przypominanie o konieczności systematycznego rozliczenia projektu, Wsparcie merytoryczne Beneficjenta Korekty wydatków rozliczonych ryczałtowo. Wydłużanie terminu realizacji projektów tylko w sytuacjach niezbędnych/ krytycznych.	
7.	Brak ekspertów dziedzinowych do oceny projektów.	Możliwość korzystania z ekspertów branżowych, specjalistów ds. pomocy publicznej, analizy finansowo-ekonomicznej wpisanych na listę ministerialną.	DW FEdKP
8.	Opóźnienia w ocenie wniosków o płatność, weryfikacji postępowań PZP.	Bieżące instruowanie beneficjentów w zakresie przygotowywania poprawnej dokumentacji.	DW FEdKP
9.	Ryzyko przekazania deklaracji wydatków w czasie uniemożliwiającym księgowanie w oczekiwanym okresie (zbyt krótki termin na weryfikację danych).	Przygotowanie i przekazanie dokumentów z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając możliwość przekazywania wniosków o płatność do KE 6 razy w roku, tj. w terminach do: 28 lutego, 31 maja, 31 lipca, 31 października, 30 listopada oraz 31 grudnia.	DW FEdKP DZ FEdKP IP IC

Przygotował:

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie aktualizacji *Wieloletniego planu działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027*.

2. Omówienie podstawy prawnej:

W świetle art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy w szczególności przygotowanie regionalnych programów operacyjnych. Przy czym, art. 8 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079, z późn. zm.) wskazuje, że instytucją zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego jest zarząd województwa i do jego zadań należy m.in. monitorowanie postępów realizacji programu.

Natomiast, art. 72 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str.159, z późn. zm.) zobowiązuje instytucję zarządzającą do zarządzania programem.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Niniejszą uchwałą przyjmuje się aktualizację *Wieloletniego planu działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027*, którego celem jest określenie poziomów kontraktacji oraz certyfikacji do 2030 roku, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu we wdrażaniu Programu FEdKP 2021–2027 i wykonania zasady n+3. W przedmiotowym dokumencie wskazane zostały założenia przyjęte do określenia tych poziomów oraz warunki, jakie muszą być spełnione do ich osiągnięcia. W *Wieloletnim planie działań dla Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021–2027* zidentyfikowano zagrożenia i środki zaradcze, aby osiągnąć cele określone w dokumencie.

5. Ocena skutków regulacji:

Wieloletni plan działań będzie służył do monitorowania tempa kontraktacji i certyfikacji Programu FEdKP 2021–2027 do 2030 roku oraz podejmowania działań zaradczych mających prowadzić do wykonania określonych w Planie celów.