

UCHWAŁA NR 55/2537/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się harmonogram rzeczowo-finansowy na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr IX/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyf. 62-236-49, centr. 62-280-91
wniosek 62-236-49
NIP 556-18-77-343

VW-4.787.4.4. 2025

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Torun, dnia 25.04.2025 rok

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 55/2537/25
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 19 maja 2025 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Ekspertyza konserwatorska	ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00						
			środki własne jednostki		23 211,60	23 211,60					
			inne źródła		0,00	0,00					
			Razem		23 211,60	23 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody z Wielkiego Lubienia	ilość	Środki własne województwa		0,00		0,00				
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00						
			środki własne jednostki		13 119,60	13 119,60					
			inne źródła		0,00	0,00					
			Razem		13 119,60	13 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Projekt budowlany odbudowy i zagospodarowania terenu zagrody z Wielkiego Lubienia	ilość	Środki własne województwa		204 140,00		204 140,00				204 140,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00						
			środki własne jednostki		0,00						
			inne źródła		0,00	0,00					
			Razem		204 140,00	0,00	204 140,00	0,00	0,00	204 140,00	
4	Inwestor zastępczy	ilość	Środki własne województwa		10 207,00		10 207,00				10 207,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00						
			środki własne jednostki		0,00						
			inne źródła		0,00	0,00					
			Razem		10 207,00	0,00	10 207,00	0,00	0,00	10 207,00	
5	Roboty budowlane – (rozbiórka, złożenie w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem, fumigacja i impregnacja)	ilość	Środki własne województwa		322 542,00		322 542,00				322 542,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00						
		wartość	środki UE/IZ		0,00						
			środki własne jednostki		0,00						
			inne źródła		0,00	0,00					
			Razem		322 542,00	0,00	322 542,00	0,00	0,00	322 542,00	

Id: ED7EFC62-43D1-4F3B-B313-E0D4D3E196D6 Uchwalony m

6	Nadzór inwestorski	ilość	0,00	Środki własne województwa		9 677,00		9 677,00		9 677,00			
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00					
		wartość		Środki UE/IZ		0,00		0,00					
				Środki własne jednostki		0,00		0,00					
				inne źródła		0,00		0,00					
				Razem		9 677,00		0,00		9 677,00		0,00	9 677,00
RAZEM					Środki własne województwa	546 566,00	0,00	0,00	546 566,00				
					dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Środki własne jednostki	36 331,20	36 331,20	0,00	0,00				
					inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Razem	582 897,20	36 331,20	546 566,00	0,00	546 566,00			

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego

sporządził

mgr Renata Szczepańska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik
Wydziału Kultury
Marszałek Województwa

główny specjalista

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Planowania i Rozliczania Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

06.05.2025

Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Członek Zarządu

Uzasadnienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania
„Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” – zadanie
inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zagroda z Wielkiego Lubienia została zakupiona przez Muzeum we wrześniu 2022 r. z funduszy pozyskanych w ramach programu NIMOZ – Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Budynek planowany jest do przeniesienia na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Obiekt ten wpisuje się w założenia rozbudowy zbiorów naszego Muzeum. Translokacja zagrody z Wielkiego Lubienia uzupełni ekspozycje o przykład budynku z II poł. XIX w., będzie więc bardzo ważnym elementem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Ponadto po przeniesieniu na teren Parku odzyska swoją pierwotną formę – będzie reprezentowała typ zagrody zespolonej kątowej. W części mieszkalnej zostanie urządzone wnętrze natomiast część inwentarska zagrody zostanie zaadaptowana na cele edukacyjne i warsztat/pracownię stolarską. Dotychczas zostały wykonane następujące opracowania:

- inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa ze skanu 3D (oprac. A. Maślak – w ramach etatu)
- ekspertyza konserwatorska warstw malarskich (ustalenie programu kolorystycznego) – (środki własne muzeum: 23.211,60 zł)
- projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody (środki własne muzeum: 13.119,60 zł)
- w opracowaniu są także badania historyczno-architektoniczne i koncepcyjny projekt konserwatorski (oprac. A. Maślak – w ramach etatu).

Kolejnym krokiem, niezbędnemu do zrealizowania tego zadania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego odbudowy zagrody na terenie Parku oraz rozbiórka, transport oraz zabezpieczenie zagrody na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego.

2. Zakres rzeczowy zadania

W pierwszym etapie, planowane jest opracowanie projektu odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia oraz rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiórkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego).

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym będzie projekt architektoniczno-budowlany odbudowy i zagospodarowania terenu zagrody z Wielkiego Lubienia (czerwiec – grudzień). Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym:

- badania geotechniczne

- mapa do celów projektowych
- projekt budowlany i wykonawczy odbudowy (według opracowanej przez MET dokumentacji pomiarowo-rysunkowej, badań architektonicznych i koncepcji) w tym: branża konstrukcyjna, branża sanitarna (ogrzewanie gazowe, wod-kan), instalacje elektryczne (oświetlenie, gniazda, odgrom), instalacje tele techniczne (SSP i SSWiP) itp.
- projekt zagospodarowania terenu: instalacje zewnętrzne: wod-kan (hydranty ppoż i ogrodowe), gaz, linia zasilająca, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, drogi i ścieżki, zielen (ogródki, sady itp. według zaleceń pracowników MET), mała architektura (płoty, studnie, drewnutnie, piwniczka, itp.)
- uzgodnienia z rzeczoznawcą Ppoż
- wykonanie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- kosztorysy ofertowe i inwestorskie

Wykonanie dokumentacji projektowej równoznaczne jest także z opracowaniem kosztorysów, dzięki którym precyzyjniej zostaną określone koszty odbudowy zagrody. Zakładane, aktualnie koszty są szacowaniem orientacyjnym. Pomoże to w zaktualizowaniu kosztów do wniosków o dofinansowanie realizacji zadania na następne lata.

Rozbiórka zagrody w Wielkim Lubieniu (wrzesień – październik)

- zabezpieczenie terenu wokół zagrody
- oznakowanie obiektu według dokumentacji rozbiórkowej
- rozbiórka obiektu
- transport obiektu na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
- złożenie obiektu w pryzmie na przekładkach z tymczasowym zadaszeniem
- przeprowadzenie procesu fumigacji elementów drewnianych

DOKŁADNIK
 DOKUMENTACJI
 im. Marii Znamionowskiej-Prüfferowej
 WIELKOPOLSKA
 dr Hubert Czachowski

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie opracowanie projektu odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia oraz rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiorkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce). Zadanie w roku 2025 jest finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 546 566,00 zł.