

UCHWAŁA NR 63/3034/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 lipca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.¹⁾) oraz uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 39/1774/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy, zmienionej uchwałą Nr 49/2300/25 z dnia 9 kwietnia 2025 r., załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Opery Nova w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Wymieniona uchwała została zmieniona następującymi uchwałami: Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr IX/163/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., Nr 43/1968/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2025 r., Nr XI/181/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., Nr 52/2406/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/213/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. oraz Nr 61/2878/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2025 r.

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZRK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Roboty budowlane FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	1.	✓ 32 047 802,86	✓ 13 653 182,40	✓ 18 394 620,46	0,00	0,00	7 518 385,59	10 876 234,87
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środek UE/IZ		✓ 22 871 344,57	✓ 3 634 925,31	✓ 19 236 419,26	1 630 280,62	0,00	6 500 000,00	11 106 138,64
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Roboty budowlane poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	2.	✓ 87 096 444,05	✓ 27 609 889,18	✓ 59 486 554,87	2 179 863,82	1 151 537,08	7 518 385,59	11 005 728,66
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		✓ 298 265,80	✓ 298 265,80	0,00	3 810 144,44	1 151 537,08	21 536 771,18	32 988 102,17
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszty związana z dodatkowymi robotami i usługami wynikającymi z realizacji inwestycji (w tym na przebudowę infrastruktury energetycznej) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	3.	✓ 947 000,00	✓ 618 612,61	✓ 328 387,39	20 000,00	50 500,00	187 210,00	70 677,39
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	4.	✓ 1 894 000,00	✓ 1 237 225,21	✓ 656 774,79	40 000,00	101 000,00	193 610,00	322 164,79
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		✓ 1 181 633,63	✓ 737 691,19	✓ 443 942,44	121 883,78	133 721,12	188 337,54	0,00
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Koszt inżyniera kontraktu (przetargi, nadzór) poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	5.	✓ 2 263 267,03	✓ 1 475 382,36	✓ 787 884,67	243 767,54	267 442,24	276 674,89	0,00
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		✓ 76 308,38	✓ 76 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadzór autorski FENIKS INWESTYCYJNE	ilość	Środki własne województwa	6.	✓ 87 912,32	✓ 40 562,82	✓ 47 349,50	2 211,97	9 997,59	8 564,86	26 575,08
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość	Środki własne województwa		✓ 76 599,47	✓ 40 562,83	✓ 36 036,64	2 211,98	9 997,59	8 564,85	15 262,22
		cena jedn.	dotacje z budżetu państwa		✓ 164 511,79	✓ 81 125,65	✓ 83 386,14	4 423,95	19 995,18	17 129,71	41 837,30
		wartość	środek UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.	Nadzór autorski poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 1 010,33	✓ 384,30	✓ 626,03	0,00	0,00	0,00	626,03
		wartość	Środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	✓ 831,30	✓ 384,30	✓ 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 1 841,63	✓ 768,60	✓ 1 073,03	0,00	0,00	0,00	✓ 447,00
8.	Działania informacyjno i promocyjne FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 467 530,00	0,00	✓ 467 530,00	2 391,70	52 714,94	30 037,00	382 386,36
		wartość	Środki UE/Iz	✓ 232 470,00	0,00	✓ 232 470,00	793,30	17 485,06	9 963,00	204 228,64
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 700 000,00	0,00	✓ 700 000,00	✓ 3 185,00	✓ 70 200,00	✓ 40 000,00	✓ 586 615,00
9.	Zakup sprzętu i wyposażenia (Środki trwałe/dostawy) i etap FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 21 598 351,59	0,00	✓ 21 598 351,59	0,00	0,00	0,00	21 598 351,59
		wartość	Środki UE/Iz	✓ 830 405,09	0,00	✓ 830 405,09	0,00	0,00	0,00	830 405,09
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	✓ 21 598 351,58	0,00	✓ 21 598 351,58	0,00	0,00	0,00	21 598 351,58
			Razem	44 027 108,26	0,00	44 027 108,26	0,00	0,00	0,00	44 027 108,26
10.	Zakup sprzętu i wyposażenia (inne niż środki trwałe) FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 104 993,49	0,00	✓ 104 993,49	0,00	0,00	0,00	104 993,49
		wartość	Środki UE/Iz	✓ 45 010,51	0,00	✓ 45 010,51	0,00	0,00	0,00	45 010,51
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 150 004,00	0,00	✓ 150 004,00	0,00	0,00	0,00	150 004,00
11.	Podnoszenie kompetencji kadry FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 233 765,00	0,00	✓ 233 765,00	0,00	0,00	16 697,50	217 067,50
		wartość	Środki UE/Iz	✓ 116 235,00	0,00	✓ 116 235,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,50	107 932,50
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 350 000,00	0,00	✓ 350 000,00	0,00	0,00	✓ 25 000,00	✓ 325 000,00
12.	Działania związane ze współpracą z Partnerem Zagranicznym FENIKS BIEŻĄCE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 16 697,50	0,00	✓ 16 697,50	0,00	0,00	0,00	16 697,50
		wartość	Środki UE/Iz	✓ 8 302,50	0,00	✓ 8 302,50	0,00	0,00	0,00	8 302,50
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 25 000,00	0,00	✓ 25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
13.	Obsługa prawna FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 65 407,47	✓ 27 201,88	✓ 38 205,59	1 035,00	3 335,00	33 835,59	0,00
		wartość	Środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	✓ 47 405,88	✓ 27 201,88	✓ 20 204,00	✓ 1 035,00	✓ 3 335,00	✓ 15 834,00	0,00
			Razem	✓ 112 813,35	✓ 54 403,76	✓ 58 409,59	✓ 2 070,00	✓ 6 670,00	✓ 49 669,59	0,00
14.	Obsługa prawna poza FENIKS INWESTYCYJNE	ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	✓ 1 506,53	✓ 1 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	Środki UE/Iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki własne jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inne źródła(Miasto Bydgoszcz)	✓ 1 506,53	✓ 1 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	✓ 3 013,06	✓ 3 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.	Zarządzanie projektem FENIKS BIEŻĄCE	Ilość cena jedn.	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa	114 933,01	0,00	114 933,01	12 022,20	18 033,30	18 033,30	66 844,21
15.		wartość	środków UE/IZ	57 147,77	20 922,30	36 225,47	5 977,80	8 966,70	8 966,70	12 314,27
			środków własnych jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	172 080,78	20 922,30	151 158,48	18 000,00	27 000,00	27 000,00	79 158,48
16.	Przygotowanie projektu FENIKS (Studium wykonalności oraz badanie popytu) FENIKS BIEŻĄCE	wartość	środków własnych województwa dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków UE/IZ	22 682,43	22 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków własnych jednostki	45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			Razem	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środków własnych województwa budżet państwa	57 243 117,91	15 453 715,91	41 789 402,00	159 544,65	268 301,95	8 001 101,38	33 360 454,02
			środków UE/IZ	24 183 597,87	3 678 530,04	20 505 067,83	1 637 051,72	26 451,76	6 527 232,20	12 314 332,15
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem środki inwestycyjne			Razem	137 777 532,35	31 300 178,52	106 477 353,83	4 121 590,93	1 643 844,50	7 637 521,79	32 871 276,86
			środków własnych województwa budżet państwa	56 305 198,91	15 453 715,91	40 851 483,00	145 130,75	197 553,71	22 165 855,37	78 546 063,03
			środków UE/IZ	23 701 749,66	3 634 925,31	20 066 824,35	1 630 280,62	0,00	6 500 000,00	11 936 543,73
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	56 305 199,00	12 122 315,00	44 182 884,00	2 324 994,56	1 349 090,79	7 637 521,79	32 871 276,86
Ogółem środki bieżące			Razem	136 312 147,57	31 210 956,22	105 101 191,35	4 100 405,93	1 546 644,50	22 073 855,37	77 380 285,55
			środków własnych województwa budżet państwa	937 919,00	0,00	937 919,00	14 413,90	70 748,24	64 767,80	787 989,06
			środków UE/IZ	481 848,21	43 604,73	438 243,48	6 771,10	26 451,76	27 232,20	377 788,42
			inne źródła (Miasto Bydgoszcz)	45 617,57	45 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 465 384,78	89 222,30	1 376 162,48	21 185,00	97 200,00	92 000,00	1 165 777,48

Maciej Figas

dyrektor jednostki

Maciej Figas

Naczelnik Wydziału Zarządzania i Rozwoju Marzena Kryska

Wojciech Bartczak przedłożył
Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura Planowania i Rozwoju Inwestycji
podpis osoby sprawdzającej

Skarbnik Województwa
Dyrektor Departamentu Finansów
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

03.07.2023

Paweł Adamczyk

Uchwalony

Strona 4

CZEŚĆ OPISOWA DO HARMONOGRAMU NA 2025 ROK
ZADANIA FINANSOWANEGO Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORAZ MIASTA BYDGOSZCZY

pn. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg”

a) uzasadnienie celowości realizacji zadania

Opera Nova jest prestiżową ciągle rozwijającą się instytucją kultury wpisaną w wizerunek Bydgoszczy jako miasta z dużym potencjałem kulturalnym. Dalszy jej rozwój uwarunkowany jest dobudowaniem przy gmachu operowym uzupełniającego obiektu sprzyjającego dalszemu rozwojowi instytucji i Miasta. Opracowana dokumentacja przewiduje wybudowanie na terenie przy Operze Nova obiektu przeznaczonego na cele kulturalne tzw. IV kręgu. Zaplanowane do zrealizowania w IV kręgu sale kameralna, kinowa oraz przestrzeń wystawiennicza stworzą kolejne możliwości przybliżania społeczeństwu dorobku kulturalnego, a także przeprowadzania imprez kongresowych, które aktualnie są realizowane z wykorzystaniem zlokalizowanych w budynku Opery sal widowiskowych, kongresowych i seminarijnych.

Idea budowy IV kręgu jest kontynuacją koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przedstawionej przez prof. dr. inż. arch. Józefa Chmiela w konkursie architektonicznym, na podstawie której wybudowano gmach Opery Nova (autorami architektury Opery Nova są: prof. dr. inż. arch. Józef Chmiel oraz dr. inż. arch. Andrzej Prusiewicz). Realizacja zamierzenia porządkować będzie ład urbanistyczny w tej centralnej części Bydgoszczy.

b) zakres rzeczowy zadania

W celu zakończenia całej inwestycji pozostały do zrealizowania następujące zakresy robót:

- Kontynuacja wykonywania robót i instalacji rozpoczętych w 2024 r.;
- Realizacja ścian słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2);
- Realizacja poziomu kabin kina i dachu/tarasu (poziom +2,5);
- Realizacja ścian, słupów i schodów żelbetowych oraz słupów stalowych (poziom +2,5);
- Realizacja stropów dachu obiektu;
- Schody, balustrady i pochwyt (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie posadzek na poziomie IV kręgu (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek zewnętrznych IV kręgu uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek wewnętrznych IV kręgu uwarstwienie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie ścianek wewnętrznych IV kręgu – silikatowe z przewiązką + ścianka szklana przesuwana (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Budowa drenażu stabilizacyjnego; - Rozpoczęcie wykonywania tarasów (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Wykonanie elewacji fasady szklanej (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
- Realizacja połączenia z kładką przez Brdę;
- Montaż zapadni scenicznych oraz rampy dostawczej;
- Montaż sztankietów oraz zawiesi wyposażenia sali prób scenicznych;
- Sufity podwieszane i malowanie (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);

- Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacja hydrantowa - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacja kanalizacji sanitarnej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje odprowadzenia skroplin - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje kanalizacji deszczowej - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje centralnego ogrzewania CO - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje ciepła technologicznego CT - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Węzeł cieplny wymiennikowy – CO, CT, CW - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje i urządzenia wentylacyjne - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Izolacja kanałów wentylacyjnych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Instalacje klimatyzacyjne - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Biały montaż instalacji sanitarnych + wyposażenie sanitariatów (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Stolarka i ślusarka (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Wymiana agregatu prądotwórczego (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Zasilające linie kablowe SN (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Zasilające linie kablowe nN (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Wewnętrzne linie zasilające (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Rozdzielnice elektryczne (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Trasy kablowe mocowanie do stropu - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Kanały podpodłogowe (dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą);
 - Instalacje oświetlenia - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
 - Bariery akustyczne w sali prób
 - Wyposażenie powierzchni wystawienniczej w system stelaży;
 - Relingi stalowe do sali kinowej zgodnie z dokumentacją - dostawa i montaż;
 - Dźwigi (dotyczy montażu materiałów wraz z dostawą);
 - Zamknięcie przeciwpowodziowe;
 - Roboty drogowe;
 - Roboty ziemne;
 - Podbudowy;
 - Nawierzchnie;
 - Roboty wykończeniowe;
 - Elementy ulic;
- TELEKOMUNIKACJA**
- Okablowanie;
 - Gniazda
- DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY**
- Okablowanie
- SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ**
- Okablowanie;
- SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU**
- Okablowanie
- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU**
- Okablowanie;

- LINIE ŚWIETLNE LED - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Poziom + 2,5 - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Poziom 0;
- Poziom -1;
- Poziom -2;
- Instalacja gniazd wtykowych - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Instalacja oświetlenia awaryjnego - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
- Wyposażenie kina w kompletny system audio-wizualny wraz z kabinami tłumaczy;
- Wyposażenie sali kina w fotele systemowe;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w systemy trybun ruchomych;
- Wyposażenie sali prób scenicznych w kompletny system audio-wizualny (akustyka elektroniczna);
- Wyposażenie sali prób scenicznych w fotele systemowe;
- Wyposażenie powierzchni biurowych;
- Wyposażenie szatni i kas;
- Wyposażenie baru wraz z zapleczem;
- Wyposażenie sali prób scenicznych o aparaty oświetleniowe;
- Bar mobilny;

TELEKOMUNIKACJA

- Dostawa urządzeń telekomunikacyjnych;
- RACK 01;
- RACK 02;
- RACK 03;
- RACK 05;
- Pomiary instalacji telekomunikacyjnych;
- Urządzenia telekomunikacyjne;
- Głośniki;
- Okablowanie telekomunikacyjne;

DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

- Urządzenia
- Głośniki

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

- Okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej;
- Urządzenia;
- Urządzenia centralne;
- Czujki i akcesoria;
- Ręczne ostrzegacze pożarowe i akcesoria;
- System bezprzewodowy;
- Sterownia i akcesoria;
- System wczesnej detekcji;
- System sterowania klapami;
- Oprogramowanie;

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

- Urządzenia;

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁĄMANIA I NAPADU

- Urządzenia

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

- Urządzenia;

SYSTEM PRZYŻYWOWY
BMS

- Instalacja automatyki i BMS - dotyczy montażu materiałów wraz z ich dostawą;
ODBIORY TECHNICZNE ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, UZYSKANIE
POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

Okoliczności które zaistniały w realizacji zadania wymagają zwiększenia nakładów finansowych czego aktualna wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie przewiduje. Termin umowny inwestycji w umowie z firmą Budimex S.A. został przesunięty do 30 czerwca 2026 r.

c) dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizacja projektu przyczyni się zarówno do poprawy atrakcyjności gmachu Opery oraz poszerzenia jej oferty kulturalnej. Docelowo uporządkuje także niezagospodarowany, szpecący dziś teren w centrum Bydgoszczy.

Za celowością oraz sposobem realizacji przedsięwzięcia przemawiają:

- efekt rewitalizacyjny „starej tkanki urbanistycznej”,
- wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców Bydgoszczy,
- rozwój przedsięwzięć kulturalnych podnoszących prestiż miasta,
- poprawa atrakcyjności turystycznej centrum miasta,
- zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

Opracował: Wojciech Bartczak

Maciej
Figas

Elektronicznie podpisany
przez Maciej Figas
Data: 2023.06.26 12:07:24
+02'00'

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2025 zadania pod nazwą „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” realizowanego przez Operę Nova w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/152/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2025 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Harmonogram pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2025 rok polega na urealnieniu wartości poszczególnych pozycji harmonogramu oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania w 2025 roku z kwoty 101.295.482,55 zł, o kwotę 5.181.871,28 zł, do kwoty 106.477.353,83 zł, w tym:

- ze środków własnych województwa – zwiększenie z kwoty 38.002.718,00 zł, o kwotę 3.786.684,00 zł, do kwoty 41.789.402,00 zł,

- ze środków UE – zwiększenie z kwoty 19.109.880,55 zł, o kwotę 1.395.187,28 zł, do kwoty 20.505.067,83 zł,

- ze środków Miasta Bydgoszczy – 44.182.884,00 zł – bez zmian.