

UCHWAŁA NR 63/3039/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 14 lipca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2025–2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581), uchwały Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047, zmienionej następującymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr IX/162/25 z dnia 17 lutego 2025 r., Nr XI/180/25 z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr XIV/212/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., a także uchwały Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zbiorcze zestawienie kosztów na lata 2025–2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KN II. 782.4.4.2025

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 9561877343

Załącznik nr 2 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Torun, dnia 26.06.2025 rok

Zbiorecze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania: "Rozbudowa Ołenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap" - zadanie inwestycyjne

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następnych z podziałem na lata			
		ilość	cena jedn.					2026			
1	Ekspertyza konserwatorska	ilość		Środki własne województwa	0,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00						
		wartość		środków UE/IZ	0,00						
2	Projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody z Wielkiego Lubienia		0,00	środków własne jednostki	23 211,60	23 211,60					
				inne źródła	0,00						
				Razem	23 211,60	23 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	0,00						
				dotacje z budżetu państwa	0,00						
3	Wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie OPI w Wielkiej Nieszawce		0,00	środków UE/IZ	13 119,60	13 119,60					
				inne źródła	0,00						
				Razem	13 119,60	13 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	204 140,00			204 140,00			
				dotacje z budżetu państwa	0,00						
4	Zastępstwo inwestycyjne		0,00	środków UE/IZ	0,00						
				środków własne jednostki	0,00						
				inne źródła	0,00						
				Razem	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ilość		Środki własne województwa	10 207,00			204 140,00			
5	Roboty budowlane – (rozbiórka, złożenie w przyrzucie z tymczasowym zadaszeniem, fumigacja i impregnacja)			dotacje z budżetu państwa	322 542,00			10 207,00			
				środków UE/IZ	0,00						
				środków własne jednostki	0,00						
				inne źródła	0,00						
				Razem	10 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nadzór inwestorski			Środki własne województwa	9 677,00			10 207,00			
				dotacje z budżetu państwa	0,00						
				środków UE/IZ	0,00						
				środków własne jednostki	0,00						
				inne źródła	0,00						
		Razem	9 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do ZZK zadania

„Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” – zadanie inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zagroda z Wielkiego Lubienia została zakupiona przez Muzeum we wrześniu 2022 r. z funduszy pozyskanych w ramach programu NIMOZ – Rozbudowa Zbiorów Muzealnych. Budynek planowany jest do przeniesienia na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce. Obiekt ten wpisuje się w założenia rozbudowy zbiorów naszego Muzeum. Translokacja zagrody z Wielkiego Lubienia uzupełni ekspozycję o przykład budynku z II poł. XIX w., będzie więc bardzo ważnym elementem w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Ponadto po przeniesieniu na teren Parku odzyska swoją pierwotną formę – będzie reprezentowała typ zagrody zespolonej kątowej. W części mieszkalnej zostanie urządzone wnętrze ekspozycyjne, natomiast część inwentarska zagrody zostanie zaadaptowana na cele edukacyjne i warsztat/pracownię stolarską.

Dotychczas zostały wykonane następujące opracowania:

- inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa ze skanu 3D (oprac. A. Maślak – w ramach etatu)
- ekspertyza konserwatorska warstw malarskich (ustalenie programu kolorystycznego) – (środki własne muzeum: 23.211,60 zł)
- projekt rozbiórki części mieszkalnej zagrody (środki własne muzeum: 13.119,60 zł)
- w opracowaniu są także badania historyczno-architektoniczne i koncepcyjny projekt konserwatorski (oprac. A. Maślak – w ramach etatu).

Kolejnym krokiem, niezbędnym do zrealizowania tego zadania i zaplanowanym na 2025 rok jest rozbiórka, transport oraz zabezpieczenie zagrody na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego. Następnie w 2026 roku wykonany zostanie projekt architektoniczno-budowlany odbudowy zagrody na terenie Parku.

2. Zakres rzeczowy zadania

W pierwszym etapie w 2025 roku planowana jest rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiórkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego). Kolejnym etapem zakończonym w 2026 roku będzie dokumentacja projektowej odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie OPE w Wielkiej Nieszawce.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

1. Efektem rzeczowym w 2025 roku będzie:


Rozbiórka zagrody w Wielkim Lubieniu (wrzesień – listopad)

- zabezpieczenie terenu wokół zagrody
- oznakowanie obiektu według dokumentacji rozbiórkowej
- rozbiórka obiektu
- transport obiektu na teren Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce
- złożenie obiektu w pryzmie na przekładkach z tymczasowym zadaszeniem

- przeprowadzenie procesu fumigacji elementów drewnianych
- 2. Efektem rzeczowym w 2026 roku będzie kompletna dokumentacja projektowa z niezbędnymi pozwoleniami, pozwalająca przeprowadzić procedurę o udzielenie zamówienia publicznego i wybór wykonawcy oraz wykonanie odbudowy zagrody wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą.

Elementem dokumentacji projektowej będą między innymi kosztorysy, dzięki którym zostaną dokładnie określone koszty odbudowy zagrody (aktualnie zakładane koszty są szacowaniem orientacyjnym). Pomoże to w zaktualizowaniu kosztów do wniosków o dofinansowanie realizacji zadania na następne lata.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Gutchowski

Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji:

Zatwierdzenie zbiorczego zestawienia kosztów na lata 2025–2026 zadania pod nazwą „Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce – I etap” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) w brzmieniu: „zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”.

Uchwała Nr VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 (z późn. zm.).

Uchwała Nr 44/2064/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2025 r. w sprawie procedury planowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz remontowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Pozytywnie zaopiniowany pod względem celowościowym przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Znajduje się w części opisowej do zbiorczego zestawienia kosztów.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem wykonania uchwały będzie rozbiórka zagrody (gazowanie i impregnacja materiału rozbiórkowego i złożenie obiektu w pryzmie z tymczasowym zadaszeniem na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce). Kolejnym etapem zakończonym w 2026 roku będzie opracowanie projektu odbudowy zagrody z Wielkiego Lubienia na terenie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce.

Zadanie finansowane ze środków własnych województwa w latach 2025–2026 w kwocie 546 566,00 zł oraz środków własnych jednostki w kwocie 36 331,20 zł.